

Мониторинг реализации государственной программы (квартальный)

Наименование государственной программы: "Развитие экономики"

Отчетный период: 1 квартал 2016 года

Ответственный исполнитель: Министерство экономики Республики Коми

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»						Всего, в том числе:	338 169,5	45 801,9	12 905,9
						Республиканский бюджет Республики Коми	294 169,5	45 801,9	12 905,9
						Государственные внебюджетные фонды	2 400,0	0,0	0,0
						Местные бюджеты	41 600,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми									
Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в Республике Коми									
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и контроль ее выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
1.2.	Мероприятие 1.1.1.2. Разработка плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период и контроль его		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
1.3.	Мероприятие 1.1.1.3. Разработка распоряжения Правительства Республики Коми по реализации в Республике Коми основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
1.4.	Мероприятие 1.1.1.4. Поддержание в актуальном состоянии плана мероприятий по реализации в Республике Коми положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и контроль его выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 1. Представлен в Правительство Республики Коми проект Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 2. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми в 2015 году и о выполнении целевых индикаторов, установленных для достижения Стратегии, за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>15.03.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 3. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в 2015 году долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и достигнутых результатах по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>15.03.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 4. Представлен в Правительство Республики Коми проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 6. Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2016 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>28.02.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 9. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении плана мероприятий Правительства Республики Коми на 2015 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>25.02.2016</i>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 10. Принято распоряжение Главы Республики Коми «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 435-р по обеспечению достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606»</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 13. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижения целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	01.03.2016				
2.	Основное мероприятие 1.1.2. Развитие системы государственных программ Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.1.	Мероприятие 1.1.2.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.2.	Мероприятие 1.1.2.2. Экспертиза государственных программ Республики Коми и ведомственных целевых программ и изменений в них, а также нормативных правовых актов об их утверждении или внесении изменений		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.3.	Мероприятие 1.1.2.3. Рассмотрение проектов комплексных планов действий по реализации государственных программ на очередной финансовый год и плановый период на предмет их соответствия установленным требованиям		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.4.	Мероприятие 1.1.2.4. Мониторинг реализации государственных программ Республики Коми и подготовка сводно-аналитической информации об их реализации		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.5.	Мероприятие 1.1.2.5. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
2.6.	Мероприятие 1.1.2.6. Координация работы органов власти Республики Коми и мониторинг реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 16. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2015 год</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 19. Подготовлена и направлена в Правительство Республики Коми сводная информация о заявках Республики Коми на ассигнования из федерального бюджета для финансирования мероприятий Республики Коми на 2017-2019 годы и на участие в конкурсах 2016 года в рамках федеральных целевых программ и о ходе их рассмотрения</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 20. Подготовлена и размещена в региональном сегменте ГАС "Управление"/ Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2015 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	28.02.2016				
3.	Основное мероприятие 1.1.3. Совершенствование системы стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
3.1.	Мероприятие 1.1.3.1. Мониторинг хода реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
3.2.	Мероприятие 1.1.3.2. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми в области стратегического планирования социально-экономического развития территорий		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 23. Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2015 год</i>	*	<i>Заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 26. Проведен семинар для заместителей глав по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики администраций муниципальных образований в Республике Коми по теме "Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2015 год и задачи на 2016 год"</i>	*	<i>Заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	02.03.2016				
Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития Республики Коми									
4.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение Правительства Республики Коми информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
4.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии Республики Коми к ежегодному отчету Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
4.2.	Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка комплексного доклада о социально-экономическом развитии Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
4.3.	Мероприятие 1.2.1.3. Актуализация Паспорта Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
4.4.	Мероприятие 1.2.1.4. Подготовка информационно-аналитической записки «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 31. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2016 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2017-2019 годы для подготовки Отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 34. Представлен Правительству Республики Коми комплексный доклад о социально - экономическом развитии Республики Коми по итогам за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	15.03.2016				
	<i>Контрольное событие № 37. Представлен Правительству Республики Коми паспорт Республики Коми, актуализированный по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 40. Представлена Правительству Республики Коми информационно-аналитическая записка «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа» по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
5.	Основное мероприятие 1.2.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
5.1.	Мероприятие 1.2.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.02.2016					
5.2.	Мероприятие 1.2.2.2. Актуализация прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.06.2018					
	<i>Контрольное событие № 43. Представлен Правительству Республики Коми прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	1 400,0	0,0	0,0
Задача 1. Развитие государственного управления инвестиционными процессами в Республике Коми							0,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Основное мероприятие 2.1.1. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных рынков (в том числе - баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам) и текущий анализ тенденций развития банковского сектора Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
6.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Подготовка комплексной аналитической информации о состоянии инвестиционной сферы и об инвестиционном потенциале Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
6.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей инвестиционной деятельности: предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
6.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
6.4.	Мероприятие 2.1.1.4. Формирование базы данных по инвестиционным площадкам Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
6.5.	Мероприятие 2.1.1.5. Подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов о состоянии банковского сектора Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 47. Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2015 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 50. Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2015 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 53. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2015 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
7.	Основное мероприятие 2.1.2. Оценка инвестиционного потенциала и определение приоритетов инвестирования региональной экономики в соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического развития Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
7.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
7.2.	Мероприятие 2.1.2.2. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, оказываемой при реализации значимых инвестиционных проектов		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 56. Принят закон Республики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам о налоговых льготах»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 59. Принято постановление Правительства Республики Коми «О порядке проверки масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, указанным в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Основное мероприятие 2.1.3. Организация и координация выполнения на территории Республики Коми требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
8.1.	Мероприятие 2.1.3.1. Разработка Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
8.2.	Мероприятие 2.1.3.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 60. Отчет по итогам мониторинга результатов внедрения в Республике Коми "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" по итогам 2016 года подготовлен и направлен в федеральные органы власти</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
9.	Основное мероприятие 2.1.4. Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
9.1.	Мероприятие 2.1.4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере инвестиционной политики		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 63. Принят Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 64. Утвержден приказ Министерства экономики Республики Коми «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в Республике Коми по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-6 пункта 1 статьи 67 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 65. Внесены изменения в Постановление Правительства Республики Коми №522 от 31.12.2010 г. «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Республики Коми»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
10.	Основное мероприятие 2.1.5. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов					Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	-	0,0
			Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
10.1.	Мероприятие 2.1.5.1. Организация отбора инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности Республики Коми, претендующих на включение в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
10.2.	Мероприятие 2.1.5.2. Осуществление иных форм государственного регулирования инвестиционной деятельности, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
10.3.	Мероприятие 2.1.5.3. Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга эффективности инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку в формах, предусмотренных инвестиционным законодательством		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 66. Принято в 2016 году распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 69. Подготовлено сводное заключение о ходе реализации инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки в 2015 году</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
11.	Основное мероприятие 2.1.6. Организационное, правовое и методическое обеспечение государственного регулирования государственно-частного партнерства в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
11.1.	Мероприятие 2.1.6.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере ГЧП		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					
11.2.	Мероприятие 2.1.6.2. Организация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми работы по сбору и оценке заявок по включению проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					
11.3.	Мероприятие 2.1.6.3. Подготовка сводного заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных инвестиционных проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					
11.4.	Мероприятие 2.1.6.4. Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					
	<i>Контрольное событие № 72. Принят Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми"</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 73. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 74. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2013 г. № 418 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми»</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 76. Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2016 год)</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
12.	Основное мероприятие 2.1.7. Внедрение в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
12.1.	Мероприятие 2.1.7.1. Корректировка Плана мероприятий (Дорожной карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					
12.2.	Мероприятие 2.1.7.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной Карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.01.2016</i>					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 79. Внесены изменения в План мероприятий (Дорожная карта) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>					
13.	Основное мероприятие 2.1.8. Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со стратегическими приоритетами и мониторинг реализации ее инвестиционных		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	01.01.2016					
13.1.	Мероприятие 2.1.8.1. Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми, оценка социально-экономической значимости объектов, присвоения инвестиционного рейтинга объектов		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	01.01.2016					
13.2.	Мероприятие 2.1.8.2. Подготовка проекта адресной инвестиционной программы Республики Коми на очередной год и плановый период с показателями инвестиционного рейтинга объектов, и направление в		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 81. Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми</i>	<i>х</i>					
	Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на российском и международном рынках капитала					Республиканский бюджет Республики Коми	1 400,0	0,0	0,0
13.	Основное мероприятие 2.2.1. Сотрудничество с международными и российскими рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование региона на межрегиональном и международном уровнях		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 400,0	0,0	0,0
13.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Подготовка и представление отчетности международным рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 400,0	0,0	0,0
13.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Организация визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
13.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Подведение итогов визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 84. Подготовлен и представлен отчет о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес международного рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>					
	<i>Контрольное событие № 87. Присвоен кредитный рейтинг Республике Коми (наличие рейтингового отчета) за 2016 год</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>					
14.	Основное мероприятие 2.2.2. Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале Республики Коми через различные средства коммуникаций		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
14.1.	Мероприятие 2.2.2.1. Подготовка (обновление) и публикация каталога инвестиционных проектов и предложений Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
14.2.	Мероприятие 2.2.2.2. Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики Коми об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 90. Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми (2016 год)</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>					
15.	Основное мероприятие 2.2.3. Развитие межрегионального и международного сотрудничества с целью определения потенциальных стран и инвесторов		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1.	Мероприятие 2.2.3.1. Подготовка предложений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами в части вопросов, относящихся к реализации инвестиционных проектов		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
15.2.	Мероприятие 2.2.3.2. Подготовка информационно-аналитических материалов об инвестиционном потенциале республики для представления инвесторам и деловым партнерам (заинтересованным лицам)		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 93. Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2016 году</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	28 460,0	897,0	897,0
Задача 1. Формирование институциональных условий для развития конкуренции							10 460,0	497,2	497,2
16.	Основное мероприятие 3.1.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по реализации мер, направленных на снижение административных и экономических барьеров "вхождения" на рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к государственной поддержке и другим ресурсам Республики Коми, а также по реализации мер, направленных на адаптацию региональных товарных рынков к появлению условий повышенной открытости экономики Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
16.1.	Мероприятие 3.1.1.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми по вопросам размещения в установленном порядке на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативных правовых актов Республики Коми и/или информационных материалов, затрагивающих или регулирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
16.2.	Мероприятие 3.1.1.2. Актуализация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, бизнес-сообщества и иными заинтересованными сторонами программного документа, направленного на развитие конкуренции в Республике Коми, с учетом мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 96. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 98. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 99. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 101. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
17.	Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и иных хозяйствующих субъектов информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике Коми для принятия управленческих решений		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	460,0	0,0	0,0
17.1.	Мероприятие 3.1.2.1. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Коми в области развития конкуренции		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.2.	Мероприятие 3.1.2.2. Обеспечение участия бизнес-сообщества в обсуждении проектов (и принятых актов) законодательных, нормативных и правовых актов органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, других документов по вопросам формирования благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона, развития конкуренции в Республике Коми, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
17.3.	Мероприятие 3.1.2.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	460,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 102. Представлены для информирования бизнес-сообществ посредством размещения на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми нормативных правовых актов и/или информационных материалов по вопросам развития конкуренции в Республике Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 105. Подготовлен и направлен в АНО "АСИ", Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство экономического развития РФ отчет о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Коми за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>10.03.2016</i>				
18.	Основное мероприятие 3.1.3. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в региональном конкурсе в области качества		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
18.1.	Мероприятие 3.1.3.1. Организационно-техническое сопровождение республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»)		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
18.2.	Мероприятие 3.1.3.2. Организация конференции, посвященной Всемирному Дню качества, по награждению победителей и дипломантов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
18.3.	Мероприятие 3.1.3.3. Участие в разработке презентационного буклета «Лучшие товары и услуги Республики Коми»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
18.4.	Мероприятие 3.1.3.4. Размещение в СМИ информации о ходе проведения и итогах республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 108. Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по качеству, посвященное подведению итогов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») в 2016 году</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
19.	Основное мероприятие 3.1.4. Организация работы Экономического совета Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
19.1.	Мероприятие 3.1.4.1. Формирование Плана работы Экономического совета Республики Коми, организация проведения заседания и внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми N 167 от 30 июня 2006 года «Об Экономическом совете Республики Коми»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2.	Мероприятие 3.1.4.2. Подготовка и направление в адрес Главы Республики Коми сводной аналитической информации о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за истекший год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 111. Подготовлена и направлена в адрес Главы Республики Коми сводная аналитическая информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>25.02.2016</i>				
20.	Основное мероприятие 3.1.5. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов, а также государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми		Перваков И.Е., руководитель Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016					
20.1.	Мероприятие 3.1.5.1. Установление тарифов с соблюдением принципов баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное тарифное регулирование		Исаченко О.А., первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016					
20.2.	Мероприятие 3.1.5.2. Осуществление государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми		Секретарев П.П., заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 114. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Службы Республики Коми по тарифам за 2015 год</i>		<i>Перваков И.Е., руководитель Службы Республики Коми по тарифам</i>	<i>x</i>	<i>01.02.2016</i>				
21.	Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности и контроля качества и безопасности алкогольной продукции		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	10 000,0	497,2	497,2
21.1.	Мероприятие 3.1.6.1. Осуществление деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
21.2.	Мероприятие 3.1.6.2. Осуществление деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов		Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016					
21.3.	Мероприятие 3.1.6.3. Осуществление деятельности по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси		Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016					
21.4.	Мероприятие 3.1.6.4. Организация проведения контроля качества и безопасности алкогольной продукции		Заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	10 000,0	497,2	497,2
	<i>Контрольное событие № 118. Направлены сведения, содержащиеся в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка</i>		<i>Заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 123. Организован и проведен семинар по вопросам соблюдения законодательства в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в 2016 году</i>		<i>Заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	Задача 2. Развитие конкуренции в области торговой деятельности					Республиканский бюджет Республики Коми	18 000,0	399,8	399,8
22.	Основное мероприятие 3.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг и формирование целостной системы регулирования деятельности торговли на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
22.1.	Мероприятие 3.2.1.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
22.2.	Мероприятие 3.2.1.2. Обеспечение функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.3.	Мероприятие 3.2.1.3. Формирование и ведение торгового реестра в соответствии с ст. 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
22.4.	Мероприятие 3.2.1.4. Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
22.5.	Мероприятие 3.2.1.5. Координация деятельности Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории Республики Коми, организация межведомственного взаимодействия		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 126. Направлена в Минпромторг РФ информация по итогам 2015 года о состоянии торговли в Республике Коми с одновременным заполнением государственной информационной системы</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>20.01.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 129. Размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и торговой деятельности в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2015 года</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>20.01.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 132. Подготовлен проект письма руководителя Оперативного штаба Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 4 квартал 2015 года</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>15.01.2016</i>				
	<i>Контрольное событие № 133. Подготовлено письмо Министра экономики Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 1 квартал 2016 года</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 134. Подготовлено письмо Министра экономики Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 2 квартал 2016 года</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 135. Размещение информации о результатах еженедельного мониторинга цен на продовольственные товары на территории Республики Коми в Государственную автоматизированную систему управления (ГАСУ)</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>15.01.2016</i>					
23.	Основное мероприятие 3.2.2. Создание условий для оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающих развитие различных видов, форм и способов торговли, территориальную доступность товаров и услуг		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
23.1.	Мероприятие 3.2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
23.2.	Мероприятие 3.2.2.2. Оказание информационной, методической помощи органам местного самоуправления по вопросам развития различных видов, форм и способов торговли		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
23.3.	Мероприятие 3.2.2.3. Координация действий органов местного самоуправления в Республике Коми по размещению нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
23.4.	Мероприятие 3.2.2.4. Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации ярмарок и продажи товаров на них		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 136. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты мониторинга ярмарок в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 1,2,3,4 кварталов 2016 года</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>					
24.	Основное мероприятие 3.2.3. Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	18 000,0	399,8	399,8
24.1.	Мероприятие 3.2.3.1. Предоставление компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	18 000,0	399,8	399,8
24.2.	Мероприятие 3.2.3.2. Координация деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросу заключения соглашений о сотрудничестве в области развития торговой деятельности с организациями торговли, осуществляющими деятельность на территории соответствующего муниципального образования		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
24.3.	Мероприятие 3.2.3.3. Актуализация регионального перечня труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов Республики Коми, при осуществлении доставки товаров в которые, хозяйствующим субъектам предоставляется компенсация части транспортных расходов		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 141. Заключены договоры с хозяйствующими субъектами на получение государственной поддержки в 2016 году в форме предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>	*	<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>х</i>			<i>18 000,0</i>	<i>399,8</i>	<i>399,8</i>
	Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми					Республиканский бюджет Республики Коми	2 350,0	64,6	64,6
	Задача 1. Реализация эффективных мер государственного регулирования доходов населения								
25.	Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
25.1.	Мероприятие 4.1.1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
25.2.	Мероприятие 4.1.1.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
25.3.	Мероприятие 4.1.1.3. Подготовка и направление в адрес органов местного самоуправления Республики Коми проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 144. Приняты нормативные правовые акты Правительством Республики Коми и органами местного самоуправления, направленные на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	х					
26.	Основное мероприятие 4.1.2. Индексация заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
26.1.	Мероприятие 4.1.2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
26.2.	Мероприятие 4.1.2.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 147. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми и органов местного самоуправления об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	х					
27.	Основное мероприятие 4.1.3. Контроль за реализацией отраслевых систем оплаты труда на республиканском и муниципальном уровнях		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
27.1.	Мероприятие 4.1.3.1. Мониторинг уровня и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
27.2.	Мероприятие 4.1.3.2. Размещение в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информации по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 150. Достигнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми по итогам 2015 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	х					
	<i>Контрольное событие № 153. Подготовлена и размещена в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информация по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	х					
28.	Основное мероприятие 4.1.4. Организация работы, направленной на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
28.1.	Мероприятие 4.1.4.1. Организация работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
28.2.	Мероприятие 4.1.4.2. Подготовка отчетов, аналитических материалов об объемах просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций Республики Коми в адрес руководства Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
28.3.	Мероприятие 4.1.4.3. Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности по выплате заработной платы		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.4.	Мероприятие 4.1.4.4. Подготовка материалов для заседания Правительства Республики Коми по вопросу "Об итогах работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 156. Проведено не менее 2-х заседаний Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
29.	Основное мероприятие 4.1.5. Обеспечение уровня доходов пенсионеров в размере не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
29.1.	Мероприятие 4.1.5.1. Разработка прогноза величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
29.2.	Мероприятие 4.1.5.2. Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 159. Принят Закон Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
30.	Основное мероприятие 4.1.6. Организация разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
30.1.	Мероприятие 4.1.6.1. Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума, рассчитанных в соответствии с Законом от 17 марта 1997 г. № 17-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Коми"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
30.2.	Мероприятие 4.1.6.2. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 162. Приняты четыре постановления Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
31.	Основное мероприятие 4.1.7. Подготовка аналитических материалов Правительству Республики Коми о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми, об уровне жизни населения Республики Коми для принятия управленческих решений		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
31.1.	Мероприятие 4.1.7.1. Подготовка информационно-аналитической записки "Уровень жизни населения Республики Коми"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
31.2.	Мероприятие 4.1.7.2. Подготовка информационно-аналитического материала "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 165. Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономического развития Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2015 году"</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 168. Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов Республики Коми информационно-аналитическая записка "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях" на период 2017-2019 годов</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x					
Задача 2. Содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в Республике Коми									
32.	Основное мероприятие 4.2.1. Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
32.1.	Мероприятие 4.2.1.1. Проведение разъяснительной работы среди представителей работников и работодателей о целесообразности заключения коллективных договоров		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
32.2.	Мероприятие 4.2.1.2. Формирование Сводного регистра коллективных договоров и соглашений		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
32.3.	Мероприятие 4.2.1.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и контроль за исполнением ее решений		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 171. Сформирован и размещен на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Сводный регистр коллективных договоров и соглашений за 2016 год</i>		<i>Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 174. Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2016 году</i>		<i>Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	x					
33.	Основное мероприятие 4.2.2. Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых социальными партнерами в рамках коллективных договоров и соглашений		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
33.1.	Мероприятие 4.2.2.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
33.2.	Мероприятие 4.2.2.2. Подготовка информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
33.3.	Мероприятие 4.2.2.3. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников и работодателей в сфере трудовых отношений и социального партнерства, включая организацию консультационных семинаров, размещение публикаций в средствах массовой информации, разъясняющих трудовое законодательство		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					
33.4.	Мероприятие 4.2.2.4. Анализ и обобщение лучших практик социального партнерства посредством проведения конкурсов		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие № 177. Принято распоряжение Правительства Республики Коми об исполнении Правительством Республики Коми Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" в 2016 году		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 180. Проведены консультационные семинары в 2016 году по вопросам трудового законодательства. Информация о наиболее проблемных вопросах, касающихся трудовых отношений, размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в информационно-правовых системах, СМИ		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 183. Номинированы победители регионального этапа конкурса 2016 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"		Синякин М.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x					
Задача 3. Содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Республике Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	2 350,0	64,6	64,6
34.	Основное мероприятие 4.3.1. Формирование прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	90,0	0,0	0,0
34.1.	Мероприятие 4.3.1.1. Проведение аналитической работы для подготовки предложений по регулированию величин подготовки квалифицированных кадров в сфере профессионального образования		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
34.2.	Мероприятие 4.3.1.2. Организация проведения тематических исследований среди организаций в Республике Коми по вопросам прогнозирования потребности в кадрах, развития кадрового потенциала экономики республики		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	90,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 188. Подготовлена и направлена в Правительство Республики Коми аналитическая информация о потребности в квалифицированных кадрах для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми по состоянию на 01.06.2016 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 190. Подготовлены и направлены в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми предложения по формированию контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год в соответствии с Прогнозом потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах и возможностями образовательной системы Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x					
35.	Основное мероприятие 4.3.2. Содействие органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в формировании эффективной кадровой политики на отраслевом и муниципальном уровне		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	30,0	0,0	0,0
35.1.	Мероприятие 4.3.2.2. Формирование новых механизмов управления в сфере сохранения, воспроизводства и развития кадрового потенциала экономики республики		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
35.2.	Мероприятие 4.3.2.3. Организация подготовки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических информационных материалов по вопросам обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, развития кадрового менеджмента		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	30,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 195. В средствах массовой информации Республики Коми размещен информационный материал по вопросам обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами, развития кадрового менеджмента в 2016 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x					
36.	Основное мероприятие 4.3.5. Организация подготовки управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента Российской					Республиканский бюджет Республики Коми	1 600,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" согласно установленной для Республики Коми квоте		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы	01.01.2016					
36.1.	Основное мероприятие 4.3.5. Организация проведения конкурсного отбора специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016					
36.2.	Мероприятие 4.3.5.2. Организация обучения специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 600,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 198. Проведен конкурсный отбор специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 2016-2017 уч. год</i>		<i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 199. Организовано обучение специалистов в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 в 2015-2016 уч. году и 2016-2017 уч. году</i>		<i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i>	<i>x</i>					
37.	Основное мероприятие 4.3.6. Организация обучения руководителей и специалистов организаций и иных хозяйствующих субъектов, а также отдельных категорий населения в Республике Коми по приоритетным направлениям развития экономики региона		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	290,0	0,0	0,0
37.1.	Мероприятие 4.3.6.1. Организация обучения руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	290,0	0,0	0,0
37.2.	Мероприятие 4.3.6.2. Организация проведения конкурсного отбора руководителей и специалистов для обучения по региональной программе подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 203. Проведен конкурсный отбор руководителей и специалистов для участия по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>		<i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 204. Обучение руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>		<i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i>	<i>x</i>					
38.	Основное мероприятие 4.3.7. Развитие механизмов повышения эффективности использования кадрового потенциала в Республике Коми		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	340,0	64,6	64,6
38.1.	Мероприятие 4.3.7.1. Организация проведения "круглых столов", мастер-классов, конференций, выставок, конкурсов, сопровождения проектов, консультаций, а также подготовки и издания сборников, буклетов, информационных листовок, обобщающих передовой опыт специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров, с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	200,0	64,6	64,6
38.2.	Мероприятие 4.3.7.2. Организация практического обучения молодежи в Республике Коми основам экономики и предпринимательства в рамках международной образовательной программы "Достижения молодых"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	140,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие № 209. Проведен в 2016 году "круглый стол" с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 210. Проведен в 2016 году конкурс выпускных аттестационных проектов слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 215. Проведена XV республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний, направленная на получение социально-экономических знаний и развитие способностей к предпринимательской деятельности учащейся и студенческой молодежи в 2016 году		Заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x					
Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми						Всего, в том числе:	9 875,8	970,0	970,0
						Республиканский бюджет Республики Коми	7 475,8	970,0	970,0
						Государственные внебюджетные фонды	2 400,0	0,0	0,0
Задача 1. Формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	2 445,8	20,0	20,0
39.	Основное мероприятие 5.1.1. Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	945,8	20,0	20,0
39.1.	Мероприятие 5.1.1.1. Формирование и ведение республиканских баз данных: научно-инновационных разработок, проектов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики	01.01.2016					
39.2.	Мероприятие 5.1.1.2. Оказание консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности по вопросам		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики	01.01.2016					
39.3.	Мероприятие 5.1.1.3. Ведение Интернет-портала по научной и инновационной деятельности в Республике Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
39.4.	Мероприятие 5.1.1.4. Организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
39.5.	Мероприятие 5.1.1.5. Представление субъектов инновационной деятельности, инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	705,8	0,0	0,0
39.6.	Мероприятие 5.1.1.6. Организация участия субъектов инновационной деятельности и представления инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах		Беляков О.В., заместитель Представителя Республики Коми в Северо-западном регионе Российской Федерации	01.01.2016					
39.7.	Мероприятие 5.1.1.7. Проведение экспертизы инновационных проектов, претендующих на получение государственной поддержки		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	60,0	0,0	0,0
39.8.	Мероприятие 5.1.1.8. Проведение дистанционной программы обучения в сфере инновационного менеджмента		Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	110,0	0,0	0,0
39.9.	Мероприятие 5.1.1.9. Организация торжественной церемонии награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	40,0	20,0	20,0
39.10.	Мероприятие 5.1.1.10. Реализация Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством Республики Коми о взаимодействии в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Коми		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	30,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.	
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39.11.	Мероприятие 5.1.1.11. Осуществление сотрудничества с российскими институтами развития», направленное на создание качественной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, инноваторов, привлечение венчурных инвестиций		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
	<i>Контрольное событие № 218. Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x						
	<i>Контрольное событие № 221. Реализована дистанционная программа обучения в сфере инновационного менеджмента в 2016 году</i>		<i>Минин И.В., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми</i>	x						
40.	Основное мероприятие 5.1.2. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности, организаций инновационной инфраструктуры Республики Коми					Республиканский бюджет Республики Коми	1 500,0	0,0	0,0	
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
40.1.	Мероприятие 5.1.2.1. Продвижение инвестиционных проектов, направленных на внедрение инновационных технологий в отраслях экономики		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
40.2.	Мероприятие 5.1.2.2. Финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 500,0	0,0	0,0	
	<i>Контрольное событие № 224. Заключены договоры о предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и субъектам инновационной деятельности перечислены средства субсидии в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x						
	<i>Контрольное событие № 225. Обеспечена реализация инновационных проектов на территории РК с помощью мер государственной поддержки инновационной деятельности в 2015 году</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	20.02.2016					
	Задача 2. Развитие регионального научного сектора как основы инновационной экономики						Республиканский бюджет Республики Коми	5 030,0	950,0	950,0
							Государственные внебюджетные фонды	2 400,0	0,0	0,0
41.	Основное мероприятие 5.2.1. Финансирование прикладных научных исследований					Республиканский бюджет Республики Коми	2 150,0	950,0	950,0	
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
41.1.	Мероприятие 5.2.1.1. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере развития экономики, включая подготовку технического задания и конкурсной документации		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	2 150,0	950,0	950,0	
41.2.	Мероприятие 5.2.1.2. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере добычи каменных углей, включая подготовку технического задания и конкурсной документации		Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016						
	<i>Контрольное событие № 227. Проведены конкурсные процедуры в сфере экономического развития на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x						
	<i>Контрольное событие № 228. Проведены конкурсные процедуры в сфере развития промышленности и транспорта на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>		<i>Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	x						
42.	Основное мероприятие 5.2.2. Финансирование фундаментальных научных проектов					Республиканский бюджет Республики Коми	2 400,0	0,0	0,0	
						Государственные внебюджетные фонды	2 400,0	0,0	0,0	
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.	
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42.1.	Мероприятие 5.2.2.1. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований на 2013-2017 годы		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 200,0	0,0	0,0	
01.01.2016					Государственные внебюджетные фонды	1 200,0	0,0	0,0		
42.2.	Мероприятие 5.2.2.2. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Коми о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на 2016-2020 годы		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 200,0	0,0	0,0	
01.01.2016					Государственные внебюджетные фонды	1 200,0	0,0			
	<i>Контрольное событие № 231. Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2016 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x						
43.	Основное мероприятие 5.2.3. Выплата премий Правительства Республики Коми в области научных исследований и внедрения инноваций в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О премиях Правительства Республики Коми"						Республиканский бюджет Республики Коми	480,0	0,0	0,0
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
43.1.	Мероприятие 5.2.3.1. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	450,0	0,0	0,0	
43.2.	Мероприятие 5.2.3.2. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	30,0	0,0	0,0	
	<i>Контрольное событие № 234. Утверждены распоряжения Правительства РК о присуждении премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x						
44.	Основное мероприятие 5.2.4. Реализация Соглашения между Правительством Республики Коми, Уральским отделением РАН и Коми научным центром УрО РАН									
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
44.1.	Мероприятие 5.2.4.1. Реализация Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						
44.2.	Мероприятие 5.2.4.2. Проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016						

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие № 237. Подготовлен и направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства РК отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года № 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года (за 2015 год)		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	х	01.03.2016				
Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми						Всего, в том числе:	76 970,4	774,8	738,8
						Республиканский бюджет Республики Коми	36 370,4	774,8	738,8
						Местные бюджеты	40 600,0	0,0	0,0
Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	6 309,5	209,2	173,2
45.	Основное мероприятие 6.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
45.1.	Мероприятие 6.1.1.1. Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
45.2.	Мероприятие 6.1.1.2. Организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
45.3.	Мероприятие 6.1.1.3. Организация взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	01.01.2016					
45.4.	Мероприятие 6.1.1.4. Организация форума предпринимателей Республики Коми с проведением регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	01.01.2016					
	Контрольное событие № 240. Проведен в г. Сыктывкаре форум предпринимателей Республики Коми с региональным этапом Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу		Жукова Г.И., заместитель министра экономического развития Республики Коми	х					
	Контрольное событие № 241. Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми в 2016 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	х					
46.	Основное мероприятие 6.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 112,5	173,2	173,2
46.1.	Мероприятие 6.1.2.1. Информационное сопровождение специализированного Интернет – портала малого и среднего бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
46.2.	Мероприятие 6.1.2.2. Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	335,0	0,0	0,0
				01.01.2016		из них за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
46.3.	Мероприятие 6.1.2.3. Организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	150,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.4.	Мероприятие 6.1.2.4. Организация работы по изданию и обновлению учебно-методических и информационно-справочных материалов по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	327,5	0,0	0,0
46.5.	Мероприятие 6.1.2.5. Содействие функционированию информационно-маркетинговых центров предпринимательства на базе ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	300,0	173,2	173,2
	<i>Контрольное событие № 244. Выпуск в 2016 году специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 247. Опубликованы материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации в 2016 году</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
47.	Основное мероприятие 6.1.3. Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
47.1.	Мероприятие 6.1.3.1. Рассмотрение заявок организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на включение в реестр		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
47.2.	Мероприятие 6.1.3.2. Мониторинг представления отчетности о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 250 Проверена отчетность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, за 2015 год и размещена на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>31.03.2016</i>				
48.	Основное мероприятие 6.1.4. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	4 950,0	36,0	36,0
48.1.	Мероприятие 6.1.4.1. Субсидирование части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	700,0	36,0	36,0
48.2.	Мероприятие 6.1.4.2. Субсидирование части расходов, понесенных бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 300,0	0,0	0,0
48.3.	Мероприятие 6.1.4.3. Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 000,0	0,0	0,0
48.4.	Мероприятие 6.1.4.4. Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы		Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 950,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 253. Субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности, предоставлены заявителям в 2016 году в полном объеме</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 256. Заключен договор купли-продажи акций на сумму капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» на основании подписанного распоряжения Правительства Республики Коми о капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» в 2016 году</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>	<i>x</i>					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Основное мероприятие 6.1.5. Организация мероприятий по поддержке народных художественных промыслов и ремесел					Республиканский бюджет Республики Коми	247,0	0,0	0,0
			Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
49.1.	Мероприятие 6.1.5.1. Организация и проведение Республиканской выставочно-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми «Жемчужина Севера»		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	247,0	0,0	0,0
49.2.	Мероприятие 6.1.5.2. Организация и проведение мастер-классов в области народно-художественных промыслов и ремесел		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 259. Проведена выставочно-ярмарка и оглашены результаты проведения Республиканской выставочно-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми «Жемчужина Севера» и подготовлен отчет о ее проведении в 2016 году</i>		<i>Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
50.	Основное мероприятие 6.1.6. Содействие созданию центров народных художественных промыслов и ремесел (Визит-центров)		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
50.1.	Мероприятие 6.1.6.1. Содействие в научно-методическом обеспечении центров народных художественных промыслов и ремесел в муниципальных образованиях		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
50.2.	Мероприятие 6.1.6.2. Мониторинг результатов научно-методического обеспечения центров народных художественных промыслов и ремесел в муниципальных образованиях		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 262. Подготовлена информация о результатах научно-методического обеспечения центров народных художественных промыслов и ремесел в муниципальных образованиях в 2016 году, для осуществления контрольных мероприятий</i>		<i>Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми					Республиканский бюджет Республики Коми	30 060,9	565,6	565,6
						Местные бюджеты	40 600,0		
51.	Основное мероприятие 6.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства					Республиканский бюджет Республики Коми	2 493,0	565,6	565,6
			Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
51.1.	Мероприятие 6.2.1.1. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	443,0	0,0	0,0
51.2.	Мероприятие 6.2.1.2. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции		Буткин А.В., и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 270,0	555,6	555,6
51.3.	Мероприятие 6.2.1.3. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	480,0	10,0	10,0
51.4.	Мероприятие 6.2.1.4. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции		Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	300,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие № 265. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на возмещение части расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) и на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, предоставлены в 2016 году в полном объеме	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 266. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции, предоставлены в полном объеме	*	Буткин А.В., и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми	x					
	Контрольное событие № 267. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, предоставлены в полном объеме	*	Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	x					
52.	Основное мероприятие 6.2.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
52.1.	Мероприятие 6.2.2.1. Развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
52.2.	Мероприятие 6.2.2.2. Развитие деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	Контрольное событие № 274. Отчет о деятельности ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbbrk.ru)	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x	31.03.2016				
	Контрольное событие № 277. Отчет о деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x	31.03.2016				
53.	Основное мероприятие 6.2.3. Предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					
53.1.	Мероприятие 6.2.3.1. Формирование Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.2.	Мероприятие 6.2.3.2. Заключение договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 280. Подготовлена информация о предоставлении в 2016 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы), для мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>	<i>x</i>					
54.	Основное мероприятие 6.2.4. Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					
54.1.	Мероприятие 6.2.4.1. Рассмотрение заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в собственность, на основании положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					
54.2.	Мероприятие 6.2.4.2. Принятие решения о передаче арендуемого государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 283. Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2016 году</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>	<i>x</i>	<i>20.01.2016</i>				
55.	Основное мероприятие 6.2.5. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства					Республиканский бюджет Республики Коми	251,8	0,0	0,0
			Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
55.1.	Мероприятие 6.2.5.1. Организация и проведение мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	251,8	0,0	0,0
55.2.	Мероприятие 6.2.5.2. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное дело		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 286. В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2016 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
56.	Основное мероприятие 6.2.6. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми					Республиканский бюджет Республики Коми	26 843,0	0,0	0,0
			Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.1.	Мероприятие 6.2.6.1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	18 457,0	0,0	0,0
56.2.	Мероприятие 6.2.6.2. Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	2 386,0	0,0	0,0
	Городской округ «Сыктывкар»						119,3	0,0	0,0
	Городской округ «Воркута»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Вуктыл»						119,3	0,0	0,0
	Городской округ «Инта»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Печора»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Сосногорск»						119,3	0,0	0,0
	Городской округ «Усинск»						119,3	0,0	0,0
	Городской округ «Ухта»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Ижемский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Княжпогостский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Койгородский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Корткеросский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Прилузский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Сысольский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Сыктывдинский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Троицко-Печорский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Удорский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Усть-Вымский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Усть-Куломский»						119,3	0,0	0,0
	Муниципальный район «Усть-Цилемский»						119,3	0,0	0,0
56.3.	Мероприятие 6.2.6.3. Субсидии на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	6 000,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 289. Принято решение о предоставлении в 2016 году субсидий муниципальным образованиям на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства Комиссией по рассмотрению заявок органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации малых проектов в сфере предпринимательства</i>		<i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>					
57.	Основное мероприятие 6.2.7. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	473,1	0,0	0,0
57.1.	Мероприятие 6.2.7.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	473,1	0,0	0,0
57.2.	Мероприятие 6.2.7.2. Организация работы Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 292. Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2016 году</i>		<i>Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>	<i>x</i>					
Подпрограмма 7. Вязной и внутренний туризм на территории Республики Коми						Всего, в том числе:	15 533,0	1 645,8	1 533,0
						Республиканский бюджет Республики Коми	14 533,0	1 645,8	1 533,0
						Местные бюджеты	1 000,0	0,0	0,0
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми						Республиканский бюджет Республики Коми	6 000,0	700,0	700,0
						Местные бюджеты	1 000,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	Основное мероприятие 7.1.1. Развитие туристических кластеров Республики Коми					Республиканский бюджет Республики Коми	2 000,0	0,0	0,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
58.1.	Мероприятие 7.1.1.1. Разработка плана по формированию приоритетных туристско-рекреационных кластеров в формате дорожной карты		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
58.2.	Мероприятие 7.1.1.2. Проведение мониторинга туристских потоков		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
58.3.	Мероприятие 7.1.1.3. Реализация дорожной карты по формированию приоритетных туристско-рекреационных кластеров		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	2 000,0	0,0	0,0
58.4.	Мероприятие 7.1.1.3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на формирование туристской инфраструктуры		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 295. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о ходе реализации комплекса мер, направленного на формирование туристской инфраструктуры за 2016 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
59.	Основное мероприятие 7.1.2. Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности					Республиканский бюджет Республики Коми	3 000,0	700,0	700,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
59.1.	Мероприятие 7.1.2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам туристской деятельности		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	3 000,0	700,0	700,0
59.2.	Мероприятие 7.1.2.2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам туристской деятельности для их участия в конкурсах, грантах и премиях Правительства Российской Федерации		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 298. Предоставлены субсидии субъектам туристской индустрии в 2016 году в полном объеме</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	<i>Контрольное событие № 301. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация об участии субъектов туристской деятельности в</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
60.	Основное мероприятие 7.1.3. Поддержка муниципальных программ развития туризма					Республиканский бюджет Республики Коми	1 000,0	0,0	0,0
						Местные бюджеты	1 000,0	0,0	0,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
60.1.	Мероприятие 7.1.3.1. Обеспечение деятельности комиссии по рассмотрению заявок органов местного самоуправления на софинансирование муниципальных программ развития туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
60.2.	Мероприятие 7.1.3.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 000,0	0,0	0,0
						Местные бюджеты	1 000,0	0,0	0,0
60.3.	Мероприятие 7.1.3.3. Предоставление субсидий на создание системы туристской навигации		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Контрольное событие № 304. Определены победители на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития туризма в 2016 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
61.	Основное мероприятие 7.1.4. Разработка и внедрение проектов в сфере туризма и творческих индустрий					Республиканский бюджет Республики Коми	0,0		0,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
61.1.	Мероприятие 7.1.4.1. Проведение исследований в области творческих индустрий		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016					
61.2.	Мероприятие 7.1.4.2. Реализация проектов развития в области творческих индустрий и смежных отраслей		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016					
61.3.	Мероприятие 7.1.4.3. Проведение исследований в сфере туризма		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 307. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии творческих индустрий в сфере туризма, о реализации проектов в области творческих индустрий и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию творческих индустрий в сфере туризма в Республике Коми на 2017 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 310. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии туризма и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию туризма в Республике Коми на 2017 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
	Задача 2. Позиционирование и продвижение Республики Коми на туристском рынке					Республиканский бюджет Республики Коми	8 533,0	945,8	833,0
62.	Основное мероприятие 7.2.1. Организация и проведение международных мероприятий, направленных на продвижение Республики Коми как туристической дестинации					Республиканский бюджет Республики Коми	3 100,0	0,0	0,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
62.1.	Мероприятие 7.2.1.1. Организация и проведение международного этнофестиваля "Люди леса"		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 600,0	0,0	0,0
62.2.	Мероприятие 7.2.1.2. Организация и проведение международного экотуристического форума "Еж"		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	1 500,0	0,0	1 500,0
	<i>Контрольное событие № 313. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация о проведении мероприятий в 2016 году и планируемых мероприятиях в 2017 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 316. Состоялся международный этнофестиваль "Люди леса" в 2016 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
	<i>Контрольное событие № 319. Состоялся международный "Эко-форум "Еж" в 2016 году</i>	*	<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x					
63.	Основное мероприятие 7.2.2. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	400,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.1.	Мероприятие 7.2.2.1. Обучение предствителей муниципалитетов и субъектов туристской деятельности в регионе с использованием дистанционных технологий		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
63.2.	Мероприятие 7.2.2.2. Организация и проведение проектных семинаров в области туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	400,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 322. В 2016 году проведены обучающие мероприятия по развитию туризма в Республике Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
64.	Основное мероприятие 7.2.3. Представление туристских продуктов Республики Коми на российских и международных мероприятиях в сфере туризма					Республиканский бюджет Республики Коми	4 300,0	869,8	757,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
64.1.	Мероприятие 7.2.3.1. Представление Республики Коми на российских и международных туристских выставках		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	4 300,0	869,8	757,0
64.2.	Мероприятие 7.2.3.2. Презентация туристского потенциала Республики Коми на российских и международных туристских мероприятиях в сфере туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 325. Ежегодная информация об участии Республики Коми в мероприятиях в сфере туризма в 2016 году и планируемых к участию мероприятиях в 2017 году направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
65.	Основное мероприятие 7.2.4. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов Республики Коми на российском и международных туристских рынках					Республиканский бюджет Республики Коми	733,0	76,0	76,0
			Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
65.1.	Мероприятие 7.2.4.1. Организация и проведение рекламных кампаний туристских продуктов Республики Коми		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	733,0	76,0	76,0
65.2.	Мероприятие 7.2.4.2. Актуализация информации о региональных туристических продуктах		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016					
	<i>Контрольное событие № 328. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация об информационном обеспечении продвижения туристских продуктов Республики Коми в 2016 году и планируемых мероприятиях в 2017 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>					
	Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы					Республиканский бюджет Республики Коми	203 580,3	41 449,8	8 702,5
	Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне					Республиканский бюджет Республики Коми	203 580,3	41 449,8	8 702,5
66.	Основное мероприятие 8.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы					Республиканский бюджет Республики Коми	175 893,6	33 933,8	4 594,4
			Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016					
66.1.	Мероприятие 8.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках реализации Программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	129 018,3	25 137,2	3 560,2
66.2.	Мероприятие 8.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Службы Республики Коми по тарифам в рамках реализации Программы		Перваков И.Е., руководитель Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	46 875,3	8 796,6	1 034,2
67.	Основное мероприятие 8.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	27 686,7	7 516,0	4 108,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.1.	Мероприятие 8.1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности Государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	24 256,7	5 827,8	2 419,8
67.2.	Мероприятие 8.1.2.2. Подготовка статистической информации в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Комистатом на соответствующий год для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Краснов С.Л., руководитель ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»	01.01.2016		Республиканский бюджет Республики Коми	3 430,0	1 688,2	1 688,2
68.	Основное мероприятие 8.1.3. Координация и контроль за ходом реализации государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016					
68.1.	Мероприятие 8.1.3.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016					
68.2.	Мероприятие 8.1.3.2. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016					
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на муниципальном									
69.	Основное мероприятие 8.2.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Коми по реализации мероприятий государственной программы		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
69.1.	Мероприятие 8.2.1.1. Предоставление консультаций органам местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					
69.2.	Мероприятие 8.2.1.2. Проведение организационных мероприятий в рамках координации работы органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016					