

**Мониторинг реализации государственной программы (квартальный)**

**Наименование государственной программы:** Развитие экономики

**Отчетный период:** 1 полугодие 2016 года

**Ответственный исполнитель:** Министерство экономики Республики Коми

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| <b>Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»</b>        |  |                             |   |                                    |   | <b>Всего, в том числе:</b>                                | <b>323 003,8</b>      | <b>104 203,7</b>                     | <b>18 819,5</b>                                |
|  |  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>279 003,8</b>      | <b>104 203,7</b>                     | <b>18 819,5</b>                                |
|  |  |                             |   |                                    |   | <b>Государственные внебюджетные фонды</b>                 | <b>2 400,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|  |  |                             |   |                                    |   | <b>Местные бюджеты</b>                                    | <b>41 600,0</b>       | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
| <b>Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми</b>         |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в Республике Коми</b> |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| <b>1.</b>  | <b>Основное мероприятие 1.1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 1.1.   | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и контроль ее выполнения  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 1.2.   | Мероприятие 1.1.1.2. Разработка плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период и контроль его  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 1.3.   | Мероприятие 1.1.1.3. Разработка распоряжения Правительства Республики Коми по реализации в Республике Коми основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 1.4.   | Мероприятие 1.1.1.4. Контроль выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Коми положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 1. Представлен в Правительство Республики Коми проект Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>  | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 2. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми в 2015 году и о выполнении целевых индикаторов, установленных для достижения Стратегии, за 2015 год</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>15.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 3. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в 2015 году долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и достигнутых результатах по итогам 2015 года</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>15.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 4. Представлен в Правительство Республики Коми проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 6. Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2016 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации</i>  | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>28.02.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 9. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении плана мероприятий Правительства Республики Коми на 2015 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по итогам 2015 года</i> |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>25.02.2016</i>   |   |                       |                                      |  |

| №    | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1    | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|      | <i>Контрольное событие № 10. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2015 год</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  | 01.03.2016  |   |                       |                                      |  |
| 2.   | <b>Основное мероприятие 1.1.2. Развитие системы государственных программ Республики Коми</b>   |                             | <b>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</b>          | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в Республике Коми  |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Экспертиза государственных программ Республики Коми и ведомственных целевых программ и изменений в них, а также нормативных правовых актов об их утверждении или внесении изменений   |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Рассмотрение проектов комплексных планов действий по реализации государственных программ на очередной финансовый год и плановый период на предмет их соответствия установленным требованиям   |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Мониторинг реализации государственных программ Республики Коми и подготовка сводно-аналитической информации об их реализации  |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.2.5. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми  |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.6. | Мероприятие 1.1.2.6. Координация работы органов власти Республики Коми по привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ   |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 2.7. | Мероприятие 1.1.2.7. Мониторинг реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми  |                             | Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 13. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2015 год</i>  | *                           | <i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>          | x                                  | 29.04.2016  |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 16. Подготовлена и направлена в Правительство Республики Коми сводная информация о заявках Республики Коми на ассигнования из федерального бюджета для финансирования мероприятий Республики Коми на 2017-2019 годы и на участие в конкурсах 2016 года в рамках федеральных целевых программ и о ходе их рассмотрения</i> |                             | <i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>          | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 17. Подготовлена и размещена в региональном сегменте ГАС "Управление"/ Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2015 год</i>  |                             | <i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>          | x                                  | 29.01.2016  |   |                       |                                      |  |
| 3.   | <b>Основное мероприятие 1.1.3. Совершенствование системы стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми</b>  |                             | <b>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</b>     | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Мониторинг хода реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми  |                             | Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики            | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми в области стратегического планирования социально-экономического развития территорий   |                             | Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики            | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 20. Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2015 год</i>   | *                           | <i>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</i>     | x                                  |   |   |                       |                                      |  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|  | <i>Контрольное событие № 23. Проведен семинар для заместителей глав по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики администраций муниципальных образований в Республике Коми по теме "Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2015 год и задачи на 2016 год"</i>  | *                           | <i>Тугодуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</i>     | x                                  | 02.03.2016  |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития Республики Коми</b> |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| 4.   | <b>Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение Правительства Республики Коми информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Республики Коми</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 4.1.   | Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии Республики Коми к ежегодному отчету Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 4.2.   | Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка комплексного доклада о социально-экономическом развитии Республики Коми  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 4.3.   | Мероприятие 1.2.1.3. Актуализация Паспорта Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 4.4.   | Мероприятие 1.2.1.4. Подготовка информационно-аналитической записки «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа»  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 26. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2016 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2017-2019 годы для подготовки Отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми</i> |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 29. Представлен Правительству Республики Коми комплексный доклад о социально - экономическом развитии Республики Коми по итогам за 2015 год</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  | 03.03.2016  |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 32. Представлен Правительству Республики Коми Паспорт Республики Коми, актуализированный по итогам 2015 года</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  | 28.04.2016  |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 35. Представлена Правительству Республики Коми информационно-аналитическая записка «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа» по итогам 2015 года</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  | 08.04.2016  |   |                       |                                      |  |
| 5.   | <b>Основное мероприятие 1.2.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 5.1.   | Мероприятие 1.2.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.02.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 5.2.   | Мероприятие 1.2.2.2. Актуализация прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.06.2018                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 38. Представлен Правительству Республики Коми прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов</i>   | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми</b>   |  |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 400,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| <b>Задача 1. Развитие государственного управления инвестиционными процессами в Республике Коми</b>           |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |

| №    | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1    | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 6.   | <b>Основное мероприятие 2.1.1. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных рынков (в том числе - баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам) и текущий анализ тенденций развития банковского сектора Республики Коми</b>      |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Подготовка комплексной аналитической информации о состоянии инвестиционной сферы и об инвестиционном потенциале Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей инвестиционной деятельности: предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 6.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 6.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Формирование базы данных по инвестиционным площадкам Республики Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 6.5. | Мероприятие 2.1.1.5. Подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов о состоянии банковского сектора Республики Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 42. Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2015 год</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>30.04.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 45. Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2015 год</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 48. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2015 год</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>30.04.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 7.   | <b>Основное мероприятие 2.1.2. Оценка инвестиционного потенциала и определение приоритетов инвестирования региональной экономики в соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического развития Республики Коми</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, оказываемой при реализации значимых инвестиционных проектов   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 51. Принят закон Республики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам о налоговых льготах»</i>   |                             | <i>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</i>   | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|      | <i>Контрольное событие № 54. Принято постановление Правительства Республики Коми «О порядке проверки масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, указанным в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»</i>                 |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 8.    | <b>Основное мероприятие 2.1.3. Организация и координация выполнения на территории Республики Коми требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 8.1.  | Мероприятие 2.1.3.1. Разработка Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 8.2.  | Мероприятие 2.1.3.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 55. Отчет по итогам мониторинга результатов внедрения в Республике Коми "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" по итогам 2016 года подготовлен и направлен в федеральные органы власти</i>              |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 9.    | <b>Основное мероприятие 2.1.4. Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 9.1.  | Мероприятие 2.1.4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере инвестиционной политики   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 9.2.  | Мероприятие 2.1.4.2. Организация работы Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.07.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 58. Принят Закон Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (вносит изменения в Закон Республики Коми № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»)</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Новое контрольное событие № 59. Проведено не менее 2 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми в 2016 году</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 10.   | <b>Основное мероприятие 2.1.5. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.5.1. Организация отбора инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности Республики Коми, претендующих на включение в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот                               |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 10.2. | Мероприятие 2.1.5.2. Осуществление иных форм государственного регулирования инвестиционной деятельности, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 10.3. | Мероприятие 2.1.5.3. Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга эффективности инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку в формах, предусмотренных инвестиционным законодательством  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 62. Принято в 2016 году распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |

| №          | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|            |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1          | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|            | <i>Контрольное событие № 65. Подготовлено сводное заключение о ходе реализации инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки в 2015 году</i>  | *                           | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>16.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| <b>11.</b> | <b>Основное мероприятие 2.1.6. Организационное, правовое и методическое обеспечение государственного регулирования государственно-частного партнерства в Республике Коми</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 11.1.      | Мероприятие 2.1.6.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере ГЧП   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 11.2.      | Мероприятие 2.1.6.2. Организация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми работы по сбору и оценке заявок по включению проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 11.3.      | Мероприятие 2.1.6.3. Подготовка сводного заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных инвестиционных проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 11.4.      | Мероприятие 2.1.6.4. Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 68. Принят Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми"</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>01.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 69. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми»</i>                             |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>27.06.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 70. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2013 г. № 418 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми»</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>27.06.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 72. Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2016 год)</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>12.</b> | <b>Основное мероприятие 2.1.7. Внедрение в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 12.1.      | Мероприятие 2.1.7.1. Корректировка Плана мероприятий (Дорожной карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 12.2.      | Мероприятие 2.1.7.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной Карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 75. Внесены изменения в План мероприятий (Дорожной карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>21.06.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| <b>13.</b> | <b>Основное мероприятие 2.1.8. Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со стратегическими приоритетами и мониторинг реализации ее инвестиционных</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 13.1.  | Мероприятие 2.1.8.1. Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми, оценка социально-экономической значимости объектов, присвоения инвестиционного рейтинга объектов  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 13.2.  | Мероприятие 2.1.8.2. Подготовка проекта адресной инвестиционной программы Республики Коми на очередной год и плановый период с показателями инвестиционного рейтинга объектов, и направление в   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 77. Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на российском и международном рынках капитала</b> |  |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>1 400,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
| 14.  | <b>Основное мероприятие 2.2.1. Сотрудничество с международными и российскими рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование региона на межрегиональном и международном уровнях</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 14.1.  | Мероприятие 2.2.1.1. Подготовка и представление отчетности международным рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 400,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 14.2.  | Мероприятие 2.2.1.2. Организация визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 14.3.  | Мероприятие 2.2.1.3. Подведение итогов визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 80. Подготовлен и представлен отчет о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес международного рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми за 2016 год</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 15.  | <b>Основное мероприятие 2.2.2. Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале Республики Коми через различные средства коммуникаций</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 15.1.  | Мероприятие 2.2.2.1. Подготовка (обновление) и публикация каталога инвестиционных проектов и предложений Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 15.2.  | Мероприятие 2.2.2.2. Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики Коми об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 83. Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми (2016 год)</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 16.  | <b>Основное мероприятие 2.2.3. Развитие межрегионального и международного сотрудничества с целью определения потенциальных стран и инвесторов</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 16.1.  | Мероприятие 2.2.3.1. Подготовка предложений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами в части вопросов, относящихся к реализации инвестиционных проектов  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 16.2.  | Мероприятие 2.2.3.2. Подготовка информационно-аналитических материалов об инвестиционном потенциале республики для представления инвесторам и деловым партнерам (заинтересованным лицам)   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 86. Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2016 году</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| <b>Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми</b>                             |  |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 19 535,6              | 7 885,0                              | 497,2  |
| <b>Задача 1. Формирование институциональных условий для развития конкуренции</b> |  |                             |   |                                    |   |   | 1 535,6               | 497,2                                | 497,2  |
| 17.  | Основное мероприятие 3.1.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по реализации мер, направленных на снижение административных и экономических барьеров "вхождения" на рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к государственной поддержке и другим ресурсам Республики Коми, а также по реализации мер, направленных на адаптацию региональных товарных рынков к появлению условий повышенной открытости экономики Республики Коми                         |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 17.1.  | Мероприятие 3.1.1.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми по вопросам размещения в установленном порядке на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативных правовых актов Республики Коми и/или информационных материалов, затрагивающих или регулирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 17.2.  | Мероприятие 3.1.1.2. Актуализация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, бизнес-сообщества и иными заинтересованными сторонами программного документа, направленного на развитие конкуренции в Республике Коми, с учетом мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 89. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2016 году</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 92. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2016 году</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 18.  | Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение Правительством Республики Коми, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и иных хозяйствующих субъектов информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике Коми для принятия управленческих решений  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 580,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
| 18.1.  | Мероприятие 3.1.2.1. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Коми в области развития конкуренции   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 18.2.  | Мероприятие 3.1.2.2. Обеспечение участия бизнес-сообщества в обсуждении проектов (и принятых актов) законодательных, нормативных и правовых актов органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, других документов по вопросам формирования благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона, развития конкуренции в Республике Коми, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 18.3.  | Мероприятие 3.1.2.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 580,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
|  | <i>Контрольное событие № 95. Представлены для информирования бизнес-сообществ посредством размещения на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми нормативных правовых актов и/или информационных материалов по вопросам развития конкуренции в Республике Коми в 2016 году</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |



| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                                | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       | <i>Контрольное событие № 98. Подготовлен и направлен в АНО "АСИ", Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство экономического развития РФ отчет о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Коми за 2015 год</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>      | х                                  | 10.03.2016  |   |                       |                                      |  |
| 19.   | <b>Основное мероприятие 3.1.3. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в региональном конкурсе в области качества</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>      | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 19.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организационно-техническое сопровождение республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»)   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 19.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Организация конференции, посвященной Всемирному Дню качества, по награждению победителей и дипломантов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»      |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 19.3. | Мероприятие 3.1.3.3. Участие в разработке презентационного буклета «Лучшие товары и услуги Республики Коми»  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 19.4. | Мероприятие 3.1.3.4. Размещение в СМИ информации о ходе проведения и итогах республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 101. Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по качеству, посвященное подведению итогов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») в 2016 году</i>   | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>      | х                                  | 30.06.2016  |   |                       |                                      |  |
| 20.   | <b>Основное мероприятие 3.1.4. Организация работы Экономического совета Республики Коми</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>      | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 20.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Формирование Плана работы Экономического совета Республики Коми, организация проведения заседания и внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми N 167 от 30 июня 2006 года «Об Экономическом совете Республики Коми»   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 20.2. | Мероприятие 3.1.4.2. Подготовка и направление в адрес Главы Республики Коми сводной аналитической информации о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за истекший год           |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 104. Подготовлена и направлена в адрес Главы Республики Коми сводная аналитическая информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за 2015 год</i> |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>      | х                                  | 25.02.2016  |   |                       |                                      |  |
| 21.   | <b>Основное мероприятие 3.1.5. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов, а также государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми</b>  |                             | <b>Секретарев П.П., и.о. руководителя Службы Республики Коми по тарифам</b>      | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 21.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Установление тарифов с соблюдением принципов баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное тарифное регулирование   |                             | Исаченко О.А., первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №   | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|   |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1   | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 21.2.   | Мероприятие 3.1.5.2. Осуществление государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми  |                             | Исаченко О.А., первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам                 | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|   | <i>Контрольное событие № 107. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Службы Республики Коми по тарифам за 2015 год</i>  |                             | <i>Секретарев П.П., и.о. руководителя Службы Республики Коми по тарифам</i>                      | <i>x</i>                           | <i>01.02.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 22.   | <b>Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности</b>  |                             | <b>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>955,6</b>          | <b>497,2</b>                         | <b>497,2</b>                                   |
| 22.1.   | Мероприятие 3.1.6.1. Осуществление деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 22.2.   | Мероприятие 3.1.6.2. Осуществление деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов  |                             | Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 22.3.   | Мероприятие 3.1.6.3. Осуществление деятельности по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси  |                             | Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 22.4.   | Мероприятие 3.1.6.4. Организация проведения контроля качества и безопасности алкогольной продукции  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 955,6                 | 497,2                                | 497,2  |
|   | <i>Контрольное событие № 114. Организован и проведен семинар по вопросам соблюдения законодательства в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в 2016 году</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>                      | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 2. Развитие конкуренции в области торговой деятельности</b> |   |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>18 000,0</b>       | <b>7 387,8</b>                       | <b>0,0</b>                                     |
| 23.   | <b>Основное мероприятие 3.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг и формирование целостной системы регулирования деятельности торговли на территории Республики Коми</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>                      | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 23.1.   | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 23.2.   | Мероприятие 3.2.1.2. Обеспечение функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации на территории Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 23.3.   | Мероприятие 3.2.1.3. Формирование и ведение торгового реестра в соответствии с ст. 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 23.4.   | Мероприятие 3.2.1.4. Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 23.5.   | Мероприятие 3.2.1.5. Координация деятельности Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории Республики Коми, организация межведомственного взаимодействия  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|   | <i>Контрольное событие № 115. Направлена в Минпромторг РФ информация по итогам 2015 года о состоянии торговли в Республике Коми с одновременным заполнением государственной информационной системы</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>                      | <i>x</i>                           | <i>20.01.2016</i>   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       | Контрольное событие № 118. Размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и торговой деятельности в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2015 года                          |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | x                                  | 20.01.2016  |   |                       |                                      |  |
|       | Контрольное событие № 121. Подготовлен проект письма руководителя Оперативного штаба Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 4 квартал 2015 года               | *                           | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | x                                  | 15.01.2016  |   |                       |                                      |  |
|       | Контрольное событие № 122. Подготовлено письмо Министра экономики Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 1 квартал 2016 года                                  | *                           | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | x                                  | 06.04.2016  |   |                       |                                      |  |
|       | Контрольное событие № 123. Размещение информации о результатах еженедельного мониторинга цен на продовольственные товары на территории Республики Коми в Государственную автоматизированную систему управления (ГАСУ)   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 24.   | <b>Основное мероприятие 3.2.2. Создание условий для оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающих развитие различных видов, форм и способов торговли, территориальную доступность товаров и услуг</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 24.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 24.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Оказание информационной, методической помощи органам местного самоуправления по вопросам развития различных видов, форм и способов торговли  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 24.3. | Мероприятие 3.2.2.3. Координация действий органов местного самоуправления в Республике Коми по размещению нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 24.4. | Мероприятие 3.2.2.4. Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации ярмарок и продажи товаров на них   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | Контрольное событие № 124. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты мониторинга ярмарок в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 3 квартала 2016 года  | *                           | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 25.   | <b>Основное мероприятие 3.2.3. Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>18 000,0</b>       | <b>7 387,8</b>                       | <b>0,0</b>                                     |
|       |   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 25.1. | Мероприятие 3.2.3.1. Предоставление компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 18 000,0              | 7 387,8                              | 0,0  |
| 25.2. | Мероприятие 3.2.3.2. Координация деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросу заключения соглашений о сотрудничестве в области развития торговой деятельности с организациями торговли, осуществляющими деятельность на территории соответствующего муниципального образования |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 25.3. | Мероприятие 3.2.3.3. Актуализация регионального перечня труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов Республики Коми, при осуществлении доставки товаров в которые, хозяйствующим субъектам предоставляется компенсация части транспортных расходов                    |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|  | <i>Контрольное событие № 129. Заключены договоры с хозяйствующими субъектами на получение государственной поддержки в 2016 году в форме предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>  | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми</b>                      |  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>830,0</b>          | <b>156,1</b>                         | <b>278,4</b>                                   |
| <b>Задача 1. Реализация эффективных мер государственного регулирования доходов населения</b> |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| 26.  | <b>Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 26.1.  | Мероприятие 4.1.1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 26.2.  | Мероприятие 4.1.1.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 26.3.  | Мероприятие 4.1.1.3. Подготовка и направление в адрес органов местного самоуправления Республики Коми проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 132. Приняты нормативные правовые акты Правительством Республики Коми и органами местного самоуправления, направленные на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2016 году</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 27.  | <b>Основное мероприятие 4.1.2. Индексация заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 27.1.  | Мероприятие 4.1.2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 27.2.  | Мероприятие 4.1.2.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №          | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                           | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|            |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1          | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|            | <i>Контрольное событие № 135. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми и органов местного самоуправления об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2016 году</i>                         |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| <b>28.</b> | <b>Основное мероприятие 4.1.3. Контроль за реализацией отраслевых систем оплаты труда на республиканском и муниципальном уровнях</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 28.1.      | Мероприятие 4.1.3.1. Мониторинг уровня и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 28.2.      | Мероприятие 4.1.3.2. Размещение в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информации по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 138. Достигнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми по итогам 2015 года</i>  | *                           | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  | 15.04.2016  |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 141. Подготовлена и размещена в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информация по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми за 2016 год</i> |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| <b>29.</b> | <b>Основное мероприятие 4.1.4. Организация работы, направленной на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Коми</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 29.1.      | Мероприятие 4.1.4.1. Организация работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 29.2.      | Мероприятие 4.1.4.2. Подготовка отчетов, аналитических материалов об объемах просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций Республики Коми в адрес руководства Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти       |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 29.3.      | Мероприятие 4.1.4.3. Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности по выплате заработной платы   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 144. Проведено не менее 2-х заседаний Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2016 году</i>                        |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| <b>30.</b> | <b>Основное мероприятие 4.1.5. Обеспечение уровня доходов пенсионеров в размере не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год</b>   |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 30.1.      | Мероприятие 4.1.5.1. Разработка прогноза величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 30.2.      | Мероприятие 4.1.5.2. Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 147. Принят Закон Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2017 год</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 31.  | <b>Основное мероприятие 4.1.6. Организация разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам</b> |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>                    | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 31.1.  | Мероприятие 4.1.6.1. Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума, рассчитанных в соответствии с Законом от 17 марта 1997 г. № 17-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Коми"  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                           | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 31.2.  | Мероприятие 4.1.6.2. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                           | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 150. Приняты четыре постановления Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2016 году</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>                    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 32.  | <b>Основное мероприятие 4.1.7. Подготовка аналитических материалов Правительству Республики Коми о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми, об уровне жизни населения Республики Коми для принятия управленческих решений</b>  |                             | <b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>                    | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 32.1.  | Мероприятие 4.1.7.1. Подготовка информационно-аналитической записки "Уровень жизни населения Республики Коми"   |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                           | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 32.2.  | Мероприятие 4.1.7.2. Подготовка информационно-аналитического материала "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях"  |                             | Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми                           | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 153. Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономики Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2015 году"</i>  |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>                    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 156. Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов Республики Коми информационно-аналитическая записка "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях" на период 2017-2019 годов</i>   |                             | <i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>                    | <i>x</i>                           | <i>29.04.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 2. Содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в Республике Коми</b> |   |                             |  |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| 33.  | <b>Основное мероприятие 4.2.1. Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений</b>   |                             | <b>Синякин М.В., начальник Управления труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 33.1.  | Мероприятие 4.2.1.1. Проведение разъяснительной работы среди представителей работников и работодателей о целесообразности заключения коллективных договоров   |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 33.2.  | Мероприятие 4.2.1.2. Формирование Сводного регистра коллективных договоров и соглашений   |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 33.3. | Мероприятие 4.2.1.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и контроль за исполнением ее решений   |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 159. Сформирован и размещен на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Сводный регистр коллективных договоров и соглашений за 2016 год</i>   |                             | <i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> | <i>х</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 162. Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2016 году</i>   |                             | <i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> | <i>х</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 34.   | <b>Основное мероприятие 4.2.2. Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых социальными партнерами в рамках коллективных договоров и соглашений</b>   |                             | <b>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты</b>                 | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 34.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"             |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 34.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Подготовка информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"  |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 34.3. | Мероприятие 4.2.2.3. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников и работодателей в сфере трудовых отношений и социального партнерства, включая организацию консультационных семинаров, размещение публикаций в средствах массовой информации, разъясняющих трудовое законодательство  |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 34.4. | Мероприятие 4.2.2.4. Анализ и обобщение лучших практик социального партнерства посредством проведения конкурсов   |                             | Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 165. Принято распоряжение Правительства Республики Коми об исполнении Правительством Республики Коми Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" в 2016 году</i> |                             | <i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> | <i>х</i>                           | <i>19.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 168. Проведены консультационные семинары в 2016 году по вопросам трудового законодательства. Информация о наиболее проблемных вопросах, касающихся трудовых отношений, размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в информационно-правовых системах, СМИ</i>  |                             | <i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> | <i>х</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 171. Номинированы победители регионального этапа конкурса 2016 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"</i>   |                             | <i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> | <i>х</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <b>Задача 3. Содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Республике Коми</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>830,0</b>          | <b>156,1</b>                         | <b>278,4</b>                                   |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 35.   | <b>Основное мероприятие 4.3.1. Формирование прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах</b>   |                             | <b>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</b>                      | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 35.1. | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение аналитической работы для подготовки предложений по регулированию величин подготовки квалифицированных кадров в сфере профессионального образования  |                             | Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 35.2. | Мероприятие 4.3.1.2. Разработка методики прогнозирования кадровой потребности отраслей экономики Республики Коми  |                             | Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики                             | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 175. Подготовлены и направлены в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми предложения по формированию контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный год в соответствии с Прогнозом потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах и возможностями образовательной системы Республики Коми</i> |                             | <i>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</i>                      | <i>x</i>                           | <i>01.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 36.   | <b>Основное мероприятие 4.3.5. Организация подготовки управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" согласно установленной для Республики Коми квоте</b>   |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>200,0</b>          | <b>91,5</b>                          | <b>91,5</b>                                    |
|       |   |                             | <b>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 36.1. | Мероприятие 4.3.5.1. Организация проведения конкурсного отбора специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  |                             | Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 36.2. | Мероприятие 4.3.5.2. Организация обучения специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации   |                             | Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 200,0                 | 91,5                                 | 91,5   |
|       | <i>Контрольное событие № 178. Проведен конкурсный отбор специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 2016-2017 уч. год</i>  |                             | <i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 179. Организовано обучение специалистов в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 в 2015-2016 уч. году и 2016-2017 уч. году</i>  |                             | <i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 37.   | <b>Основное мероприятие 4.3.6. Организация обучения руководителей и специалистов организаций и иных хозяйствующих субъектов, а также отдельных категорий населения в Республике Коми по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона</b>   |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>290,0</b>          | <b>0,0</b>                           | <b>122,3</b>                                   |
|       |   |                             | <b>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 37.1. | Мероприятие 4.3.6.1. Организация обучения руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров   |                             | Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 290,0                 | 0,0                                  | 122,3  |
| 37.2. | Мероприятие 4.3.6.2. Организация проведения конкурсного отбора руководителей и специалистов для обучения по региональной программе подготовки управленческих кадров   |                             | Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 183. Проведен конкурсный отбор руководителей и специалистов для участия по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>   |                             | <i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 184. Обучение руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>  |                             | <i>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 38.   | <b>Основное мероприятие 4.3.7. Развитие механизмов повышения эффективности использования кадрового потенциала в</b>   |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>340,0</b>          | <b>64,6</b>                          | <b>64,6</b>                                    |



| №   | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|   |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1   | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|   | <b>Республике Коми</b>   |                             | <b>Осипова О.Ф.,<br/>начальник<br/>Управления<br/>государственной<br/>гражданской службы<br/>Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 38.1.   | Мероприятие 4.3.7.1. Организация проведения "круглых столов", мастер-классов, конференций, выставок, конкурсов, сопровождения проектов, консультаций, а также подготовки и издания сборников, буклетов, информационных листов, обобщающих передовой опыт специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров, с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики |                             | Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми                            | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 200,0                 | 64,6                                 | 64,6   |
| 38.2.   | Мероприятие 4.3.7.2. Организация практического обучения молодежи в Республике Коми основам экономики и предпринимательства в рамках международной образовательной программы "Достижения молодых"   |                             | Безгодков Д.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми                           | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 140,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
|   | <i>Контрольное событие № 189. Проведен в 2016 году "круглый стол" с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики</i>  |                             | <i>Осипова О.Ф.,<br/>начальник Управления<br/>государственной<br/>гражданской службы<br/>Республики Коми</i>     | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|   | <i>Контрольное событие № 190. Проведен в 2016 году конкурс выпускных аттестационных проектов слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров</i>   |                             | <i>Осипова О.Ф.,<br/>начальник Управления<br/>государственной<br/>гражданской службы<br/>Республики Коми</i>     | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|   | <i>Контрольное событие № 195. Проведена XV республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний, направленная на получение социально-экономических знаний и развитие способностей к предпринимательской деятельности учащейся и студенческой молодежи в 2016 году</i>  |                             | <i>Безгодков Д.Н.,<br/>заместитель министра<br/>образования и<br/>молодежной политики<br/>Республики Коми</i>    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми</b>                        |  |                             |  |                                    |   | <b>Всего, в том числе:</b>                                | <b>10 130,8</b>       | <b>1 265,0</b>                       | <b>1 265,0</b>                                 |
|   |  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>7 730,8</b>        | <b>1 265,0</b>                       | <b>1 265,0</b>                                 |
|   |  |                             |  |                                    |   | Государственные внебюджетные фонды                        | <b>2 400,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
| <b>Задача 1. Формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми</b> |  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>1 935,8</b>        | <b>50,0</b>                          | <b>50,0</b>                                    |
| 39.   | <b>Основное мероприятие 5.1.1. Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций</b>  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>435,8</b>          | <b>50,0</b>                          | <b>50,0</b>                                    |
|   |  |                             | <b>Бойченко А.В.,<br/>заместитель министра<br/>экономики Республики<br/>Коми</b>                                 | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 39.1.   | Мероприятие 5.1.1.1. Формирование и ведение республиканских баз данных: научно-инновационных разработок, проектов (технологий, продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими на территории Республики Коми, инновационно-активных предприятий, изобретателей и рационализаторов, и обеспечение доступа к ним заинтересованных лиц   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 39.2.   | Мероприятие 5.1.1.2. Оказание консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности по вопросам получения государственной поддержки инновационной деятельности, защиты прав на объекты интеллектуальной стоимости  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 39.3.   | Мероприятие 5.1.1.3. Ведение Интернет-портала по научной и инновационной деятельности в Республике Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 39.4.   | Мероприятие 5.1.1.4. Организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №      | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |  |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |                |
|--------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|----------------|
|        |   |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату                  | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |                |
| 1      | 2   | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                                      | 9                                    | 10   |                |
| 39.5.  | Мероприятие 5.1.1.5. Представление субъектов инновационной деятельности, инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 25,8                                   | 0,0                                  | 0,0  |                |
| 39.6.  | Мероприятие 5.1.1.6. Организация участия субъектов инновационной деятельности и представления инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах  |                             | Беляков О.В., заместитель Представителя Республики Коми в Северо-западном регионе Российской Федерации | 01.01.2016                         |   |   |  |                                      |  |                |
| 39.7.  | Мероприятие 5.1.1.7. Проведение экспертизы инновационных проектов, претендующих на получение государственной поддержки  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 60,0                                   | 0,0                                  | 0,0  |                |
| 39.8.  | Мероприятие 5.1.1.8. Проведение дистанционной программы обучения в сфере инновационного менеджмента   |                             | Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми                | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 210,0                                  | 0,0                                  | 0,0  |                |
| 39.9.  | Мероприятие 5.1.1.9. Организация торжественной церемонии награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований                                       |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 40,0                                   | 20,0                                 | 20,0   |                |
| 39.10. | Мероприятие 5.1.1.10. Реализация Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством Республики Коми о взаимодействии в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Коми  |                             | Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми                 | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 100,0                                  | 30,0                                 | 30,0   |                |
| 39.11. | Мероприятие 5.1.1.11. Осуществление сотрудничества с российскими «институтами развития», направленное на создание качественной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, инноваторов, привлечение венчурных инвестиций   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |  |                                      |  |                |
|        | <i>Контрольное событие № 198. Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2016 году</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                   | <i>x</i>                           |   |   |  |                                      |  |                |
|        | <i>Контрольное событие № 201. Реализована дистанционная программа обучения в сфере инновационного менеджмента в 2016 году</i>   |                             | <i>Минин И.В., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми</i>              | <i>x</i>                           |   |   |  |                                      |  |                |
| 40.    | <b>Основное мероприятие 5.1.2. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности, организаций инновационной инфраструктуры Республики Коми</b>  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>1 500,0</b>                         | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |                |
|        |   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |  |                                      |  |                |
| 40.1.  | Мероприятие 5.1.2.1. Продвижение инвестиционных проектов, направленных на внедрение инновационных технологий в отраслях экономики   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |  |                                      |  |                |
| 40.2.  | Мероприятие 5.1.2.2. Финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 500,0                                | 0,0                                  | 0,0  |                |
|        | <i>Контрольное событие № 204. Заключены договоры о предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и субъектам инновационной деятельности перечислены средства субсидии в 2016 году</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                   | <i>x</i>                           |   |   |  |                                      |  |                |
|        | <i>Контрольное событие № 205. Обеспечена реализация инновационных проектов на территории РК с помощью мер государственной поддержки инновационной деятельности в 2015 году</i>  | *                           | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                   | <i>x</i>                           | <i>20.02.2016</i>   |   |  |                                      |  |                |
|        | <b>Задача 2. Развитие регионального научного сектора как основы инновационной экономики</b>   |                             |  |                                    |   |   | Республиканский бюджет Республики Коми | <b>5 795,0</b>                       | <b>1 215,0</b>                                 | <b>1 215,0</b> |
|        |   |                             |  |                                    |   |   |  |                                      |  |                |
| 41.    | <b>Основное мероприятие 5.2.1. Финансирование прикладных научных исследований</b>   |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>2 915,0</b>                         | <b>1 215,0</b>                       | <b>1 215,0</b>                                 |                |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                                    | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 41.1. | Мероприятие 5.2.1.1. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере развития экономики, включая подготовку технического задания и конкурсной документации   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 2 150,0               | 950,0                                | 950,0  |
| 41.2. | Мероприятие 5.2.1.2. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере добычи каменных углей, включая подготовку технического задания и конкурсной документации  |                             | Гибжез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 500,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
| 41.3. | Мероприятие 5.2.1.3. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения   |                             | Котова Е.Г., первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми                                | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 265,0                 | 265,0                                | 265,0  |
|       | <i>Контрольное событие № 207. Проведены конкурсные процедуры в сфере экономического развития на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 208. Проведены конкурсные процедуры в сфере развития промышленности и транспорта на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>  |                             | <i>Гибжез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 42.   | <b>Основное мероприятие 5.2.2. Финансирование фундаментальных научных проектов</b>   |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>2 400,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             |   |                                    |   | Государственные внебюджетные фонды                        | <b>2 400,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                                    | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 42.1. | Мероприятие 5.2.2.1. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований на 2013-2017 годы   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 200,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       |  |                             |   | 01.01.2016                         |   | Государственные внебюджетные фонды                        | 1 200,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 42.2. | Мероприятие 5.2.2.2. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Коми о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на 2016-2020 годы |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 200,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       |  |                             |   | 01.01.2016                         |   | Государственные внебюджетные фонды                        | 1 200,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       | <i>Контрольное событие № 211. Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2016 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 43.   | <b>Основное мероприятие 5.2.3. Выплата премий Правительства Республики Коми в области научных исследований и внедрения инноваций в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 "О премиях Правительства Республики Коми"</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                                    | <b>01.01.2016</b>                  |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>480,0</b>          | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| 43.1. | Мероприятие 5.2.3.1. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми в области научных исследований  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 450,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
| 43.2. | Мероприятие 5.2.3.2. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 30,0                  | 0,0                                  | 0,0  |

| №  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1  | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|  | <i>Контрольное событие № 214. Утверждены распоряжения Правительства РК о присуждении премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2016 году</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 44.  | <b>Основное мероприятие 5.2.4. Реализация Соглашения между Правительством Республики Коми, Уральским отделением РАН и Коми научным центром УрО РАН</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 44.1.  | Мероприятие 5.2.4.1. Реализация Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 44.2.  | Мероприятие 5.2.4.2. Проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|  | <i>Контрольное событие № 217. Подготовлен и направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства РК отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года (за 2015 год)</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | x                                  | <i>01.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| <b>Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми</b>   |  |                             |  |                                    |   | <b>Всего, в том числе:</b>                                | <b>78 223,4</b>       | <b>10 261,7</b>                      | <b>1 601,2</b>                                 |
|  |  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>37 623,4</b>       | <b>10 261,7</b>                      | <b>1 601,2</b>                                 |
|  |  |                             |  |                                    |   | Местные бюджеты   | <b>40 600,0</b>       | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
| <b>Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b> |  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>9 380,3</b>        | <b>3 301,4</b>                       | <b>772,2</b>                                   |
| 45.  | <b>Основное мероприятие 6.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства</b>   |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>1 500,0</b>        | <b>1 500,0</b>                       | <b>0,0</b>                                     |
|  |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 45.1.  | Мероприятие 6.1.1.1. Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 45.2.  | Мероприятие 6.1.1.2. Организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 45.3.  | Мероприятие 6.1.1.3. Организация взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 45.4.  | Мероприятие 6.1.1.4. Организация форума предпринимателей Республики Коми с проведением регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>1 500,0</b>        | <b>1 500,0</b>                       | <b>0,0</b>                                     |

| №          | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                    | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|            |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1          | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|            | <i>Контрольное событие № 220. Проведен в г. Сыктывкаре форум предпринимателей Республики Коми с региональным этапом Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>24.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 221. Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми в 2016 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i> |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>46.</b> | <b>Основное мероприятие 6.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства</b>  |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>877,5</b>          | <b>289,7</b>                         | <b>383,1</b>                                   |
|            |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 46.1.      | Мероприятие 6.1.2.1. Информационное сопровождение специализированного Интернет – портала малого и среднего бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 46.2.      | Мероприятие 6.1.2.2. Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 335,0                 | 83,9                                 | 83,9   |
|            |  |                             |  | <i>01.01.2016</i>                  |   | из них за счет средств федерального бюджета               | 0,0                   | 0,0                                  | 0,0  |
| 46.3.      | Мероприятие 6.1.2.3. Организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации                        |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 150,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
| 46.4.      | Мероприятие 6.1.2.4. Организация работы по изданию и обновлению учебно-методических и информационно-справочных материалов по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 92,5                  | 0,0                                  | 0,0  |
| 46.5.      | Мероприятие 6.1.2.5. Содействие функционированию информационно-маркетинговых центров предпринимательства на базе ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 300,0                 | 205,8                                | 299,2  |
|            | <i>Контрольное событие № 224. Выпуск в 2016 году специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 227. Опубликованы материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации в 2016 году</i>             |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>47.</b> | <b>Основное мероприятие 6.1.3. Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 47.1.      | Мероприятие 6.1.3.1. Рассмотрение заявок организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на включение в реестр  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 47.2.      | Мероприятие 6.1.3.2. Мониторинг представления отчетности о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>01.01.2016</i>                  |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 230 Проверена отчетность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, за 2015 год и размещена на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми</i>    |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i> | <i>x</i>                           | <i>31.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| <b>48.</b> | <b>Основное мероприятие 6.1.4. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего</b>   |                             |  |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>7 002,8</b>        | <b>1 511,7</b>                       | <b>389,1</b>                                   |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       | <b>предпринимательства</b>   |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                            | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 48.1. | Мероприятие 6.1.4.1. Субсидирование части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 700,0                 | 389,1                                | 389,1  |
| 48.2. | Мероприятие 6.1.4.2. Субсидирование части расходов, понесенных бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 300,0               | 497,6                                | 0,0  |
| 48.3. | Мероприятие 6.1.4.3. Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ  |                             | Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений                         | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 3 052,8               | 0,0                                  | 0,0  |
| 48.4. | Мероприятие 6.1.4.4. Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы  |                             | Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми         | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 950,0               | 625,0                                | 0,0  |
|       | <i>Контрольное событие № 233. Субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности, предоставлены заявителям в 2016 году в полном объеме</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                            | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 236. Заключен договор купли-продажи акций на сумму капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» на основании подписанного распоряжения Правительства Республики Коми о капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» в 2016 году</i>   |                             | <i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>                  | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <b>Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>   |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>28 243,1</b>       | <b>6 960,4</b>                       | <b>829,0</b>                                   |
|       |  |                             |   |                                    |   | <b>Местные бюджеты</b>                                    | <b>40 600,0</b>       |                                      |  |
| 49.   | <b>Основное мероприятие 6.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>2 113,0</b>        | <b>817,5</b>                         | <b>565,6</b>                                   |
|       |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                            | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 49.1. | Мероприятие 6.2.1.1. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 443,0                 | 10,7                                 | 0,0  |
| 49.2. | Мероприятие 6.2.1.2. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции  |                             | Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми                       | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 270,0               | 596,8                                | 555,6  |
| 49.3. | Мероприятие 6.2.1.3. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                   | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 100,0                 | 10,0                                 | 10,0   |
| 49.4. | Мероприятие 6.2.1.4. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции   |                             | Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 300,0                 | 200,0                                | 0,0  |
|       | <i>Контрольное событие № 239. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на возмещение части расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) и на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, предоставлены в 2016 году в полном объеме</i> | <i>*</i>                    | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                            | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       | <i>Контрольное событие № 240. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции, предоставлены в полном объеме</i>  |                             | <i>Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми</i>                       | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 241. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, предоставлены в полном объеме</i>   |                             | <i>Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i> | x                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 50.   | <b>Основное мероприятие 6.2.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам</b>  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>                                   | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 50.1. | Мероприятие 6.2.2.1. Развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 50.2. | Мероприятие 6.2.2.2. Развитие деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми»  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 248. Отчет о деятельности ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>  | *                           | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                   | x                                  | <i>31.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 251. Отчет о деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>   | *                           | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                   | x                                  | <i>31.03.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 51.   | <b>Основное мероприятие 6.2.3. Предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)</b> |                             | <b>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</b>                         | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 51.1. | Мероприятие 6.2.3.1. Формирование Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)   |                             | Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений                                | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)                              | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |  |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4  | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 51.2. | Мероприятие 6.2.3.2. Заключение договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)  |                             | Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 254. Подготовлена информация о предоставлении в 2016 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы), для мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</i> |                             | <i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| 52.   | <b>Основное мероприятие 6.2.4. Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ</b>  |                             | <b>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 52.1. | Мероприятие 6.2.4.1. Рассмотрение заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в собственность, на основании положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  |                             | Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 52.2. | Мероприятие 6.2.4.2. Принятие решения о передаче арендуемого государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства   |                             | Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 257. Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2016 году</i>  |                             | <i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i> | <i>x</i>                           | <i>20.01.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 53.   | <b>Основное мероприятие 6.2.5. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства</b>   |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    |                       |                                      |  |
|       |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>           | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 53.2. | Мероприятие 6.2.5.2. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное дело  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 53.3. | Мероприятие 6.2.5.3. Организация консультационных и информационных семинаров, семинаров-тренингов, круглых столов и встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное дело   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 260. В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2016 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>   |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>           | <i>x</i>                           | <i>31.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 54.   | <b>Основное мероприятие 6.2.6. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>  |                             |  |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 25 657,0              | 5 893,5                              | 0,0  |
|       |  |                             | <b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>           | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |



| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 54.1. | Мероприятие 6.2.6.1. Субсидии на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 18 457,0              | 0,0                                  | 0,0  |
| 54.2. | Мероприятие 6.2.6.2. Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 200,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 54.3. | Мероприятие 6.2.6.3. Субсидии на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 6 000,0               | 5 893,5                              | 0,0  |
|       | <i>Контрольное событие № 263. Принято постановление Правительства Республики Коми о распределении субсидий местным бюджетам на 2016 год на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства</i>  |                             | <i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>                                | <i>x</i>                           | <i>30.05.2016</i>   |   |                       |                                      |  |
| 55.   | <b>Основное мероприятие 6.2.7. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки</b>  |                             | <b>Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</b>    | <b>01.01.2016</b>                  |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>473,1</b>          | <b>249,4</b>                         | <b>263,4</b>                                   |
| 55.1. | Мероприятие 6.2.7.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа |                             | Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации           | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 473,1                 | 249,4                                | 263,4  |
| 55.2. | Мероприятие 6.2.7.2. Организация работы Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге  |                             | Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации           | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 266. Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2016 году</i>                                      |                             | <i>Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>    | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|       | <b>Подпрограмма 7. Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Всего, в том числе:</b>                                | <b>14 780,0</b>       | <b>4 415,7</b>                       | <b>4 473,2</b>                                 |
|       |  |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 13 780,0              | 4 415,7                              | 4 473,2  |
|       |  |                             |   |                                    |   | Местные бюджеты   | 1 000,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       | <b>Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми</b>   |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 5 500,0               | 1 000,0                              | 1 000,0  |
|       |  |                             |   |                                    |   | Местные бюджеты   | 1 000,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 56.   | <b>Основное мероприятие 7.1.1. Развитие туристических кластеров Республики Коми</b>  |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 500,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       |  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 56.1. | Мероприятие 7.1.1.1. Проведение мониторинга туристских потоков   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 56.2. | Мероприятие 7.1.1.2. Актуализация дорожных карт по формированию приоритетных туристско-рекреационных кластеров   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 500,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 56.3. | Мероприятие 7.1.1.3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на формирование туристской инфраструктуры   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |

| №     | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы   | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|-------|--|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|       | <i>Контрольное событие № 269. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о ходе реализации Комплекса мер по формированию комфортной туристской среды на территории Республики Коми за 2016 год</i>     |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 57.   | <b>Основное мероприятие 7.1.2. Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>3 000,0</b>        | <b>1 000,0</b>                       | <b>1 000,0</b>                                 |
|       |  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 57.1. | Мероприятие 7.1.2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам туристской деятельности   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 3 000,0               | 1 000,0                              | 1 000,0  |
| 57.2. | Мероприятие 7.1.2.2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам туристской деятельности для их участия в конкурсах, грантах и премиях Правительства Российской Федерации  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 272. Предоставлены субсидии субъектам туристской индустрии в 2016 году в полном объеме</i>  |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 58.   | <b>Основное мероприятие 7.1.3. Поддержка муниципальных программ развития туризма</b>   |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>1 000,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             |   |                                    |   | <b>Местные бюджеты</b>                                    | <b>1 000,0</b>        | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 58.1. | Мероприятие 7.1.3.1. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 000,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|       |  |                             |   |                                    |   | Местные бюджеты   | 1 000,0               | 0,0                                  | 0,0  |
| 58.2. | Мероприятие 7.1.3.2. Предоставление субсидий на создание системы туристской навигации  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 275. Определены победители на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития туризма в 2016 году</i>  |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
| 59.   | <b>Основное мероприятие 7.1.4. Разработка и внедрение проектов в сфере туризма и творческих индустрий</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                     |
|       |  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 59.1. | Мероприятие 7.1.4.1. Реализация проектов развития в области творческих индустрий и смежных отраслей  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 59.2. | Мероприятие 7.1.4.2. Проведение исследований в сфере туризма   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|       | <i>Контрольное событие № 278. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии туризма и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию туризма в Республике Коми на 2017 год</i> |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | х                                  |   |   |                       |                                      |  |
|       | <b>Задача 2. Позиционирование и продвижение Республики Коми на туристском рынке</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>8 280,0</b>        | <b>3 415,7</b>                       | <b>3 473,2</b>                                 |
| 60.   | <b>Основное мероприятие 7.2.1. Организация и проведение международных мероприятий, направленных на продвижение Республики</b>  |                             |   |                                    |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>3 100,0</b>        | <b>1 600,0</b>                       | <b>1 600,0</b>                                 |

| №          | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|            |   |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1          | 2   | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
|            | <b>Коми как туристической дестинации</b>  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   |   |                       |                                      |  |
| 60.1.      | Мероприятие 7.2.1.1. Организация и проведение международного этнофестиваля "Люди леса"  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 600,0               | 1 600,0                              | 1 600,0  |
| 60.2.      | Мероприятие 7.2.1.2. Организация и проведение международного экотуристического форума "Еж"  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 1 500,0               | 0,0                                  | 0,0  |
|            | <i>Контрольное событие № 281. Состоялся международный этнофестиваль "Люди леса" в 2016 году</i>   |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
|            | <i>Контрольное событие № 284. Состоялся международный "Эко-форум "Еж" в 2016 году</i>   | *                           | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>61.</b> | <b>Основное мероприятие 7.2.2. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма</b>  |                             | <b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b> | <b>01.01.2016</b>                  |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>400,0</b>          | <b>270,0</b>                         | <b>270,0</b>                                   |
| 61.1.      | Мероприятие 7.2.2.1. Обучение представителей муниципалитетов и субъектов туристской деятельности в регионе  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 61.2.      | Мероприятие 7.2.2.2. Организация и проведение проектных семинаров в области туризма   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 400,0                 | 270,0                                | 270,0  |
|            | <i>Контрольное событие № 287. В 2016 году проведены обучающие мероприятия по развитию туризма в Республике Коми</i>   |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>62.</b> | <b>Основное мероприятие 7.2.3. Представление туристских продуктов Республики Коми на российских и международных мероприятиях в сфере туризма</b>  |                             |   | <b>01.01.2016</b>                  |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>4 047,0</b>        | <b>1 469,7</b>                       | <b>1 469,7</b>                                 |
| 62.1.      | Мероприятие 7.2.3.1. Представление Республики Коми на российских и международных туристских выставках   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 3 800,0               | 1 469,7                              | 1 469,7  |
| 62.2.      | Мероприятие 7.2.3.2. Презентация туристского потенциала Республики Коми на российских и международных туристских мероприятиях в сфере туризма   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 62.3.      | Мероприятие 7.2.3.3. Проведение мероприятия, направленного на поддержку и развитие народных художественных промыслов, ремесел и творческих индустрий Республики Коми  |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 247,0                 | 0,0                                  | 0,0  |
|            | <i>Контрольное событие № 290. Ежегодная информация об участии Республики Коми в мероприятиях в сфере туризма в 2016 году и планируемых к участию мероприятиях в 2017 году направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми</i> |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>63.</b> | <b>Основное мероприятие 7.2.4. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов Республики Коми на российском и международных туристских рынках</b>  |                             |   | <b>01.01.2016</b>                  |   | <b>Республиканский бюджет Республики Коми</b>             | <b>733,0</b>          | <b>76,0</b>                          | <b>133,5</b>                                   |
| 63.1.      | Мероприятие 7.2.4.1. Организация и проведение рекламных кампаний туристских продуктов Республики Коми   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 733,0                 | 76,0                                 | 133,5  |

| №   | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы  | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)   | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб. |                       |                                      | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб. |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|   |   |                             |   |                                    |   | Источник финансирования                                   | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                     | 9                                    | 10   |
| 63.2.   | Мероприятие 7.2.4.2. Актуализация информации о региональных туристических продуктах   |                             | Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми        | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
|   | <i>Контрольное событие № 293. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация об информационном обеспечении продвижения туристских продуктов Республики Коми в 2016 году и планируемых мероприятиях в 2017 году</i>   |                             | <i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i> | <i>x</i>                           |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы</b>   |   |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>198 104,0</b>      | <b>80 220,1</b>                      | <b>10 704,5</b>                                |
| <b>Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне</b>  |   |                             |   |                                    |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | <b>198 104,0</b>      | <b>80 220,1</b>                      | <b>10 704,5</b>                                |
| 64.   | Основное мероприятие 8.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы  |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 168 003,7             | 66 060,9                             | 6 753,6  |
| 64.1.   | Мероприятие 8.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках реализации Программы   |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 119 376,7             | 47 937,1                             | 6 398,3  |
| 64.2.   | Мероприятие 8.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Службы Республики Коми по тарифам в рамках реализации Программы  |                             | Секретарев П.П., и.о. руководителя Службы Республики Коми по тарифам                                | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 48 627,0              | 18 123,8                             | 355,3  |
| 65.   | Основное мероприятие 8.1.2. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере  |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 30 100,3              | 14 159,2                             | 3 950,9  |
| 65.1.   | Мероприятие 8.1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности Государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»   |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 26 670,3              | 11 940,8                             | 546,3  |
| 65.2.   | Мероприятие 8.1.2.2. Подготовка статистической информации в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Комистатом на соответствующий год для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми |                             | Краснов С.Л., руководитель ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»               | 01.01.2016                         |   | Республиканский бюджет Республики Коми                    | 3 430,0               | 2 218,5                              | 3 404,6  |
| 66.   | Основное мероприятие 8.1.3. Координация и контроль за ходом реализации государственной программы  |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 66.1.   | Мероприятие 8.1.3.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы   |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 66.2.   | Мероприятие 8.1.3.2. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы  |                             | Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми  | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| <b>Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на муниципальном уровне</b> |   |                             |   |                                    |   |   |                       |                                      |  |
| 67.   | Основное мероприятие 8.2.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Коми по реализации мероприятий государственной программы   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 67.1.   | Мероприятие 8.2.1.1. Предоставление консультаций органам местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы   |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |
| 67.2.   | Мероприятие 8.2.1.2. Проведение организационных мероприятий в рамках координации работы органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы  |                             | Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми                                       | 01.01.2016                         |   |   |                       |                                      |  |