

**Мониторинг реализации государственной программы (квартальный)**

**Наименование государственной программы:** Развитие экономики

**Отчетный период:** 1 полугодие 2017 года

**Ответственный исполнитель:** Министерство экономики Республики Коми

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми</b>								
1.	<b>Основное мероприятие 1.01.01. Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
1.1.	Мероприятие 1.01.01.01. Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и контроль ее выполнения		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
1.2.	Мероприятие 1.01.01.02. Разработка плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период и контроль его выполнения		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
1.3.	Мероприятие 1.01.01.03. Разработка распоряжения Правительства Республики Коми по реализации в Республике Коми основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
1.4.	Мероприятие 1.01.01.04. Подготовка комплексной информации о ходе выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Коми положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 2: Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о ходе реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года и о выполнении целевых индикаторов, установленных для достижения Стратегии, за 2016 год</i>		<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>15.03.2017</i>	<i>15.03.2017</i>			
	<i>Контрольное событие № 3: Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в 2016 году Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года и достигнутых результатах по итогам 2016 года</i>		<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>15.03.2017</i>	<i>15.03.2017</i>			
	<i>Контрольное событие № 7: Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2017 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации</i>	V	<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>28.02.2017</i>	<i>28.02.2017</i>			
	<i>Контрольное событие № 10: Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2016 год</i>	V	<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.03.2017</i>	<i>01.03.2017</i>			
2.	<b>Основное мероприятие 1.01.02. Развитие системы государственных программ Республики Коми</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
2.1.	Мероприятие 1.01.02.01. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в Республике Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
2.2.	Мероприятие 1.01.02.02. Экспертиза государственных программ Республики Коми и ведомственных целевых программ и изменений в них, а также нормативных правовых актов об их утверждении или внесении изменений		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
2.3.	Мероприятие 1.01.02.03. Рассмотрение проектов комплексных планов действий по реализации государственных программ на очередной финансовый год и плановый период на предмет их соответствия установленным требованиям		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
2.4.	Мероприятие 1.01.02.04. Мониторинг реализации государственных программ Республики Коми и подготовка сводно-аналитической информации об их реализации		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
2.5.	Мероприятие 1.01.02.05. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Мероприятие 1.01.02.06. Координация работы органов власти Республики Коми по привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
2.7.	Мероприятие 1.01.02.07. Мониторинг реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 13: Подготовлен и направлен в Министерство финансов Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2016 год</i>	V	<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	<i>01.05.2017</i>	<i>27.04.2017</i>			
	<i>Контрольное событие № 16: Подготовлена и размещена в Единой информационной-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>28.02.2017</i>	<i>09.02.2017</i>			
3.	<b>Основное мероприятие 1.01.03. Совершенствование системы стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
3.1.	Мероприятие 1.01.03.01. Мониторинг хода реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
3.2.	Мероприятие 1.01.03.02. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми в области стратегического планирования социально-экономического развития территорий		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
3.3.	Мероприятие 1.01.03.03. Организация разработки Стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми до 2030 года		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 19: Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2016 год</i>	V	<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	<i>01.09.2017</i>				
4.	<b>Основное мероприятие 1.02.01. Обеспечение Правительства Республики Коми информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Республики Коми</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
4.1.	Мероприятие 1.02.01.01. Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии Республики Коми к ежегодному отчету Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
4.2.	Мероприятие 1.02.01.02. Подготовка комплексного доклада о социально-экономическом развитии Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
4.3.	Мероприятие 1.02.01.03. Актуализация Паспорта Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
4.4.	Мероприятие 1.02.01.04. Подготовка информационно-аналитической записки «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа»		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 24: Представлена информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2017 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2018 год и на период 2019-2020 годов от органов исполнительной власти Республики Коми</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	<i>11.12.2017</i>				
5.	<b>Основное мероприятие 1.02.02. Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
5.1.	Мероприятие 1.02.02.01. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 27: Подготовлен прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов</i>	V	<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	<i>01.06.2017</i>	<i>31.05.2017</i>			
<b>Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми</b>						<b>республиканский бюджет</b>	<b>18 251,5</b>	<b>0,0</b>

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	<b>Основное мероприятие 2.01.01. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных рынков (в том числе - баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам) и текущий анализ тенденций развития банковского сектора Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			
6.1.	Мероприятие 2.01.01.01. Подготовка комплексной аналитической информации о состоянии инвестиционной сферы и об инвестиционном потенциале Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
6.2.	Мероприятие 2.01.01.02. Подготовка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей инвестиционной деятельности: предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
6.3.	Мероприятие 2.01.01.03. Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
6.4.	Мероприятие 2.01.01.04. Формирование базы данных по инвестиционным площадкам Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
6.5.	Мероприятие 2.01.01.05. Подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов о состоянии банковского сектора Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 31: Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>30.04.2017</i>	<i>30.04.2017</i>			
	<i>Контрольное событие № 34: Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>30.09.2017</i>				
	<i>Контрольное событие № 37: Размещены на Инвестиционном портале Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>30.04.2017</i>	<i>30.04.2017</i>			
8.	<b>Основное мероприятие 2.01.03. Координация деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по внедрению в Республике Коми целевой модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			
8.1.	Мероприятие 2.01.03.01. Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
8.2.	Мероприятие 2.01.03.02. Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 43: Проведен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта» по итогам 3 квартала 2017 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>10.10.2017</i>				
9.	<b>Основное мероприятие 2.01.04. Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1.	Мероприятие 2.01.04.01. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере инвестиционной политики		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
9.2.	Мероприятие 2.01.04.02. Организация работы Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 46: Проведено не менее 1 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	20.12.2017				
10.	<b>Основное мероприятие 2.01.05. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			
10.1.	Мероприятие 2.01.05.01. Организация отбора инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности Республики Коми, претендующих на включение в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
10.2.	Мероприятие 2.01.05.02. Осуществление иных форм государственного регулирования инвестиционной деятельности, закрепленных за Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 49: Принято в 2017 году распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	30.09.2017				
11.	<b>Основное мероприятие 2.01.06. Организационное, правовое и методическое обеспечение государственного регулирования государственно-частного партнерства в Республике Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			
11.1.	Мероприятие 2.01.06.01. Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов Республики Коми в сфере ГЧП		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
11.2.	Мероприятие 2.01.06.02. Организация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми работы по сбору и оценке заявок по включению проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
11.3.	Мероприятие 2.01.06.03. Подготовка сводного заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных инвестиционных проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
11.4.	Мероприятие 2.01.06.04. Организация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми - инициаторами проектов ГЧП мониторинга реализации проектов, включенных в Перечень проектов ГЧП в Республике Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
11.5.	Мероприятие 2.01.06.05. Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 54: Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2017 год)</i>	V	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	20.12.2017				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
12.	<b>Основное мероприятие 2.01.08. Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со стратегическими приоритетами и мониторинг реализации ее инвестиционных проектов</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
12.1.	Мероприятие 2.01.08.01. Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми, оценка социально-экономической значимости объектов, присвоения инвестиционного рейтинга объектов		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
12.2.	Мероприятие 2.01.08.02. Подготовка проекта адресной инвестиционной программы Республики Коми на очередной год и плановый период с показателями инвестиционного рейтинга объектов, и направление в Министерство финансов Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 60: Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	11.07.2017				
13.	<b>Основное мероприятие 2.01.09. Содействие в строительстве и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах</b>		<b>Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	16 879,5	0,0
13.1.	Мероприятие 2.01.09.01. Организация взаимодействия с НКО «Фонд развития моногородов» по вопросам поддержки монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Республике Коми, в том числе в рамках реализации на территории Республики Коми приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов"		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
13.2.	Мероприятие 2.01.09.02. Предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) в Республике Коми на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах		Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	16 879,5	0,0
13.3.	Мероприятие 2.01.09.03. Реализация мероприятий в рамках Плана-графика мероприятий (дорожной карты) по подготовке заявки на софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования Республики Коми в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 62: Разработана проектная документация на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, содержащих расчеты объемов мощностей по всем видам ресурсов инженерно-технического обеспечения, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах</i>		<i>Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми</i>	20.12.2017				
14.	<b>Основное мероприятие 2.02.01. Сотрудничество с международными и российскими рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование региона на межрегиональном и международном уровнях</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	1 372,0	0,0
14.1.	Мероприятие 2.02.01.01. Подготовка и представление отчетности рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 372,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 65: Подготовлена и представлена информация о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	20.11.2017				
15.	<b>Основное мероприятие 2.02.02. Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале Республики Коми через различные средства коммуникаций</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1.	Мероприятие 2.02.02.01. Подготовка (обновление) и публикация каталога инвестиционных проектов и предложений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
15.2.	Мероприятие 2.02.02.02. Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики Коми об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
15.3.	Мероприятие 2.02.02.03. Организация участия Республики Коми в международных и межрегиональных мероприятиях, направленных на продвижение информации об инвестиционном потенциале Республики Коми		Сапрыкин К.А., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	X	X			
	<i>Контрольное событие № 68: Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми на 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>30.09.2017</i>				
<b>16.</b>	<b>Основное мероприятие 2.02.03. Развитие межрегионального и международного сотрудничества с целью определения потенциальных стран и инвесторов</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
16.1.	Мероприятие 2.02.03.01. Подготовка предложений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами в части вопросов, относящихся к реализации инвестиционных проектов		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
16.2.	Мероприятие 2.02.03.02. Подготовка информационно-аналитических материалов об инвестиционном потенциале республики для представления инвесторам и деловым партнерам (заинтересованным лицам)		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 71: Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2017 году (Петербургский международный экономический форум 2017)</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	<i>30.09.2017</i>				
<b>Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми</b>						<b>республиканский бюджет</b>	<b>18 507,3</b>	<b>1 095,8</b>
17.	<b>Основное мероприятие 3.01.01. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по реализации мер, направленных на снижение административных и экономических барьеров «вхождения» на рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к государственной поддержке и другим ресурсам Республики Коми</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
17.1.	Мероприятие 3.01.01.01. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления Республики Коми по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
17.2.	Мероприятие 3.01.01.02. Актуализация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, бизнес-сообществом и иными заинтересованными сторонами программного документа, направленного на развитие конкуренции в Республике Коми с учетом мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 74: Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	<i>17.03.2017</i>	<i>17.03.2017</i>			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
18.	<b>Основное мероприятие 3.01.02. Обеспечение Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций и иных хозяйствующих субъектов информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике Коми для принятия управленческих решений</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	867,3	0,0
18.1.	Мероприятие 3.01.02.01. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Коми в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
18.2.	Мероприятие 3.01.02.02. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	867,3	0,0
	<i>Контрольное событие № 77: Проведены обучающие мероприятия, тренинги для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	01.12.2017				
19.	<b>Основное мероприятие 3.01.05. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов, а также государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми</b>		<b>Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми</b>	X	X			
19.1.	Мероприятие 3.01.05.01. Установление тарифов с соблюдением принципов баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное тарифное регулирование		Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми	X	X			
19.2.	Мероприятие 3.01.05.02. Осуществление государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми		Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 80: Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Секретарев П.П., заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми</i>	01.02.2017	01.02.2017			
20.	<b>Основное мероприятие 3.01.06. Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности</b>		<b>Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X			
20.1.	Мероприятие 3.01.06.01. Осуществление деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции		Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	X	X			
20.2.	Мероприятие 3.01.06.02. Осуществление деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов		Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
20.3.	Мероприятие 3.01.06.03. Осуществление деятельности по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси		Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 83: Размещен в ГАС «Управление» доклад о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2016 год</i>		<i>Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	15.03.2017	14.03.2017			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 84: Размещен в ГАС «Управление» доклад о разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за 2016 год</i>		<i>Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	15.03.2017	01.03.2017			
21.	<b>Основное мероприятие 3.02.01. Реализация полномочий по содействию развитию конкуренции в Республике Коми</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
21.1.	Мероприятие 3.02.01.01. Заполнение электронной формы «Отчет о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» от Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
21.2.	Мероприятие 3.02.01.02. Мониторинг Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Республике Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 89: Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми» направлен в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации для анализа и формирования рейтинга Глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	10.03.2017	10.03.2017			
22.	<b>Основное мероприятие 3.02.03. Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми</b>		<b>Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	17 640,0	1 095,8
22.1.	Мероприятие 3.02.03.01. Предоставление компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты		Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	17 640,0	1 095,8
22.2.	Мероприятие 3.02.03.02. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки хозяйствующим субъектам в Республике Коми по вопросам компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты		Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 92: Заключены договоры о предоставлении в 2017 году хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>	V	<i>Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</i>	30.09.2017				
<b>Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми</b>						республиканский бюджет	1 785,0	0,0
						федеральный бюджет	137,3	0,0
23.	<b>Основное мероприятие 4.01.01. Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
23.1.	Мероприятие 4.01.01.01. Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
23.2.	Мероприятие 4.01.01.02. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
23.3.	Мероприятие 4.01.01.03. Подготовка и направление в адрес органов местного самоуправления Республики Коми проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 95: Направлен на согласование проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми, направленный на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	30.09.2017				
25.	<b>Основное мероприятие 4.01.03. Контроль за реализацией отраслевых систем оплаты труда на республиканском и муниципальном уровнях</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
25.1.	Мероприятие 4.01.03.01. Мониторинг уровня и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
25.2.	Мероприятие 4.01.03.02. Размещение в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информации по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 101: Наличие подготовленных не менее 2-х ежеквартальных информации об уровне и динамике заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2017 году</i>	V	<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	30.07.2017				
26.	<b>Основное мероприятие 4.01.04. Организация работы, направленной на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Коми</b>		<b>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</b>	X	X			
26.1.	Мероприятие 4.01.04.01. Организация работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
26.2.	Мероприятие 4.01.04.02. Подготовка отчетов, аналитических материалов об объемах просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций Республики Коми в адрес руководства Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
26.3.	Мероприятие 4.01.04.03. Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности по выплате заработной платы		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 104: Проведено не менее 1 заседания Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2017 году</i>		<i>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	30.09.2017				
27.	<b>Основное мероприятие 4.01.05. Обеспечение уровня доходов пенсионеров в размере не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
27.1.	Мероприятие 4.01.05.01. Разработка прогноза величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
27.2.	Мероприятие 4.01.05.02. Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 107: Направлен на согласование проект закона Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2018 год</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	30.11.2017				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	<b>Основное мероприятие 4.01.06. Организация разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
28.1.	Мероприятие 4.01.06.01. Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума, рассчитанных в соответствии с Законом от 17 марта 1997 г. № 17-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Коми"		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
28.2.	Мероприятие 4.01.06.02. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 110: Принято 1 постановление Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	30.07.2017				
29.	<b>Основное мероприятие 4.01.07. Подготовка аналитических материалов Правительству Республики Коми об уровне жизни населения Республики Коми для принятия управленческих решений</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
29.1.	Мероприятие 4.01.07.01. Подготовка информационно-аналитической записки "Уровень жизни населения Республики Коми"		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
29.2.	Мероприятие 4.01.07.02. Подготовка информационно-аналитического материала "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях"		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 113: Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономики Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2016 году"</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	31.07.2017				
30.	<b>Основное мероприятие 4.02.01. Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений</b>		<b>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</b>	X	X			
30.1.	Мероприятие 4.02.01.01. Проведение разъяснительной работы среди представителей работников и работодателей о целесообразности заключения коллективных договоров		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
30.2.	Мероприятие 4.02.01.02. Формирование Сводного регистра коллективных договоров и соглашений		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
30.3.	Мероприятие 4.02.01.03. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и контроль за исполнением ее решений		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 116: Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2017 году</i>		<i>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	20.12.2017				
31.	<b>Основное мероприятие 4.02.02. Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых социальными партнерами в рамках коллективных договоров и соглашений</b>		<b>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</b>	X	X			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.1.	Мероприятие 4.02.02.01. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
31.2.	Мероприятие 4.02.02.02. Подготовка информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
31.3.	Мероприятие 4.02.02.03. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников и работодателей в сфере трудовых отношений и социального партнерства, включая организацию консультационных семинаров, размещение публикаций в средствах массовой информации, разъясняющих трудовое законодательство		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
31.4.	Мероприятие 4.02.02.04. Анализ и обобщение лучших практик социального партнерства посредством проведения конкурсов		Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 120: Номинированы победители регионального этапа конкурса 2017 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"</i>		<i>Семяшкин И.В., министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	20.12.2017				
32.	<b>Основное мероприятие 4.03.01. Формирование прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
32.1.	Мероприятие 4.03.01.01. Проведение аналитической работы для подготовки предложений по регулированию величин подготовки квалифицированных кадров в сфере профессионального образования		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
32.2.	Мероприятие 4.03.01.02. Разработка методики прогнозирования кадровой потребности отраслей экономики Республики Коми		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 123: Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми Прогноз потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах на период 2018-2024 гг.</i>	V	<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	20.12.2017				
33.	<b>Основное мероприятие 4.03.05. Организация проведения мероприятий по подготовке управленческих кадров для организаций и иных хозяйствующих субъектов в Республике Коми, в том числе реализация в Республике Коми Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»</b>		<b>Суяргулова Р.Ю., Заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	0,0
						Федеральный бюджет	137,3	0,0
33.1.	Мероприятие 4.03.05.01. Организация проведения конкурсного отбора специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми	X	X			
33.2.	Мероприятие 4.03.05.02. Организация обучения специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	0,0
						Федеральный бюджет	137,3	0,0
	<i>Контрольное событие № 127: Проведен конкурсный отбор специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 2017-2018 уч. год</i>		<i>Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми</i>	01.10.2017				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
34.	<b>Основное мероприятие 4.03.09. Профессиональное развитие руководителей и специалистов организаций в Республике Коми по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона</b>		<b>Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	<b>585,0</b>	<b>0,0</b>
34.1.	Мероприятие 4.03.09.01. Организация обучения руководителей и специалистов организаций Республики Коми по региональной программе подготовки управленческих кадров		Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	285,0	0,0
34.2.	Мероприятие 4.03.09.02. Организация проведения «круглых столов», мастер-классов, конференций, выставок, конкурсов, для специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров		Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	300,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 129.1: Реализована региональная программа обучения руководителей и специалистов организаций Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Суяргулова Р.Ю., заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми</i>	30.11.2017				
<b>Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми</b>						республиканский бюджет	<b>6 565,5</b>	<b>36,0</b>
						государственные внебюджетные фонды	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>
35.	<b>Основное мероприятие 5.01.01. Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций, осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	<b>846,9</b>	<b>36,0</b>
35.1.	Мероприятие 5.01.01.01. Формирование и ведение республиканских баз данных: научно-инновационных разработок, проектов (технологий, продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими на территории Республики Коми, инновационно-активных предприятий, изобретателей и рационализаторов, и обеспечение доступа к ним заинтересованных лиц		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X			
35.2.	Мероприятие 5.01.01.02. Организация участия субъектов инновационной деятельности и представления инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	320,0	0,0
35.3.	Мероприятие 5.01.01.03. Организация и проведение республиканского конкурса инновационных проектов Республики Коми		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	400,0	0,0
35.4.	Мероприятие 5.01.01.04. Организация торжественной церемонии награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	26,9	0,0
35.5.	Мероприятие 5.01.01.05. Реализация Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством Республики Коми о взаимодействии в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Коми		Баранов К.М., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	100,0	36,0
	<i>Контрольное событие № 130: Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2016 году</i>		<i>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</i>	12.12.2017				
	<i>Контрольное событие № 132.1: Актуализация региональной нормативно-правовой базы в сфере государственной поддержки инновационной деятельности в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми</i>	15.11.2017				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
37.	<b>Основное мероприятие 5.02.01. Финансирование прикладных научных исследований</b>		<b>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	<b>2 838,6</b>	<b>0,0</b>
37.1.	Мероприятие 5.02.01.01. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере развития экономики, включая подготовку технического задания и конкурсной документации		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	0,0
37.2.	Мероприятие 5.02.01.02. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере водопользования.		Полшведкин Р.В., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X		120,0	0,0
37.3.	Мероприятие 5.02.01.03. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере государственно-частного партнерства		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X		458,6	0,0
37.5.	Мероприятие 5.02.01.05. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере агропромышленного комплекса		Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	X	X		360,0	0,0
37.6.	Мероприятие 5.02.01.06. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения, включая подготовку технического задания и конкурсную документацию		Мамедова Э.Р., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	X	X		700,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 142: Проведение конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение научно-исследовательских работ в 2017 году. Заключение государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ</i>		<i>Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</i>	15.08.2017				
38.	<b>Основное мероприятие 5.02.02. Финансирование фундаментальных научных проектов</b>		<b>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>
						государственные внебюджетные фонды	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>
38.1.	Мероприятие 5.02.02.01. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований на 2013-2017 годы		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	0,0
						государственные внебюджетные фонды	1 200,0	0,0
38.2.	Мероприятие 5.02.02.02. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Коми о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на 2016-2020 годы		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	0,0
						государственные внебюджетные фонды	1 200,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 142: Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2017 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>		<i>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</i>	30.09.2017				
39.	<b>Основное мероприятие 5.02.03. Выплата премий Правительства Республики Коми в области научных исследований и внедрения инноваций в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 "О премиях Правительства Республики Коми"</b>		<b>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>
39.1.	Мероприятие 5.02.03.01. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	450,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.2.	Мероприятие 5.02.03.02. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций		Просужих А.А., первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	30,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 145: Обеспечен прием документов от кандидатов на присуждение премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2017 году</i>		<i>Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми</i>	01.09.2017				
<b>Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми</b>						республиканский бюджет	<b>57 917,9</b>	<b>8 140,0</b>
						федеральный бюджет	<b>24 036,9</b>	<b>1 384,8</b>
						местные бюджеты	<b>41 000,0</b>	<b>0,0</b>
40.	<b>Основное мероприятие 6.01.01. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства</b>		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
40.1.	Мероприятие 6.01.01.01. Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
40.2.	Мероприятие 6.01.01.02. Организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
40.3.	Мероприятие 6.01.01.03. Организация взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, в том числе по реализации на территории Республики Коми приоритетного проекта "Малый бизнес и индивидуальная предпринимательская инициатива"		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 148: Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в 2017 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	20.12.2017				
41.	<b>Основное мероприятие 6.01.02. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства</b>		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>
41.1.	Мероприятие 6.01.02.01. Информационное сопровождение специализированного Интернет – портала малого и среднего бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
41.2.	Мероприятие 6.01.02.02. Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	400,0	0,0
41.3.	Мероприятие 6.01.02.03. Организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
41.4.	Мероприятие 6.01.02.04. Организация работы по изданию и обновлению учебно-методических и информационно-справочных материалов по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
41.5.	Мероприятие 6.01.02.05. Содействие функционированию информационно-маркетинговых центров предпринимательства на базе ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 151: Размещение государственного заказа на оказание услуг в 2017 году по выпуску специализированной телевизионной программы и опубликованию материалов о малом и среднем предпринимательстве</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	01.12.2017				
42.	<b>Основное мероприятие 6.01.03. Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.1.	Мероприятие 6.01.03.01. Рассмотрение заявок организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на включение в реестр		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
42.2.	Мероприятие 6.01.03.02. Мониторинг представления отчетности о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 154: Сбор и проверка отчетности за 2016 год от организаций, включенных в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, определенном Министерством экономики Республики Коми</i>		<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>31.03.2017</i>	<i>31.03.2017</i>			
43.	<b>Основное мероприятие 6.01.04. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>республиканский бюджет</b>	<b>16 491,5</b>	<b>1 297,4</b>
						<b>федеральный бюджет</b>	<b>12 769,3</b>	<b>640,0</b>
43.1.	Мероприятие 6.01.04.01. Субсидирование части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 200,0	396,4
43.2.	Мероприятие 6.01.04.02. Субсидирование части расходов, понесенных бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	2 000,0	248,2
43.3.	Мероприятие 6.01.04.03. Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	X	X	республиканский бюджет	11 400,0	0,0
						федеральный бюджет	10 952,0	0,0
43.4.	Мероприятие 6.01.04.04. Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы		Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 891,5	652,9
						федеральный бюджет	1 817,3	640,0
	<i>Контрольное событие № 157: Прием заявок на представление в 2017 году субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности</i>		<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.11.2017</i>				
44.	<b>Основное мероприятие 6.02.01. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>республиканский бюджет</b>	<b>1 848,3</b>	<b>62,5</b>
44.1.	Мероприятие 6.02.01.01. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	200,0	47,1
44.2.	Мероприятие 6.02.01.02. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции		Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	1 257,3	6,3
44.3.	Мероприятие 6.02.01.03. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	100,0	9,0
44.4.	Мероприятие 6.02.01.04. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции		Гибж А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	291,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 160: Прием заявок на представление в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов: по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры); на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа</i>	<i>V</i>	<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>01.11.2017</i>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 163: Прием заявок на представление в 2017 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции</i>		<i>Князев А.П., заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</i>	01.11.2017				
	<i>Контрольное событие № 166: Прием заявок на представление в 2017 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции</i>		<i>Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	01.11.2017				
45.	<b>Основное мероприятие 6.02.02. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X			
45.1.	Мероприятие 6.02.02.01. Развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
45.2.	Мероприятие 6.02.02.02. Развитие деятельности АО «Гарантийный фонд Республики Коми»		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 169: Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития России на привлечение в 2017 году субсидии из федерального бюджета на увеличение гарантийного фонда</i>	V	<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	31.03.2017	27.01.2017			
46.	<b>Основное мероприятие 6.02.03. Предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)</b>		<b>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</b>	X	X			
46.1.	Мероприятие 6.02.03.01. Формирование Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	X	X			
46.2.	Мероприятие 6.02.03.02. Заключение договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	X	X			
	<i>Контрольное событие № 172: Подготовлена информация о предоставлении в 2017 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>	01.12.2017				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	<b>Основное мероприятие 6.02.04. Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ</b>		<b>Сажин А.В., министр Республики Коми и земельных отношений</b>	X	X			
47.1.	Мероприятие 6.02.04.01. Рассмотрение заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в собственность, на основании положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ		Сажин А.В., министр Республики Коми и земельных отношений	X	X			
47.2.	Мероприятие 6.02.04.02. Принятие решения о передаче арендуемого государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства		Сажин А.В., министр Республики Коми и земельных отношений	X	X			
	<i>Контрольное событие № 175: Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2017 году</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми и земельных отношений</i>	<i>20.01.2017</i>	<i>18.01.2017</i>			
48.	<b>Основное мероприятие 6.02.05. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	135,8	0,0
48.2.	Мероприятие 6.02.05.02. Организация консультационных и информационных круглых столов, встреч, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное дело		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X			
48.3.	Мероприятие 6.02.05.03. Организация практического обучения молодежи в Республике Коми основам экономики и предпринимательства в рамках международной образовательной программы «Достижения молодых»		Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	135,8	0,0
	<i>Контрольное событие № 178: В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2017 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>	V	<i>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>31.05.2017</i>	<i>25.05.2017</i>			
49.	<b>Основное мероприятие 6.02.06. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, в том числе монопрофильных муниципальных образований</b>		<b>Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	38 607,5	6 655,2
						федеральный бюджет	11 267,6	744,8
						местные бюджеты	41 000,0	0,0
49.1.	Мероприятие 6.02.06.01. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	21 000,0	0,0
						федеральный бюджет	11 267,6	744,8
49.3.	Мероприятие 6.02.06.03. Субсидии на софинансирование расходов по реализации народных проектов в сфере предпринимательства		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	5 880,0	5 880,0
49.4.	Мероприятие 6.02.06.04. Субсидии на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, в монопрофильных муниципальных образованиях		Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	11 727,5	775,2
						федеральный бюджет	11 267,6	0,0
	<i>Контрольное событие № 181: Установлен срок приема заявок на предоставление в 2017 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства</i>		<i>Первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>31.03.2017</i>	<i>24.01.2017</i>			
50.	<b>Основное мероприятие 6.02.07. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки</b>		<b>Сапрыкин К.А., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</b>	X	X	республиканский бюджет	434,8	124,9

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
50.1.	Мероприятие 6.02.07.01. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа		Сапрыкин К.А., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	X	X	республиканский бюджет	434,8	124,9
50.2.	Мероприятие 6.02.07.02. Организация работы Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге		Сапрыкин К.А., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	X	X			
	<i>Контрольное событие № 184: Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2017 году</i>		<i>Сапрыкин К.А., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>	20.12.2017				
<b>Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы</b>						<b>республиканский бюджет</b>	<b>120 447,2</b>	<b>55 334,1</b>
<b>51.</b>	<b>Основное мероприятие 8.01.01. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X	республиканский бюджет	120 447,2	55 334,1
51.1.	Мероприятие 8.01.01.01. Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках реализации Программы		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	82 882,7	39 760,2
51.2.	Мероприятие 8.01.01.02. Содержание и обеспечение деятельности Государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X	республиканский бюджет	35 334,5	14 449,2
51.3.	Мероприятие 8.01.01.03. Подготовка статистической информации в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Комистатом на соответствующий год для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Воробьева А.А., руководитель ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»	X	X	республиканский бюджет	2 230,0	1 124,7
<b>52.</b>	<b>Основное мероприятие 8.02.01. Координация реализации государственной программы</b>		<b>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</b>	X	X			
52.1.	Мероприятие 8.02.01.01. Разработка Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие экономики"		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
52.2.	Мероприятие 8.02.01.02. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
52.3.	Мероприятие 8.02.01.03. Мониторинг реализации государственной программы Республики Коми "Развитие экономики"		Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	X	X			
	<i>Контрольное событие № 187: Внесены изменения в Комплексный план действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по итогам апрельской сессии Государственного Совета Республики Коми</i>		<i>Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми</i>	30.06.2017	29.06.2017			
	<b>Всего по программе:</b>					<b>всего, в том числе:</b>	<b>291 048,6</b>	<b>65 990,7</b>
						республиканский бюджет	223 474,4	64 605,9
						федеральный бюджет	24 174,2	1 384,8
						государственные внебюджетные фонды	2 400,0	0,0
						местные бюджеты	41 000,0	0,0