

**Мониторинг реализации государственной программы (квартальный)**

**Наименование государственной программы: Развитие экономики**

**Отчетный период: 9 месяцев 2016 года**

**Ответственный исполнитель: Министерство экономики Республики Коми**

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заклучено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»</b>					<b>337 402,9</b>	<b>179 377,6</b>	<b>71 137,5</b>
	<b>Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми</b>							
	<b>Задача 1. Развитие программно-целевого планирования в Республике Коми</b>							
<b>1.</b>	<b>Основное мероприятие 1.1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования</b>		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	<b>01.01.2016</b>				
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и контроль ее выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
1.2.	Мероприятие 1.1.1.2. Разработка плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период и контроль его выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
1.3.	Мероприятие 1.1.1.3. Разработка распоряжения Правительства Республики Коми по реализации в Республике Коми основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и контроль его выполнения		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
1.4.	Мероприятие 1.1.1.4. Контроль выполнения плана мероприятий по реализации в Республике Коми положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 1. Представлен в Правительство Республики Коми проект Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 2. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми в 2015 году и о выполнении целевых индикаторов, установленных для достижения Стратегии, за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	15.03.2016			
	<i>Контрольное событие № 3. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении Комплексного плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации в 2015 году долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми и достигнутых результатах по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	15.03.2016			
	<i>Контрольное событие № 4. Представлен в Правительство Республики Коми проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 5. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2030 года и достигнутых результатах по итогам 2017 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 6. Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2016 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	28.02.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 7. Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2017 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 8. Представлен Правительству Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми на 2018 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 9. Представлена Правительству Республики Коми информация о выполнении плана мероприятий Правительства Республики Коми на 2015 год по реализации основных положений ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по итогам 2015 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	25.02.2016			
	Контрольное событие № 10. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2015 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	01.03.2016			
	Контрольное событие № 11. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2016 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 12. Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми информация о ходе выполнения Плана мероприятий и достижениях целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, по итогам за 2017 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
2.	<b>Основное мероприятие 1.1.2. Развитие системы государственных программ Республики Коми</b>		<b>Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
2.1.	Мероприятие 1.1.2.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в Республике Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
2.2.	Мероприятие 1.1.2.2. Экспертиза государственных программ Республики Коми и ведомственных целевых программ и изменений в них, а также нормативных правовых актов об их утверждении или внесении изменений		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
2.3.	Мероприятие 1.1.2.3. Рассмотрение проектов комплексных планов действий по реализации государственных программ на очередной финансовый год и плановый период на предмет их соответствия установленным требованиям		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
2.4.	Мероприятие 1.1.2.4. Мониторинг реализации государственных программ Республики Коми и подготовка сводно-аналитической информации об их реализации		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
2.5.	Мероприятие 1.1.2.5. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала мероприятия	Факт окончания мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Мероприятие 1.1.2.6. Координация работы органов власти Республики Коми по привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
2.7.	Мероприятие 1.1.2.7. Мониторинг реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 13. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2015 год</i>	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x	29.04.2016			
	<i>Контрольное событие № 14. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2016 год</i>	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 15. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми за 2017 год</i>	*	Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 16. Подготовлена и направлена в Правительство Республики Коми сводная информация о заявках Республики Коми на ассигнования из федерального бюджета для финансирования мероприятий Республики Коми на 2017-2019 годы и на участие в конкурсах 2016 года в рамках федеральных целевых программ и о ходе их рассмотрения</i>		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 17. Подготовлена и размещена в региональном сегменте ГАС "Управление"/ Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2015 год</i>		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x	29.01.2016			
	<i>Контрольное событие № 18. Подготовлена и размещена в региональном сегменте ГАС "Управление"/ Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2016 год</i>		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 19. Подготовлена и размещена в региональном сегменте ГАС "Управление"/ Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС) информация о ходе реализации федеральных целевых программ на территории Республики Коми за 2017 год</i>		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
3.	<b>Основное мероприятие 1.1.3. Совершенствование системы стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми</b>		<b>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</b>	<b>01.01.2016</b>				
3.1.	Мероприятие 1.1.3.1. Мониторинг хода реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	01.01.2016				
3.2.	Мероприятие 1.1.3.2. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми в области стратегического планирования социально-экономического развития территорий		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 20. Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2015 год</i>	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x	30.09.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 21. Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2016 год	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
	Контрольное событие № 22. Подготовлена и представлена Правительству Республики Коми информация о результатах реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми за 2017 год		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
	Контрольное событие № 23. Проведен семинар для заместителей глав по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики администраций муниципальных образований в Республике Коми по теме "Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2015 год и задачи на 2016 год"	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x	02.03.2016			
	Контрольное событие № 24. Проведен семинар для заместителей глав по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики администраций муниципальных образований в Республике Коми по теме "Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2016 год и задачи на 2017 год"	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
	Контрольное событие № 25. Проведен семинар для заместителей глав по экономике, руководителей и специалистов отделов экономики администраций муниципальных образований в Республике Коми по теме "Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2017 год и задачи на 2018 год"	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
<b>Задача 2. Осуществление анализа и прогнозирования социально - экономического развития Республики Коми</b>								
4.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение Правительства Республики Коми информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
4.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии Республики Коми к ежегодному отчету Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
4.2.	Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка комплексного доклада о социально-экономическом развитии Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
4.3.	Мероприятие 1.2.1.3. Актуализация Паспорта Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
4.4.	Мероприятие 1.2.1.4. Подготовка информационно-аналитической записки «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 26. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2016 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2017-2019 годы для подготовки Отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 27. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2017 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2018-2020 годы для подготовки Отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 28. Представлена Главе Республики Коми комплексная информация о предварительных итогах деятельности Правительства Республики Коми за 2018 год и основных задачах Правительства Республики Коми на 2019-2021 годы для подготовки Отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 29. Представлен Правительству Республики Коми комплексный доклад о социально - экономическом развитии Республики Коми по итогам за 2015 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	03.03.2016			
	Контрольное событие № 30. Представлен Правительству Республики Коми комплексный доклад о социально - экономическом развитии Республики Коми по итогам за 2016 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 31. Представлен Правительству Республики Коми комплексный доклад о социально - экономическом развитии Республики Коми по итогам за 2017 год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 32. Представлен Правительству Республики Коми Паспорт Республики Коми, актуализированный по итогам 2015 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	28.04.2016			
	Контрольное событие № 33. Представлен Правительству Республики Коми Паспорт Республики Коми, актуализированный по итогам 2016 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 34. Представлен Правительству Республики Коми Паспорт Республики Коми, актуализированный по итогам 2017 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 35. Представлена Правительству Республики Коми информационно-аналитическая записка «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа» по итогам 2015 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	08.04.2016			
	Контрольное событие № 36. Представлена Правительству Республики Коми информационно-аналитическая записка «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа» по итогам 2016 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 37. Представлена Правительству Республики Коми информационно-аналитическая записка «Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа» по итогам 2017 года		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
5.	Основное мероприятие 1.2.2. Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
5.1.	Мероприятие 1.2.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.02.2016				
5.2.	Мероприятие 1.2.2.2. Актуализация прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.06.2018				
	Контрольное событие № 38. Представлен Правительству Республики Коми прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 39. Представлен Правительству Республики Коми прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 40. Представлен Правительству Республики Коми прогноз социально - экономического развития Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 41. Представлен Правительству Республики Коми актуализированный долгосрочный прогноз социально - экономического развития Республики Коми на период до 2030 года	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
<b>Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми</b>						<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Задача 1. Развитие государственного управления инвестиционными процессами в Республике Коми</b>								
6.	Основное мероприятие 2.1.1. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных рынков (в том числе баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам) и текущий анализ тенденций развития банковского сектора Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
6.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Подготовка комплексной аналитической информации о состоянии инвестиционной сферы и об инвестиционном потенциале Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
6.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей инвестиционной деятельности: предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
6.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Организация мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
6.4.	Мероприятие 2.1.1.4. Формирование базы данных по инвестиционным площадкам Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
6.5.	Мероприятие 2.1.1.5. Подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов о состоянии банковского сектора Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 42. Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2015 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	30.04.2016			
	Контрольное событие № 43. Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2016 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 44. Сформирована и размещена информация о реализуемых проектах на территории Республики Коми в единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Коми (раздел "Программы и проекты") за 2017 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 45. Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2015 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	30.04.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 46. Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2016 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 47. Сформирована и размещена на Инвестиционном портале Республики Коми информационная база по инвестиционным площадкам, имеющимся на территории республики за 2017 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 48. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2015 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	30.04.2016			
	Контрольное событие № 49. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2016 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 50. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми информационно-аналитические материалы по основным тенденциям и перспективам развития банковской деятельности за 2017 год		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
7.	<b>Основное мероприятие 2.1.2. Оценка инвестиционного потенциала и определение приоритетов инвестирования региональной экономики в соответствии с долгосрочной Стратегией социально-экономического развития Республики Коми</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
7.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
7.2.	Мероприятие 2.1.2.2. Определение приоритетных направлений совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, оказываемой при реализации значимых инвестиционных проектов		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 51. Принят закон Республики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам о налоговых льготах»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 52. Принят закон Республики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам о налоговых льготах»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 53. Принят закон Республики Коми о внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам о налоговых льготах»		Жукова Г.И., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 54. Принято постановление Правительства Республики Коми «О порядке проверки масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, указанным в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	31.08.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	<b>Основное мероприятие 2.1.3. Организация и координация выполнения на территории Республики Коми требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
8.1.	Мероприятие 2.1.3.1. Разработка Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
8.2.	Мероприятие 2.1.3.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) мониторинга результатов внедрения в Республике Коми «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 55. Отчет по итогам мониторинга результатов внедрения в Республике Коми "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" по итогам 2016 года подготовлен и направлен в федеральные органы власти</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 56. Отчет по итогам мониторинга результатов внедрения в Республике Коми "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" по итогам 2017 года подготовлен и направлен в федеральные органы власти</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 57. Отчет по итогам мониторинга результатов внедрения в Республике Коми "Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе" по итогам 2018 года подготовлен и направлен в федеральные органы власти</i>	*	<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
9.	<b>Основное мероприятие 2.1.4. Организационное и правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
9.1.	Мероприятие 2.1.4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере инвестиционной политики		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
9.2.	Мероприятие 2.1.4.2. Организация работы Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.07.2016				
	<i>Контрольное событие № 58. Принят Закон Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (вносит изменения в Закон Республики Коми № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>23.09.2016</i>			
	<i>Новое контрольное событие № 59. Проведено не менее 2 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Новое контрольное событие № 60. Проведено не менее 2 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Новое контрольное событие № 61. Проведено не менее 2 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам инвестиционного развития при Экономическом совете Республики Коми в 2018 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	<b>Основное мероприятие 2.1.5. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
10.1.	Мероприятие 2.1.5.1. Организация отбора инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности Республики Коми, претендующих на включение в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
10.2.	Мероприятие 2.1.5.2. Осуществление иных форм государственного регулирования инвестиционной деятельности, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
10.3.	Мероприятие 2.1.5.3. Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности в целях проведения мониторинга эффективности инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку в формах, предусмотренных инвестиционным законодательством		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 62. Принято в 2016 году распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>06.09.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 63. Принято в 2017 году распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 64. Принято в 2018 году распоряжение Правительства Республики Коми об утверждении Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 65. Подготовлено сводное заключение о ходе реализации инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки в 2015 году</i>	<i>*</i>	<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>16.05.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 66. Подготовлено сводное заключение о ходе реализации инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки в 2016 году</i>	<i>*</i>	<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 67. Подготовлено сводное заключение о ходе реализации инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки в 2017 году</i>	<i>*</i>	<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
11.	<b>Основное мероприятие 2.1.6. Организационное, правовое и методическое обеспечение государственного регулирования государственно-частного партнерства в Республике Коми</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
11.1.	Мероприятие 2.1.6.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере ГЧП		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
11.2.	Мероприятие 2.1.6.2. Организация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми работы по сбору и оценке заявок по включению проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
11.3.	Мероприятие 2.1.6.3. Подготовка сводного заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных инвестиционных проектов в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
11.4.	Мероприятие 2.1.6.4. Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 68. Принят Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми"		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	01.03.2016			
	Контрольное событие № 69. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	27.06.2016			
	Контрольное событие № 70. Принято постановление Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2013 г. № 418 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	27.06.2016			
	Контрольное событие № 71. Принят Закон Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О государственно-частном партнерстве в Республике Коми"		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 72. Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2016 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 73. Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2017 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 74. Принято распоряжение Правительства Республики Коми о внесении изменений в Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми (2018 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
12.	<b>Основное мероприятие 2.1.7. Внедрение в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>			
12.1.	Мероприятие 2.1.7.1. Корректировка Плана мероприятий (Дорожной карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	31.12.2016			
12.2.	Мероприятие 2.1.7.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий (Дорожной Карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	31.12.2016			
	Контрольное событие № 75. Внесены изменения в План мероприятий (Дорожной карты) внедрения в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	21.06.2016			
	Контрольное событие № 76. Отчет о внедрении в Республике Коми лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по итогам 2016 года		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
13.	<b>Основное мероприятие 2.1.8. Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со стратегическими приоритетами и мониторинг реализации ее инвестиционных проектов</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
13.1.	Мероприятие 2.1.8.1. Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной программы Республики Коми, оценка социально-экономической значимости объектов, присвоения инвестиционного рейтинга объектов		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.2.	Мероприятие 2.1.8.2. Подготовка проекта адресной инвестиционной программы Республики Коми на очередной год и плановый период с показателями инвестиционного рейтинга объектов, и направление в Министерство финансов Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 77. Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	11.07.2016			
	<i>Контрольное событие № 78. Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 79. Проект адресной инвестиционной программы Республики Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов направлен в Министерство финансов Республики Коми</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
<b>Задача 2. Формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона на российском и международном рынках капитала</b>						<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
14.	<b>Основное мероприятие 2.2.1. Сотрудничество с международными и российскими рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование региона на межрегиональном и международном уровнях</b>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 400,0	0,0	0,0
14.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Подготовка и представление отчетности международным рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 400,0	0,0	0,0
14.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Организация визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
14.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Подведение итогов визитов в Республику Коми представителей международных рейтинговых агентств		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 80. Подготовлен и представлен отчет о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес международного рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми за 2016 год</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 81. Подготовлен и представлен отчет о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес международного рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми за 2017 год</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 82. Подготовлен и представлен отчет о социально-экономическом развитии Республики Коми в адрес международного рейтингового агентства с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга Республики Коми за 2018 год</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
15.	<b>Основное мероприятие 2.2.2. Организация целенаправленного продвижения информации об инвестиционном потенциале Республики Коми через различные средства коммуникаций</b>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
15.1.	Мероприятие 2.2.2.1. Подготовка (обновление) и публикация каталога инвестиционных проектов и предложений Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.2.	Мероприятие 2.2.2.2. Организация информирования представителей деловых кругов через сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики Коми об экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 83. Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми (2016 год)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 84. Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми (2017 год)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 85. Актуализирован электронный каталог инвестиционных проектов и предложений Республики Коми на Инвестиционном портале Республики Коми (2018 год)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
16.	<b>Основное мероприятие 2.2.3. Развитие межрегионального и международного сотрудничества с целью определения потенциальных стран и инвесторов</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
16.1.	Мероприятие 2.2.3.1. Подготовка предложений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами в части вопросов, относящихся к реализации инвестиционных проектов		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
16.2.	Мероприятие 2.2.3.2. Подготовка информационно-аналитических материалов об инвестиционном потенциале республики для представления инвесторам и деловым партнерам (заинтересованным лицам)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 86. Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2016 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 87. Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2017 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 88. Проведены официальные презентации Республики Коми на российских и зарубежных площадках в 2018 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
<b>Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми</b>						<b>19 535,6</b>	<b>12 694,1</b>	<b>12 694,1</b>
<b>Задача 1. Формирование институциональных условий для развития конкуренции</b>						<b>1 535,6</b>	<b>497,2</b>	<b>497,2</b>
17.	<b>Основное мероприятие 3.1.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по реализации мер, направленных на снижение административных и экономических барьеров "вхождения" на рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к государственной поддержке и другим ресурсам Республики Коми, а также по реализации мер, направленных на адаптацию региональных товарных рынков к появлению условий повышенной открытости экономики Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
17.1.	Мероприятие 3.1.1.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми по вопросам размещения в установленном порядке на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативных правовых актов Республики Коми и/или информационных материалов, затрагивающих или регулирующих вопросы осуществления предпринимательской деятельности		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
17.2.	Мероприятие 3.1.1.2. Актуализация совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, бизнес-сообщества и иными заинтересованными сторонами программного документа, направленного на развитие конкуренции в Республике Коми, с учетом мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 89. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2016 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 90. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2017 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 91. Размещены на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми нормативные правовые акты Республики Коми и/или информационные материалы, затрагивающие или регулирующие вопросы осуществления предпринимательской деятельности в 2018 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 92. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2016 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 93. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2017 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 94. Внесены изменения в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Республике Коми в 2018 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
18.	<b>Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и иных хозяйствующих субъектов информационными материалами о состоянии и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в Республике Коми для принятия управленческих решений</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>		<b>580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18.1.	Мероприятие 3.1.2.1. Организационно-методическое, экспертное и консультационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Коми в области развития конкуренции		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
18.2.	Мероприятие 3.1.2.2. Обеспечение участия бизнес-сообщества в обсуждении проектов (и принятых актов) законодательных, нормативных и правовых актов органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, других документов по вопросам формирования благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках региона, развития конкуренции в Республике Коми, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
18.3.	Мероприятие 3.1.2.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		580,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 95. Представлены для информирования бизнес-сообществ посредством размещения на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми нормативных правовых актов и/или информационных материалов по вопросам развития конкуренции в Республике Коми в 2016 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 96. Представлены для информирования бизнес-сообществ посредством размещения на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми нормативных правовых актов и/или информационных материалов по вопросам развития конкуренции в Республике Коми в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 97. Представлены для информирования бизнес-сообществ посредством размещения на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми нормативных правовых актов и/или информационных материалов по вопросам развития конкуренции в Республике Коми в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 98. Подготовлен и направлен в АНО "АСИ", Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство экономического развития РФ отчет о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Коми за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	10.03.2016			
	<i>Контрольное событие № 99. Подготовлен и направлен в АНО "АСИ", Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство экономического развития РФ отчет о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Коми за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 100. Подготовлен и направлен в АНО "АСИ", Аналитический центр при Правительстве РФ, Министерство экономического развития РФ отчет о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Коми за 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
19.	<b>Основное мероприятие 3.1.3. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в региональном конкурсе в области качества</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
19.1.	Мероприятие 3.1.3.1. Организационно-техническое сопровождение республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
19.2.	Мероприятие 3.1.3.2. Организация конференции, посвященной Всемирному Дню качества, по награждению победителей и дипломантов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
19.3.	Мероприятие 3.1.3.3. Участие в разработке презентационного буклета «Лучшие товары и услуги Республики Коми»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
19.4.	Мероприятие 3.1.3.4. Размещение в СМИ информации о ходе проведения и итогах республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») и федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 101. Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по качеству, посвященное подведению итогов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») в 2016 году</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	30.06.2016			
	<i>Контрольное событие № 102. Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по качеству, посвященное подведению итогов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») в 2017 году</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 103. Проведено заседание региональной конкурсной комиссии по качеству, посвященное подведению итогов республиканского конкурса в области качества (региональный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России») в 2018 году</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
20.	<b>Основное мероприятие 3.1.4. Организация работы Экономического совета Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
20.1.	Мероприятие 3.1.4.1. Формирование Плана работы Экономического совета Республики Коми, организация проведения заседания и внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми N 167 от 30 июня 2006 года «Об Экономическом совете Республики Коми»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
20.2.	Мероприятие 3.1.4.2. Подготовка и направление в адрес Главы Республики Коми сводной аналитической информации о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за истекший год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 104. Подготовлена и направлена в адрес Главы Республики Коми сводная аналитическая информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за 2015 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	25.02.2016			
	<i>Контрольное событие № 105. Подготовлена и направлена в адрес Главы Республики Коми сводная аналитическая информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 106. Подготовлена и направлена в адрес Главы Республики Коми сводная аналитическая информация о ходе выполнения решений, принятых на заседаниях межведомственных комиссий, о результатах деятельности межведомственных комиссий, а также о результатах деятельности Экономического совета Республики Коми за 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
21.	<b>Основное мероприятие 3.1.5. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов, а также государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми</b>		<b>Секретарев П.П., руководитель Службы Республики Коми по тарифам</b>	<b>01.01.2016</b>				
21.1.	Мероприятие 3.1.5.1. Установление тарифов с соблюдением принципов баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное тарифное регулирование		Исаченко О.А., первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016				
21.2.	Мероприятие 3.1.5.2. Осуществление государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми		Исаченко О.А., первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 107. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Службы Республики Коми по тарифам за 2015 год</i>		<i>Секретарев П.П., руководитель Службы Республики Коми по тарифам</i>	x	01.02.2016			
	<i>Контрольное событие № 108. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Службы Республики Коми по тарифам за 2016 год</i>		<i>Секретарев П.П., руководитель Службы Республики Коми по тарифам</i>	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 109. Подготовлен и утвержден отчет об исполнении плана работы Службы Республики Коми по тарифам за 2017 год</i>		<i>Секретарев П.П., руководитель Службы Республики Коми по тарифам</i>	x				
22.	<b>Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности</b>		<b>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>		<b>955,6</b>	<b>497,2</b>	<b>497,2</b>
22.1.	Мероприятие 3.1.6.1. Осуществление деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
22.2.	Мероприятие 3.1.6.2. Осуществление деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов		Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016				
22.3.	Мероприятие 3.1.6.3. Осуществление деятельности по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси		Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016				
22.4.	Мероприятие 3.1.6.4. Организация проведения контроля качества и безопасности алкогольной продукции		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2017		955,6	497,2	497,2
	<i>Контрольное событие № 110. Размещен в ГАС «Управление» доклад о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2016 год</i>		<i>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 111. Размещен в ГАС «Управление» доклад о разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за 2016 год</i>		<i>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 112. Размещен в ГАС «Управление» доклад о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2017 год</i>		<i>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 113. Размещен в ГАС «Управление» доклад о разрешительной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за 2017 год</i>		<i>Иванов С.О., заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 114. Организован и проведен семинар по вопросам соблюдения законодательства в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
<b>Задача 2. Развитие конкуренции в области торговой деятельности</b>						<b>18 000,0</b>	<b>12 196,9</b>	<b>12 196,9</b>
23.	<b>Основное мероприятие 3.2.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг и формирование целостной системы регулирования деятельности торговли на территории Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
23.1.	Мероприятие 3.2.1.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
23.2.	Мероприятие 3.2.1.2. Обеспечение функционирования системы государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации на территории Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
23.3.	Мероприятие 3.2.1.3. Формирование и ведение торгового реестра в соответствии с ст. 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.4.	Мероприятие 3.2.1.4. Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	06.08.2016			
23.5.	Мероприятие 3.2.1.5. Координация деятельности Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории Республики Коми, организация межведомственного взаимодействия		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	06.08.2016			
	<i>Контрольное событие № 115. Направлена в Минпромторг РФ информация по итогам 2015 года о состоянии торговли в Республике Коми с одновременным заполнением государственной информационной системы</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>20.01.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 116. Направлена в Минпромторг РФ информация по итогам 2016 года о состоянии торговли в Республике Коми с одновременным заполнением государственной информационной системы</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 117. Направлена в Минпромторг РФ информация по итогам 2017 года о состоянии торговли в Республике Коми с одновременным заполнением государственной информационной системы</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 118. Размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и торговой деятельности в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2015 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>20.01.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 119. Размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и торговой деятельности в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2016 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 120. Размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми результаты информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и торговой деятельности в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2017 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 121. Подготовлен проект письма руководителя Оперативного штаба Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 4 квартал 2015 года</i>	<i>*</i>	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>15.01.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 122. Подготовлено письмо Министра экономики Республики Коми в адрес Минпромторга России по результатам оперативного мониторинга за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми за 1 квартал 2016 года</i>	<i>*</i>	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>06.04.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 123. Размещение информации о результатах еженедельного мониторинга цен на продовольственные товары на территории Республики Коми в Государственную автоматизированную систему управления (ГАСУ)</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>05.08.2016</i>			
24.	Основное мероприятие 3.2.2. Создание условий для оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающих развитие различных видов, форм и способов торговли, территориальную доступность товаров и услуг		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.1.	Мероприятие 3.2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
24.2.	Мероприятие 3.2.2.2. Оказание информационной, методической помощи органам местного самоуправления по вопросам развития различных видов, форм и способов торговли		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
24.3.	Мероприятие 3.2.2.3. Координация действий органов местного самоуправления в Республике Коми по размещению нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Республике Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
24.4.	Мероприятие 3.2.2.4. Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации ярмарок и продажи товаров на них		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 124. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты мониторинга ярмарок в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 3 квартала 2016 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 125. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты мониторинга ярмарок в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 3 квартала 2017 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 126. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми результаты мониторинга ярмарок в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 3 квартала 2018 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 127. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми актуализированные схемы размещения нестационарных торговых объектов в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2016 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 128. Размещены на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми актуализированные схемы размещения нестационарных торговых объектов в разрезе муниципальных образований в Республике Коми по итогам 2017 года</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
25.	<b>Основное мероприятие 3.2.3. Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми</b>					<b>18 000,0</b>	<b>12 196,9</b>	<b>12 196,9</b>
			Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
25.1.	Мероприятие 3.2.3.1. Предоставление компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		18 000,0	12 196,9	12 196,9
25.2.	Мероприятие 3.2.3.2. Координация деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросу заключения соглашений о сотрудничестве в области развития торговой деятельности с организациями торговли, осуществляющими деятельность на территории соответствующего муниципального образования		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.3.	Мероприятие 3.2.3.3. Актуализация регионального перечня труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов Республики Коми, при осуществлении доставки товаров в которые, хозяйствующим субъектам предоставляется компенсация части транспортных расходов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 129. Заключены договоры с хозяйствующими субъектами на получение государственной поддержки в 2016 году в форме предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>30.09.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 130. Заключены договоры с хозяйствующими субъектами на получение государственной поддержки в 2017 году в форме предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 131. Заключены договоры с хозяйствующими субъектами на получение государственной поддержки в 2018 году в форме предоставления компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
<b>Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми</b>						<b>921,5</b>	<b>247,6</b>	<b>369,9</b>
						<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Задача 1. Реализация эффективных мер государственного регулирования доходов населения</b>								
26.	Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
26.1.	Мероприятие 4.1.1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
26.2.	Мероприятие 4.1.1.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
26.3.	Мероприятие 4.1.1.3. Подготовка и направление в адрес органов местного самоуправления Республики Коми проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 132. Приняты нормативные правовые акты Правительством Республики Коми и органами местного самоуправления, направленные на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	30.09.2016			
	<i>Контрольное событие № 133. Приняты нормативные правовые акты Правительством Республики Коми и органами местного самоуправления, направленные на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 134. Приняты нормативные правовые акты Правительством Республики Коми и органами местного самоуправления, направленные на совершенствование условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
27.	<b>Основное мероприятие 4.1.2. Индексация заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2017</b>				
27.1.	Мероприятие 4.1.2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2017				
27.2.	Мероприятие 4.1.2.2. Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2017				
	<i>Контрольное событие № 135. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми и органов местного самоуправления об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 136. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми и органов местного самоуправления об индексации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
28.	<b>Основное мероприятие 4.1.3. Контроль за реализацией отраслевых систем оплаты труда на республиканском и муниципальном уровнях</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
28.1.	Мероприятие 4.1.3.1. Мониторинг уровня и условий оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.2.	Мероприятие 4.1.3.2. Размещение в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информации по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 137. Достижнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми по итогам 2015 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>15.04.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 138. Достижнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми по итогам 2016 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 139. Достижнуты целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми по итогам 2017 года</i>	*	<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 140. Подготовлена и размещена в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информация по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 141. Подготовлена и размещена в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информация по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми за 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 142. Подготовлена и размещена в сети Интернет на сайте Министерства экономики Республики Коми информация по вопросам регулирования оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми за 2018 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
29.	<b>Основное мероприятие 4.1.4. Организация работы, направленной на сокращение задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Коми</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
29.1.	Мероприятие 4.1.4.1. Организация работы Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
29.2.	Мероприятие 4.1.4.2. Подготовка отчетов, аналитических материалов об объемах просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций Республики Коми в адрес руководства Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
29.3.	Мероприятие 4.1.4.3. Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности по выплате заработной платы		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 143. Проведено не менее 2-х заседаний Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 144. Проведено не менее 2-х заседаний Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2017 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 145. Проведено не менее 2-х заседаний Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2018 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
30.	<b>Основное мероприятие 4.1.5. Обеспечение уровня доходов пенсионеров в размере не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
30.1.	Мероприятие 4.1.5.1. Разработка прогноза величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
30.2.	Мероприятие 4.1.5.2. Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной год		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 146. Принят Закон Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2017 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x	30.09.2016			
	<i>Контрольное событие № 147. Принят Закон Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2018 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 148. Принят Закон Республики Коми, утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2019 год</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
31.	<b>Основное мероприятие 4.1.6. Организация разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми в целях оказания необходимой государственной социальной помощи маломужским гражданам</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
31.1.	Мероприятие 4.1.6.1. Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума, рассчитанных в соответствии с Законом от 17 марта 1997 г. № 17-ПЗ "О прожиточном минимуме в Республике Коми"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
31.2.	Мероприятие 4.1.6.2. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 149. Приняты четыре постановления Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2016 году</i>		<i>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 150. Приняты четыре постановления Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2017 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 151. Приняты четыре постановления Правительства Республики Коми об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми в 2018 году		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
32.	<b>Основное мероприятие 4.1.7. Подготовка аналитических материалов Правительству Республики Коми о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми, об уровне жизни населения Республики Коми для принятия управленческих решений</b>		<b>Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
32.1.	Мероприятие 4.1.7.1. Подготовка информационно-аналитической записки "Уровень жизни населения Республики Коми"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
32.2.	Мероприятие 4.1.7.2. Подготовка информационно-аналитического материала "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 152. Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономики Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2015 году"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	27.07.2016			
	Контрольное событие № 153. Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономики Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2016 году"		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 154. Подготовлена и размещена на сайте Министерства экономики Республики Коми в сети Интернет информационно-аналитическая записка "Уровень жизни населения Республики Коми в 2017 году"	*	Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 155. Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов Республики Коми информационно-аналитическая записка "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях" на период 2017-2019 годов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x	29.04.2016			
	Контрольное событие № 156. Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов Республики Коми информационно-аналитическая записка "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях" на период 2018-2020 годов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 157. Подготовлена и направлена в адрес Министерства финансов Республики Коми информационно-аналитическая записка "Мониторинг потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях" на период 2019-2021 годов		Просужих А.А., первый заместитель министра экономики Республики Коми	x				
<b>Задача 2. Содействие развитию системы социального партнерства в сфере труда в Республике</b>								
33.	<b>Основное мероприятие 4.2.1. Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений</b>		<b>Синякин М.В., начальник Управления труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.1.	Мероприятие 4.2.1.1. Проведение разъяснительной работы среди представителей работников и работодателей о целесообразности заключения коллективных договоров		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
33.2.	Мероприятие 4.2.1.2. Формирование Сводного регистра коллективных договоров и соглашений		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.3.	Мероприятие 4.2.1.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и контроль за исполнением ее решений		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 158. Сформирован и размещен на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Сводный регистр коллективных договоров и соглашений за 2016 год</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 159. Сформирован и размещен на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Сводный регистр коллективных договоров и соглашений за 2017 год</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 160. Сформирован и размещен на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Сводный регистр коллективных договоров и соглашений за 2018 год</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 161. Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2016 году</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 162. Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2017 году</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 163. Приняты законы и иные нормативные правовые акты, программы социально-экономического развития, другие акты органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере труда с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2018 году</i>		<i>Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i>	<i>x</i>				
34.	<b>Основное мероприятие 4.2.2. Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых социальными партнерами в рамках коллективных договоров и соглашений</b>		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
34.1.	Мероприятие 4.2.2.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.2.	Мероприятие 4.2.2.2. Подготовка информации об исполнении Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми"		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
34.3.	Мероприятие 4.2.2.3. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников и работодателей в сфере трудовых отношений и социального партнерства, включая организацию консультационных семинаров, размещение публикаций в средствах массовой информации, разъясняющих трудовое законодательство		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
34.4.	Мероприятие 4.2.2.4. Анализ и обобщение лучших практик социального партнерства посредством проведения конкурсов		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 164. Принято распоряжение Правительства Республики Коми об исполнении Правительством Республики Коми Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" в 2016 году		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x	19.05.2016			
	Контрольное событие № 165. Принято распоряжение Правительства Республики Коми об исполнении Правительством Республики Коми Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" в 2017 году		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 166. Принято распоряжение Правительства Республики Коми об исполнении Правительством Республики Коми Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" в 2018 году		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 167. Проведены консультационные семинары в 2016 году по вопросам трудового законодательства. Информация о наиболее проблемных вопросах, касающихся трудовых отношений, размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в информационно-правовых системах, СМИ		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 168. Проведены консультационные семинары в 2017 году по вопросам трудового законодательства. Информация о наиболее проблемных вопросах, касающихся трудовых отношений, размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в информационно-правовых системах, СМИ		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 169. Проведены консультационные семинары в 2018 году по вопросам трудового законодательства. Информация о наиболее проблемных вопросах, касающихся трудовых отношений, размещена на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в информационно-правовых системах, СМИ		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 170. Номинированы победители регионального этапа конкурса 2016 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x	26.09.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 171. Номинированы победители регионального этапа конкурса 2017 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 172. Номинированы победители регионального этапа конкурса 2018 года на участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности"		Синякин М.В., начальник Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	x				
<b>Задача 3. Содействие развитию системы кадрового обеспечения экономики в Республике Коми</b>						<b>921,5</b>	<b>247,6</b>	<b>369,9</b>
						<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35.</b>	<b>Основное мероприятие 4.3.1. Формирование прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах</b>		<b>Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики</b>	<b>01.01.2016</b>				
35.1.	Мероприятие 4.3.1.1. Проведение аналитической работы для подготовки предложений по регулированию величин подготовки квалифицированных кадров в сфере профессионального образования		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	01.01.2016				
35.2.	Мероприятие 4.3.1.2. Разработка методики прогнозирования кадровой потребности отраслей экономики Республики Коми		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	01.01.2016	30.11.2016			
	Контрольное событие № 173. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми Прогноз потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах на период 2018-2024 гг.	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
	Контрольное событие № 174. Подготовлены и направлены в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми предложения по формированию контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный год в соответствии с Прогнозом потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах и возможностями образовательной системы Республики Коми		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x	01.05.2016			
	Контрольное событие № 175. Подготовлены и направлены в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми предложения по формированию контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год в соответствии с Прогнозом потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах и возможностями образовательной системы Республики Коми	*	Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
	Контрольное событие № 176. Подготовлены и направлены в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми предложения по формированию контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год в соответствии с Прогнозом потребности экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах и возможностями образовательной системы Республики Коми		Туголуков А.Н., начальник Управления развития секторов экономики	x				
<b>36.</b>	<b>Основное мероприятие 4.3.5. Организация подготовки управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" согласно установленной для Республики Коми квоте</b>					<b>291,5</b>	<b>183,0</b>	<b>183,0</b>
						<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
36.1.	Мероприятие 4.3.5.1. Организация проведения конкурсного отбора специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.2.	Мероприятие 4.3.5.2. Организация обучения специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		200,0	183,0	183,0
						91,5	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 177. Проведен конкурсный отбор специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 2016-2017 уч. год</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 178. Организовано обучение специалистов в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 в 2015-2016 уч. году и 2016-2017 уч. году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 179. Проведен конкурсный отбор специалистов для участия в подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 на 2017-2018 уч. год</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 180. Организовано обучение специалистов в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 в 2016-2017 уч. году и 2017-2018 уч. году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 181. Организовано обучение специалистов в рамках реализации Указа Президента РФ от 23.07.1997 № 774 в 2017-2018 уч. году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
37.	<b>Основное мероприятие 4.3.6. Организация обучения руководителей и специалистов организаций и иных хозяйствующих субъектов, а также отдельных категорий населения в Республике Коми по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона</b>					<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122,3</b>
			Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016				
37.1.	Мероприятие 4.3.6.1. Организация обучения руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		290,0	0,0	122,3
37.2.	Мероприятие 4.3.6.2. Организация проведения конкурсного отбора руководителей и специалистов для обучения по региональной программе подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 182. Проведен конкурсный отбор руководителей и специалистов для участия по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 183. Обучение руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2016 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 184. Проведен конкурсный отбор руководителей и специалистов для участия по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2017 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 185. Обучение руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2017 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 186. Проведен конкурсный отбор руководителей и специалистов для участия по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2018 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 187. Обучение руководителей и специалистов по региональной программе подготовки управленческих кадров в 2018 году</i>		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
38.	<b>Основное мероприятие 4.3.7. Развитие механизмов повышения эффективности использования кадрового потенциала в Республике Коми</b>					<b>340,0</b>	<b>64,6</b>	<b>64,6</b>
			Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.1.	Мероприятие 4.3.7.1. Организация проведения "круглых столов", мастер-классов, конференций, выставок, конкурсов, сопровождения проектов, консультаций, а также подготовки и издания сборников, буклетов, информационных листов, обобщающих передовой опыт специалистов, прошедших программы подготовки управленческих кадров, с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	01.01.2016		200,0	64,6	64,6
38.2.	Мероприятие 4.3.7.2. Организация практического обучения молодежи в Республике Коми основам экономики и предпринимательства в рамках международной образовательной программы "Достижения молодых"		Безодов Д.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	01.01.2016		140,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 188. Проведен в 2016 году "круглый стол" с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 189. Проведен в 2016 году конкурс выпускных аттестационных проектов слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 190. Проведен в 2017 году "круглый стол" с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 191. Проведен в 2017 году конкурс выпускных аттестационных проектов слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 192. Проведен в 2018 году "круглый стол" с целью повышения эффективности использования знаний и навыков специалистов для решения социально-экономических и культурных проблем республики		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 193. Проведен в 2018 году конкурс выпускных аттестационных проектов слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров		Осипова О.Ф., начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 194. Проведена XV республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний, направленная на получение социально-экономических знаний и развитие способностей к предпринимательской деятельности учащейся и студенческой молодежи в 2016 году		Безодов Д.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 195. Проведена XVI республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний, направленная на получение социально-экономических знаний и развитие способностей к предпринимательской деятельности учащейся и студенческой молодежи в 2017 году		Безодов Д.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 196. Проведена XVII республиканская ярмарка школьных и студенческих компаний, направленная на получение социально-экономических знаний и развитие способностей к предпринимательской деятельности учащейся и студенческой молодежи в 2018 году		Безодов Д.Н., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
						<b>7 730,8</b>	<b>3 945,0</b>	<b>3 945,0</b>
						<b>7 730,8</b>	<b>3 945,0</b>	<b>3 945,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>1 935,8</b>	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>
39.	Основное мероприятие 5.1.1. Информационно-консультационная, кадровая поддержка организаций,					435,8	330,0	330,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>осуществляющих научную и инновационную деятельность, государственный маркетинг инноваций</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
39.1.	Мероприятие 5.1.1.1. Формирование и ведение республиканских баз данных: научно-инновационных разработок, проектов (технологий, продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями, действующими на территории Республики Коми, инновационно-активных предприятий, изобретателей и рационализаторов, и обеспечение доступа к ним заинтересованных лиц		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
39.2.	Мероприятие 5.1.1.2. Оказание консультационной поддержки субъектам инновационной деятельности по вопросам получения государственной поддержки инновационной деятельности, защиты прав на объекты интеллектуальной стоимости		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
39.3.	Мероприятие 5.1.1.3. Ведение Интернет-портала по научной и инновационной деятельности в Республике Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
39.4.	Мероприятие 5.1.1.4. Организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
39.5.	Мероприятие 5.1.1.5. Представление субъектов инновационной деятельности, инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		25,8	0,0	0,0
39.6.	Мероприятие 5.1.1.6. Организация участия субъектов инновационной деятельности и представления инновационных проектов на выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах		Беляков О.В., заместитель Представителя Республики Коми в Северо-западном регионе Российской Федерации	01.01.2016				
39.7.	Мероприятие 5.1.1.7. Проведение экспертизы инновационных проектов, претендующих на получение государственной поддержки		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	31.12.2016	60,0	20,0	20,0
39.8.	Мероприятие 5.1.1.8. Проведение дистанционной программы обучения в сфере инновационного менеджмента		Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми	01.01.2016		210,0	210,0	210,0
39.9.	Мероприятие 5.1.1.9. Организация торжественной церемонии награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		40,0	0,0	0,0
39.10.	Мероприятие 5.1.1.10. Реализация Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством Республики Коми о взаимодействии в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Коми		Метелева М.Н., заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		100,0	100,0	100,0
39.11.	Мероприятие 5.1.1.11. Осуществление сотрудничества с российскими «институтами развития», направленное на создание качественной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, инноваторов, привлечение венчурных		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 197. Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2016 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 198. Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2017 году		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 199. Организована и проведена торжественная церемония награждения лауреатов премии Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций и премий Правительства Республики Коми в области научных исследований в 2018 году		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 200. Реализована дистанционная программа обучения в сфере инновационного менеджмента в 2016 году		Минин И.В., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 201. Реализована дистанционная программа обучения в сфере инновационного менеджмента в 2017 году		Минин И.В., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 202. Реализована дистанционная программа обучения в сфере инновационного менеджмента в 2018 году		Минин И.В., заместитель министра образования и молодежной политики Республики Коми	x				
40.	Основное мероприятие 5.1.2. Финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности, организаций инновационной инфраструктуры Республики Коми					1 500,0	0,0	0,0
			Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
40.1.	Мероприятие 5.1.2.1. Продвижение инвестиционных проектов, направленных на внедрение инновационных технологий в отраслях экономики		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
40.2.	Мероприятие 5.1.2.2. Финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 500,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 203. Заключены договоры о предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и субъектам инновационной деятельности перечислены средства субсидии в 2016 году		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 204. Обеспечена реализация инновационных проектов на территории РК с помощью мер государственной поддержки инновационной деятельности в 2015 году	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	20.02.2016			
	Контрольное событие № 205. Обеспечена реализация инновационных проектов на территории РК с помощью мер государственной поддержки инновационной деятельности в 2016 году	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<b>Задача 2. Развитие регионального научного сектора как основы инновационной экономики</b>					<b>5 795,0</b>	<b>3 615,0</b>	<b>3 615,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
41.	Основное мероприятие 5.2.1. Финансирование прикладных научных исследований					2 915,0	1 215,0	1 215,0
			Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
41.1.	Мероприятие 5.2.1.1. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере развития экономики, включая подготовку технического задания и конкурсной документации		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		2 150,0	950,0	950,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.2.	Мероприятие 5.2.1.2. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере добычи каменных углей, включая подготовку технического задания и конкурсной документации		Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	31.12.2016	500,0	0,0	0,0
41.3	Мероприятие 5.2.1.3. Организация конкурсных процедур на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в сфере здравоохранения		Котова Е.Г., первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми	01.01.2016	31.12.2016	265,0	265,0	265,0
	<i>Контрольное событие № 206. Проведены конкурсные процедуры в сфере экономического развития на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 207. Проведены конкурсные процедуры в сфере развития промышленности и транспорта на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2016 году</i>		<i>Гибез А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 208. Проведены конкурсные процедуры на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2017 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 209. Проведены конкурсные процедуры на осуществление закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ в 2018 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
42.	<b>Основное мероприятие 5.2.2. Финансирование фундаментальных научных проектов</b>					<b>2 400,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 400,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
42.1.	Мероприятие 5.2.2.1. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований на 2013-2017 годы		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 200,0	1 200,0	1 200,0
				01.01.2016		0,0	0,0	0,0
42.2.	Мероприятие 5.2.2.2. Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках реализации Соглашения, заключенного между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Коми о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на 2016-2020 годы		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 200,0	1 200,0	1 200,0
				01.01.2016		0,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 210. Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2016 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 211. Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2017 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 212. Заключены договоры с научными организациями на финансирование научных проектов в 2018 году, поддержанных в рамках реализации соглашений, заключенных между Правительством Республики Коми, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
43.	<b>Основное мероприятие 5.2.3. Выплата премий Правительства Республики Коми в области научных исследований и внедрения инноваций в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 "О премиях Правительства Республики Коми"</b>					<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
43.1.	Мероприятие 5.2.3.1. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми в области научных исследований		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		450,0	0,0	0,0
43.2.	Мероприятие 5.2.3.2. Организация предоставления премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		30,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 213. Утверждены распоряжения Правительства РК о присуждении премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2016 году</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 214. Утверждены распоряжения Правительства РК о присуждении премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2017 году</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	<i>Контрольное событие № 215. Утверждены распоряжения Правительства РК о присуждении премий Правительства РК в области внедрения инноваций и в области научных исследований в 2018 году</i>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
44.	<b>Основное мероприятие 5.2.4. Реализация Соглашения между Правительством Республики Коми, Уральским отделением РАН и Коми научным центром УрО РАН</b>		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
44.1.	Мероприятие 5.2.4.1. Реализация Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года, закрепленных за Министерством экономики Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
44.2.	Мероприятие 5.2.4.2. Проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 216. Подготовлен и направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства РК отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года (за 2015 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	01.03.2016			
	Контрольное событие № 217. Подготовлен и направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства РК отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года (за 2016 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 218. Подготовлен и направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства РК отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Соглашения от 18 августа 2011 года N 140 между Правительством Республики Коми, Уральским отделением Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Коми научным центром Уральского отделения Российской академии наук о совместной реализации государственной научной, инновационной и научно-образовательной политики в Республике Коми до 2020 года (за 2017 год)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
<b>Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми</b>						<b>95 732,4</b>	<b>22 032,9</b>	<b>22 084,5</b>
						<b>95 732,4</b>	<b>22 032,9</b>	<b>22 084,5</b>
						<b>58 109,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>						<b>21 260,3</b>	<b>5 142,1</b>	<b>5 193,7</b>
						<b>11 880,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
45.	Основное мероприятие 6.1.1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 500,0	1 500,0	1 500,0
45.1.	Мероприятие 6.1.1.1. Обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
45.2.	Мероприятие 6.1.1.2. Организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.3.	Мероприятие 6.1.1.3. Организация взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
45.4.	Мероприятие 6.1.1.4. Организация форума предпринимателей Республики Коми с проведением регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016	30.06.2016	1 500,0	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
	<i>Контрольное событие № 219. Проведен в г. Сыктывкаре форум предпринимателей Республики Коми с региональным этапом Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному округу</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>24.05.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 220. Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми в 2016 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 221. Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми в 2017 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 222. Подготовлен протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми в 2018 году и размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
46.	<b>Основное мероприятие 6.1.2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства</b>					<b>877,5</b>	<b>415,4</b>	<b>467,0</b>
			<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
46.1.	Мероприятие 6.1.2.1. Информационное сопровождение специализированного Интернет – портала малого и среднего бизнеса Республики Коми – www.mbrk.ru		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
46.2.	Мероприятие 6.1.2.2. Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		335,0	167,8	167,8
46.3.	Мероприятие 6.1.2.3. Организация опубликования материалов о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		150,0	0,0	0,0
46.4.	Мероприятие 6.1.2.4. Организация работы по изданию и обновлению учебно-методических и информационно-справочных материалов по вопросам организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		92,5	<b>0,0</b>	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.5.	Мероприятие 6.1.2.5. Содействие функционированию информационно-маркетинговых центров предпринимательства на базе ГУП «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» и ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		300,0	247,6	299,2
	<i>Контрольное событие № 223. Выпуск в 2016 году специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 224. Выпуск в 2017 году специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 225. Выпуск в 2018 году специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 226. Опубликованы материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации в 2016 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 227. Опубликованы материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации в 2017 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 228. Опубликованы материалы о малом и среднем предпринимательстве, народных художественных промыслах и ремеслах, в том числе в формате тематических целевых страниц в республиканских средствах массовой информации в 2018 году</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
47.	<b>Основное мероприятие 6.1.3. Формирование и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
47.1.	Мероприятие 6.1.3.1. Рассмотрение заявок организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на включение в реестр		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
47.2.	Мероприятие 6.1.3.2. Мониторинг представления отчетности о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 229. Проверена отчетность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, за 2015 год и размещена на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>31.03.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 230. Проверена отчетность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, за 2016 год и размещена на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроль ного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 231. Проверена отчетность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, за 2017 год и размещена на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
48.	Основное мероприятие 6.1.4. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства					18 882,8	3 226,7	3 226,7
						11 880,0	0,0	0,0
			Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
48.1.	Мероприятие 6.1.4.1. Субсидирование части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		700,0	700,0	700,0
48.2.	Мероприятие 6.1.4.2. Субсидирование части расходов, понесенных бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 300,0	1 266,7	1 266,7
						2 000,0	0,0	0,0
48.3.	Мероприятие 6.1.4.3. Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016		3 052,8	0,0	0,0
						4 880,0	0,0	0,0
48.4.	Мероприятие 6.1.4.4. Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы		Моисеева-Архипова С.А., и.о. министра образования и молодежной политики Республики Коми	01.01.2016		1 950,0	1 260,0	1 260,0
						5 000,0	0,0	0,0
	Контрольное событие № 232. Субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности, предоставлены заявителям в 2016 году в полном объеме		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 233. Субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности, предоставлены заявителям в 2017 году в полном объеме		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 234. Субсидии на возмещение части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их деятельности, предоставлены заявителям в 2018 году в полном объеме		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 235. Заключен договор купли-продажи акций на сумму капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» на основании подписанного распоряжения Правительства Республики Коми о капитализации ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» в 2016 году		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				
	Контрольное событие № 236. Заключен договор купли-продажи акций на сумму капитализации ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» на основании подписанного распоряжения Правительства Республики Коми о капитализации ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» в 2017 году		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 237. Заключен договор купли-продажи акций на сумму капитализации ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» на основании подписанного распоряжения Правительства Республики Коми о капитализации ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» в 2018 году</i>		<i>Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений</i>	x				
<b>Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>						<b>74 472,1</b>	<b>16 890,8</b>	<b>16 890,8</b>
						<b>46 229,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>49.</b>	<b>Основное мероприятие 6.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</b>					<b>2 113,0</b>	<b>1 033,5</b>	<b>1 033,5</b>
			<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
49.1.	Мероприятие 6.2.1.1. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		443,0	12,6	12,6
49.2.	Мероприятие 6.2.1.2. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции		Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми	01.01.2016		1 270,0	680,5	680,5
49.3.	Мероприятие 6.2.1.3. Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		100,0	40,4	40,4
49.4.	Мероприятие 6.2.1.4. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции		Гибжес А.А., первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		300,0	300,0	300,0
	<i>Контрольное событие № 238. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на возмещение части расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) и на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, предоставлены в 2016 году в полном объеме</i>	*	<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 239. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции, предоставлены в полном объеме</i>		<i>Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми</i>	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 240. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, на возмещение в 2016 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, предоставлены в полном объеме		Гибже А.А., первый заместитель министра промышленности и энергетики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 241. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на возмещение части расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) и на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, предоставлены в 2017 году в полном объеме	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 242. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, на возмещение в 2017 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции, предоставлены в полном объеме		Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 243. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, на возмещение в 2017 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, предоставлены в полном объеме		Гибже А.А., первый заместитель министра промышленности и энергетики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 244. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на возмещение части расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры) и на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, предоставлены в 2018 году в полном объеме	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 245. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, на возмещение в 2018 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции, предоставлены в полном объеме		Князев А.П., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 246. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, на возмещение в 2018 году части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, предоставлены в полном объеме		Гибже А.А., первый заместитель министра промышленности и энергетики Республики Коми	x				
50.	Основное мероприятие 6.2.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым ресурсам		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
50.1.	Мероприятие 6.2.2.1. Развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
50.2.	Мероприятие 6.2.2.2. Развитие деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми»		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 247. Отчет о деятельности ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	31.03.2016			

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 248. Отчет о деятельности ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» за 2016 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 249. Отчет о деятельности ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» за 2017 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 250. Отчет о деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2015 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x	31.03.2016			
	Контрольное событие № 251. Отчет о деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2016 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 252. Отчет о деятельности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2017 год размещен на Информационном портале малого и среднего бизнеса Республики Коми (mbrk.ru)	*	Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	x				
51.	Основное мероприятие 6.2.3. Предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
51.1.	Мероприятие 6.2.3.1. Формирование Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
51.2.	Мероприятие 6.2.3.2. Заключение договоров по предоставлению государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
	Контрольное событие № 253. Подготовлена информация о предоставлении в 2016 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы), для мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				



№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 254. Подготовлена информация о предоставлении в 2017 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы), для мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				
	Контрольное событие № 255. Подготовлена информация о предоставлении в 2018 году государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в Перечень, на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы), для мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				
52.	Основное мероприятие 6.2.4. Организация деятельности по приватизации недвижимости имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
52.1.	Мероприятие 6.2.4.1. Рассмотрение заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в собственность, на основании положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
52.2.	Мероприятие 6.2.4.2. Принятие решения о передаче арендуемого государственного имущества Республики Коми на льготных условиях в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	01.01.2016				
	Контрольное событие № 256. Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2016 году		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x	20.01.2016			
	Контрольное событие № 257. Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2017 году		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				
	Контрольное событие № 258. Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 2018 году		Сажин А.В., министр Республики Коми имущественных и земельных отношений	x				
53.	Основное мероприятие 6.2.5. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства					0,0	0,0	0,0
			Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
53.1.	Мероприятие 6.2.5.1. Организация и проведение мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2017		0,0	0,0	0,0

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.2.	Мероприятие 6.2.5.2. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
53.3.	Мероприятие 6.2.5.3. Организация консультационных и информационных семинаров, семинаров-тренингов, круглых столов и встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан желающих организовать собственное дело		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 259. В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2016 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>31.05.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 260. В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2017 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 261. В рамках недели, посвященной "Дню Российского Предпринимательства", проведены в 2018 году круглый стол и конференция по вопросам развития предпринимательской среды в Республике Коми с участием представителей бизнес-сообщества и органов власти Республики Коми</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				
54.	<b>Основное мероприятие 6.2.6. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми</b>					<b>71 886,0</b>	<b>15 553,0</b>	<b>15 553,0</b>
						<b>46 229,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
54.1.	Мероприятие 6.2.6.1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		18 457,0	9 660,8	9 660,8
						46 229,0	0,0	0,0
54.2.	Мероприятие 6.2.6.2. Субсидии на содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		1 200,0	498,7	498,7
54.3.	Мероприятие 6.2.6.3. Субсидии на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016		6 000,0	5 393,5	5 393,5
	<i>Контрольное событие № 262. Принято постановление Правительства Республики Коми о распределении субсидий местным бюджетам на 2016 год на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>	<i>30.05.2016</i>			
	<i>Контрольное событие № 263. Принято постановление Правительства Республики Коми о распределении субсидий местным бюджетам на 2017 год на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	<i>x</i>				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 264. Принято постановление Правительства Республики Коми о распределении субсидий местным бюджетам на 2018 год на софинансирование расходов по реализации малых проектов в сфере предпринимательства</i>		<i>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</i>	x				
55.	<b>Основное мероприятие 6.2.7. Содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки</b>		<b>Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</b>	<b>01.01.2016</b>		<b>473,1</b>	<b>304,3</b>	<b>304,3</b>
55.1.	Мероприятие 6.2.7.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных, научных мероприятиях, деловых миссиях и днях Республики Коми, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа		Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016		473,1	304,3	304,3
55.2.	Мероприятие 6.2.7.2. Организация работы Торгового дома Республики Коми в Санкт-Петербурге		Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 265. Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2016 году</i>		<i>Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 266. Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2017 году</i>		<i>Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 267. Проведена Рабочая встреча с участием представителей крупнейших объединений, организаций и предпринимателей, расположенных в пределах Северо-Западного Федерального округа по содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на межрегиональные и внешние рынки в 2018 году</i>		<i>Кюришин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации</i>	x				
<b>Подпрограмма 7. Вездной и внутренний туризм на территории Республики Коми</b>						<b>13 780,0</b>	<b>8 512,0</b>	<b>8 512,0</b>
						<b>13 780,0</b>	<b>8 512,0</b>	<b>8 512,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми</b>						<b>5 500,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
56.	<b>Основное мероприятие 7.1.1. Развитие туристических кластеров Республики Коми</b>					<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
56.1.	Мероприятие 7.1.1.1. Проведение мониторинга туристских потоков		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
56.2.	Мероприятие 7.1.1.2. Актуализация дорожных карт по формированию приоритетных туристско-рекреационных кластеров		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		1 500,0	0,0	0,0
56.3.	Мероприятие 7.1.1.3. Разработка и реализация Комплекса мер по формированию комфортной туристской среды на территории Республики Коми		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Контрольное событие № 268. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о ходе реализации Комплекса мер по формированию комфортной туристской среды на территории Республики Коми за 2016 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 269. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о ходе реализации Комплекса мер по формированию комфортной туристской среды на территории Республики Коми за 2017 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 270. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о ходе реализации Комплекса мер по формированию комфортной туристской среды на территории Республики Коми за 2018 год</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
<b>57.</b>	<b>Основное мероприятие 7.1.2. Финансовая поддержка субъектов туристской деятельности</b>					<b>3 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
57.1.	Мероприятие 7.1.2.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам туристской деятельности		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016		3 000,0	1 000,0	1 000,0
57.2.	Мероприятие 7.1.2.2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам туристской деятельности для их участия в конкурсах, грантах и премиях Правительства Российской Федерации		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 271. Предоставлены субсидии субъектам туристской индустрии в 2016 году в полном объеме</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 272. Предоставлены субсидии субъектам туристской индустрии в 2017 году в полном объеме</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 273. Предоставлены субсидии субъектам туристской индустрии в 2018 году в полном объеме</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
<b>58.</b>	<b>Основное мероприятие 7.1.3. Поддержка муниципальных программ развития туризма</b>					<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
58.1.	Мероприятие 7.1.3.1. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития туризма		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016		1 000,0	0,0	0,0
						0,0	0,0	0,0
58.2.	Мероприятие 7.1.3.2. Предоставление субсидий на создание системы туристской навигации		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 274. Определены победители на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития туризма в 2016 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				
	<i>Контрольное событие № 275. Определены победители на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития туризма в 2017 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контроля события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие № 276. Определены победители на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ развития туризма в 2018 году		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
59.	Основное мероприятие 7.1.4. Разработка и внедрение проектов в сфере туризма и творческих индустрий		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
59.1.	Мероприятие 7.1.4.1. Реализация проектов развития в области творческих индустрий и смежных отраслей		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
59.2.	Мероприятие 7.1.4.2. Проведение исследований в сфере туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
	Контрольное событие № 277. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии туризма и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию туризма в Республике Коми на 2017 год		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 278. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии туризма и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию туризма в Республике Коми на 2018 год		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 279. Направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми аналитическая информация о развитии туризма и предложения по повышению эффективности мероприятий по развитию туризма в Республике Коми на 2019 год		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
<b>Задача 2. Позиционирование и продвижение Республики Коми на туристском рынке</b>						<b>8 280,0</b>	<b>7 512,0</b>	<b>7 512,0</b>
60.	Основное мероприятие 7.2.1. Организация и проведение международных мероприятий, направленных на продвижение Республики Коми как туристической дестинации		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		3 100,0	3 100,0	3 100,0
60.1.	Мероприятие 7.2.1.1. Организация и проведение международного этнофестиваля "Люди леса"		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		1 600,0	1 600,0	1 600,0
60.2.	Мероприятие 7.2.1.2. Организация и проведение международного экотуристического форума "Еж"		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Контрольное событие № 280. Состоялся международный этнофестиваль "Люди леса" в 2016 году		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 281. Состоялся международный этнофестиваль "Люди леса" в 2017 году		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 282. Состоялся международный этнофестиваль "Люди леса" в 2018 году		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 283. Состоялся международный "Эко-форум "Еж" в 2016 году	*	Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 284. Состоялся международный "Эко-форум "Еж" в 2017 году	*	Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				
	Контрольное событие № 285. Состоялся международный "Эко-форум "Еж" в 2018 году	*	Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	x				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.	<b>Основное мероприятие 7.2.2. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма</b>		<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>		<b>400,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>
61.1.	Мероприятие 7.2.2.1. Обучение представителей муниципалитетов и субъектов туристской деятельности в регионе		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
61.2.	Мероприятие 7.2.2.2. Организация и проведение проектных семинаров в области туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		400,0	270,0	270,0
	<i>Контрольное событие № 286. В 2016 году проведены обучающие мероприятия по развитию туризма в Республике Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 287. В 2017 году проведены обучающие мероприятия по развитию туризма в Республике Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 288. В 2018 году проведены обучающие мероприятия по вопросам развития туризма в Республике Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
62.	<b>Основное мероприятие 7.2.3. Представление туристских продуктов Республики Коми на российских и международных мероприятиях в сфере туризма</b>					<b>4 047,0</b>	<b>3 769,7</b>	<b>3 769,7</b>
			<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
62.1.	Мероприятие 7.2.3.1. Представление Республики Коми на российских и международных туристских выставках		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		3 800,0	3 769,7	3 769,7
62.2.	Мероприятие 7.2.3.2. Презентация туристского потенциала Республики Коми на российских и международных туристских мероприятиях в сфере туризма		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
63.3.	Мероприятие 7.2.3.3. Проведение мероприятия, направленного на поддержку и развитие народных художественных промыслов, ремесел и творческих индустрий Республики Коми		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		247,0	0,0	0,0
	<i>Контрольное событие № 289. Ежегодная информация об участии Республики Коми в мероприятиях в сфере туризма в 2016 году и планируемых к участию мероприятиях в 2017 году направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 290. Ежегодная информация об участии Республики Коми в мероприятиях в сфере туризма в 2017 году и планируемых к участию мероприятиях в 2018 году направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 291. Ежегодная информация об участии Республики Коми в мероприятиях в сфере туризма в 2018 году и планируемых к участию мероприятиях в 2019 году направлена в адрес курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Коми</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
63.	<b>Основное мероприятие 7.2.4. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов Республики Коми на российском и международных туристских рынках</b>					<b>733,0</b>	<b>372,3</b>	<b>372,3</b>
			<b>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
63.1.	Мероприятие 7.2.4.1. Организация и проведение рекламных кампаний туристских продуктов Республики Коми		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016		733,0	372,3	372,3

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.2.	Мероприятие 7.2.4.2. Актуализация информации о региональных туристических продуктах		Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	01.01.2016				
	<i>Контрольное событие № 292. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация об информационном обеспечении продвижения туристских продуктов Республики Коми в 2016 году и планируемых мероприятиях в 2017 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 293. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация об информационном обеспечении продвижения туристских продуктов Республики Коми в 2017 году и планируемых мероприятиях в 2018 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
	<i>Контрольное событие № 294. Размещена в электронных ресурсах ежегодная информация об информационном обеспечении продвижения туристских продуктов Республики Коми в 2018 году и планируемых мероприятиях в 2019 году</i>		<i>Чернова И.И., первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>	<i>x</i>				
<b>Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы</b>						<b>198 302,6</b>	<b>131 946,0</b>	<b>23 532,0</b>
<b>Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на региональном уровне</b>						<b>198 302,6</b>	<b>131 946,0</b>	<b>23 532,0</b>
64.	Основное мероприятие 8.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		168 192,3	109 986,8	18 705,8
64.1.	Мероприятие 8.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках реализации Программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		119 504,7	79 081,3	18 350,6
64.2.	Мероприятие 8.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Службы Республики Коми по тарифам в рамках реализации Программы		Секретарев П.П., руководитель Службы Республики Коми по тарифам	01.01.2016		48 687,6	30 905,5	355,3
65.	Основное мероприятие 8.1.2. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		30 110,3	21 959,2	4 826,1
65.1.	Мероприятие 8.1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности Государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016		26 680,3	19 146,4	2 013,3
65.2.	Мероприятие 8.1.2.2. Подготовка статистической информации в соответствии с государственным контрактом, заключенным с Комистатом на соответствующий год для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Краснов С.Л., руководитель ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»	01.01.2016		3 430,0	2 812,8	2 812,8
66.	Основное мероприятие 8.1.3. Координация и контроль за ходом реализации государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016				
66.1.	Мероприятие 8.1.3.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016				

№	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Факт начала реализации мероприятия	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию государственной программы, тыс.руб.		Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб.
						План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.2.	Мероприятие 8.1.3.2. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы		Бармашов В.В., министр экономики Республики Коми	01.01.2016				
<b>Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на</b>								
67.	<b>Основное мероприятие 8.2.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Коми по реализации мероприятий государственной программы</b>		<b>Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми</b>	<b>01.01.2016</b>				
67.1.	Мероприятие 8.2.1.1. Предоставление консультаций органам местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				
67.2.	Мероприятие 8.2.1.2. Проведение организационных мероприятий в рамках координации работы органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Бойченко А.В., заместитель министра экономики Республики Коми	01.01.2016				