

Отчет
о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы
«Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк (2010 - 2012 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года

тыс. рублей

№ п/п	Наименование разделов, мероприятий	Срок исполнения (годы)	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, предусмотренный нормативным правовым актом об утверждении программы				Бюджетополучатель (ответственный)	Краткая информация о ходе и полноте выполнения мероприятия в разрезе лет	Фактический объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми	
				Всего	в том числе по годам:					с начала реализации	в т.ч. в 2012 году
					2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Выполнение строительно-монтажных работ по созданию комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк"											
1.	Взаимодействие администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по вопросу подготовки земельного участка для выполнения строительных работ	2010 (II - III кварталы)		0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми	В 2010 году проведены кадастровые работы, земельный участок поставлен на кадастровый учет. Выдано разрешение на производство работ. Проведены публичные слушания в с.Бб по строительству объекта	0,0	0,0
2.	Строительство объекта "Финно-угорский парк. Первая очередь строительства"	2010-2011	республиканский бюджет	340 000,0	120 000,0	220 000,0	0,0	Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми	В 2010 году выполнены проектные работы, инженерно-геологические изыскания, устройство подъездной дороги к площадке строительства, лабораторно-инструментальные исследования, устройство скважин. Аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ не состоялся, с единственным участником ООО "Город" Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми заключен госконтракт от 02.11.2010 года №106/10 на сумму 274,517 млн. рублей. В 2011 году объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 11.08.2011 г. № RU11514000-24. Введены следующие здания: конгресс-холл - 500 мест (S=1789,4 м2); гостиница - 50 мест (S=1020,2 м2); входная группа (S=1788,21 м2)	335 387,1	0,0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	Проведение проектно-изыскательских работ для строительства Центра научно-технического творчества на территории Финно-угорского этнокультурного парка	2012	внебюджетные источники	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Министерство образования Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми	Министерством образования Республики Коми представлены предложения к составу помещений Центра научно-технического творчества на территории Финно-угорского этнокультурного парка. Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми осуществлен сбор исходно-разрешительной документации для проектно-изыскательских работ	15 000,0	15 000,0
4.	Строительство объекта "Центр научно-технического творчества на территории Финно-угорского этнокультурного парка. Первая очередь строительства"	2012	внебюджетные источники	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Министерство образования Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми	В 2012 году Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми осуществлен сбор исходно-разрешительной документации для проектно-изыскательских работ. Привлечены внебюджетные средства в объеме 30 млн. руб. и перечислены на счет заказчика-застройщика ГБУ Республики Коми "Коминвестстройцентр" 27.02.2012 г. в рамках Постановления Правительства Республики Коми от 19.12.2008 г. №359/1	15 000,0	15 000,0
	Итого по подразделу 1			370 000,0	120 000,0	220 000,0	30 000,0			365 387,1	30 000,0
	в том числе		республиканский бюджет	340 000,0	120 000,0	220 000,0	0,0			335 387,1	0,0
			внебюджетные источники	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0			30 000,0	30 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Создание бренда и художественной концепции комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк"											
5.	Организация разработки бренда комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»	2010-2012		0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми	В 2010 году при поддержке Министерства культуры Республики Коми осуществлялась разработка бренда. Проект по созданию бренда для Финно-угорского этнокультурного парка (Заказчик: ООО «Здравницы Республики». Разработчики: брендинговое агентство КОНЦЕРТИСА, художники-этнофутуристы П.Г.Микушев, Ю.Г.Лисовский) был представлен на заседании рабочей группы 03.08.2010 г. В соответствии с п. 14 Протокола поручений Главы Республики Коми В.М. Гайзера от 07.09.2011 г. по вопросу дальнейшей работы по реализации проекта "Финно-угорский этнокультурный парк" от 7 сентября 2011 года Министерству культуры Республики Коми, Министерству национальной политики Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Финно-угорский этнокультурный парк" было поручено завершить разработку проекта объекта "Древо финно-угорских народов", логотипа, бренда, торговой марки "Финно-угорского этнокультурного парка". По заказу Министерства культуры Республики Коми студиями «Dz», «Mydestudio», «Stoneberry», ООО «Информационное агентство «Север» были представлены проекты логотипа Финно-угорского этнокультурного парка. Проекты, представленные в единственном экземпляре, были направлены в адрес заместителя Главы Республики Коми А.А. Бутова 16.11.2011 г. № 03-13/109 с предложением поручить Министерству национальной политики Республики Коми профинансировать реализацию выбранного варианта. Графическим изображением бренда Финно-угорского этнокультурного парка определен логотип "Птица", изготовленный к 90-летию Республики Коми. Название бренда - "Финноугория" (согласовано с директором Финно-угорского культурного центра Российской Федерации Т.Т.Бараховой)	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Организация разработки художественной концепции комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк"	2010		0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство культуры Республики Коми	Приказом Министерства культуры Республики Коми от 17.09.2010 г. № 389-од создана рабочая группа по разработке Концепции базовых направлений деятельности Финно-угорского этнокультурного парка. Разработанная Концепция в установленные сроки направлена Заместителю Главы Республики Коми В.А.Тукмакову. Использована Министерством экономического развития Республики Коми при создании «Концепции деятельности (работы) «Финно-угорского этнокультурного парка»	0,0	0,0
7.	Организация изготовления сувенирной продукции на основе разработанных художественной концепции и бренда в целях продвижения комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» на республиканском, российском и международном уровнях.	2010-2012		0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми	В 2010 году по поручению Министерства культуры Республики Коми ООО «Союз мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми» подготовлены предложения по подготовке сувенирной продукции. Информация размещена на сайте Министерства культуры Республики Коми по адресу: http://mincult.rkomi.ru . Народными мастерами представлены образцы сувенирной продукции по трем ценовым категориям: 1. поточные сувениры - от 100 до 450 рублей; 2. сувениры представительского класса – от 1200 до 7000 рублей; 3. сувениры экстракласса – от 12000 до 50000 рублей. В 2011 году в рамках V межрегионального фестиваля декоративно-прикладного искусства «Зарни кияс» (19-20 августа) была организована выставка-продажа сувенирной продукции из 12 регионов Российской Федерации и 10 муниципальных районов Республики Коми, в т.ч., в дни открытия Финно-угорского этнокультурного парка (19 августа и 21 августа) на его территории. В рамках фестиваля проведены переговоры с финно-угорскими мастерами о регулярной поставке сувенирной продукции с целью их последующей реализации в Финно-угорском этнокультурном парке. Организация изготовления сувенирной продукции в целях продвижения комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк" будет осуществляться после утверждения бренда Финно-угорского этнокультурного парка	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого по подразделу 2		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
3. Формирование системы управления комплексом "Финно-угорский этнокультурный парк"											
8.	Подготовка в Правительство Республики Коми предложений по определению организационно-правовой формы и созданию институциональной структуры (дирекция, управляющая компания и т.п.) по эффективному управлению комплексом "Финно-угорский этнокультурный парк", а также проведение необходимой работы по формированию системы управления	2011		0,0	0,0	0,0	0,0	Агентство Республики Коми по управлению имуществом, Министерство национальной политики Республики Коми	В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2010 г. № 412 создано государственное автономное учреждение Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк», функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство национальной политики Республики Коми. 21.04.2011 г. ИФНС России по г. Сыктывкару внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица. Для функционирования этнокультурного парка зарегистрировано право государственной собственности Республики Коми на 36 объектов недвижимого имущества (переданы в оперативное управление Финно-угорского этнокультурного парка). В настоящее время у Финно-угорского этнокультурного парка находится в постоянном (бессрочном) пользовании 4 земельных участка, еще 5 земельных участков поставлены на кадастровый учет. Устав, подготовленный Министерством национальной политики Республики Коми, прошел государственную регистрацию в налоговых органах (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21 апреля 2011 г. №1111101002627, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 21 апреля 2011 г.). С директором парка подписан срочный трудовой договор на срок до 2014 г. Штатная численность - 65 человек, (в т.ч. работают непосредственно на территории парка – 49 человек). Из них: управление - 9 человек, в т.ч. директор, заместитель директора по эксплуатации; заместитель директора по культуре; заместитель директора по развитию; бухгалтерия - 2, кадры и делопроизводство - 2, экономист, юрист; эксплуатационный блок - 28 человек; блок культуры - 11 человек; блок развития и организационных вопросов - 3 человека; служба безопасности (контроля) - 13 человек, в т.ч. начальник службы безопасности (контроля); медицинский блок -1 человек	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<p>Процесс формирования системы управления комплексом, кадрового состава учреждения завершен. Создан Наблюдательный Совет ГАУ Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк». Проведено 9 заседаний. Подготовлены приказы Министерства национальной политики Республики Коми: об утверждении государственного задания на оказание учреждением государственных услуг на 2011 год (приказ № 162-од от 4 мая 2011 г.); об утверждении государственного задания на оказание учреждением государственных услуг в 2012 году (приказ № 491-од от 19.12.2011 г.); об утверждении объемных показателей отнесения ГАУ Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» к группе по оплате труда руководителя (приказ № 522-од от 30.12.2011 г).</p> <p>Заключены Соглашения о предоставлении субсидий на выполнение госзадания и на иные цели (приобретение и создание основных средств, проведение мероприятий). Открыты лицевые счета учреждения. Разработаны планы финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2011 и на 2012 годы. Разработаны и утверждены стандарты предоставления государственной услуги (приказ № 160-од от 4.05.2011 г.).</p> <p>Бюджет ГАУ Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» (смета на 2012 г. в разрезе крупных статей – План финансово-хозяйственной деятельности) - 31 204 200 рублей, в т.ч. субсидия на выполнение госзадания – 31 004 200 рублей, поступления от платных услуг – 200 000 рублей</p>		
	Итого по подразделу 3		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
	Итого по программе		370 000,0	120 000,0	220 000,0	30 000,0			365 387,1	30 000,0
	в том числе	республиканский бюджет	340 000,0	120 000,0	220 000,0	0,0			335 387,1	0,0
		внебюджетные источники	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0			30 000,0	30 000,0