

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк (2010 – 2012 годы)» по состоянию на 1 января 2013 г.

1. Оценка достижения целей и решения задач в 2010 – 2012 годах

Цель программы – создание современного многофункционального этнокультурного комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк», осуществляющего функции общественно-политического и делового характера международного уровня, прежде всего, в качестве центра финно-угорского сотрудничества, ориентированного на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия финно-угорских народов, а также на развитие культурно-познавательного туризма.

Для достижения поставленной цели в 2010-2012 годах решены следующие задачи программы:

- выполнение строительно-монтажных работ по созданию комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»;
- создание бренда и художественной концепции комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»;
- формирование системы управления комплексом «Финно-угорский этнокультурный парк».

Выполнение строительно-монтажных работ по созданию комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк».

В республиканском бюджете Республики Коми в 2010 году были предусмотрены средства в объеме 120,0 млн. рублей на строительство и проектирование первой очереди Финно-угорского этнокультурного парка.

Средства освоены в объеме 119,543 млн. рублей (99,62%).

Осуществлена подготовка земельного участка для выполнения строительных работ, разработана проектно-сметная документация.

В 2011 году объект «Финно-угорский этнокультурный парк. Первая очередь строительства» введен в эксплуатацию.

На базе сельского поселения Ыб (Сыктывдинский район Республики Коми) построены следующие здания: конгресс-холл - 500 мест ($S=1789,4$ м²); гостиница - 50 мест ($S=1020,2$ м²); входная группа ($S=1788,21$ м²).

В 2012 году Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми осуществлен сбор исходно-разрешительной документации для проектирования Центра научно-технического творчества на территории парка.

Создание бренда и художественной концепции комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк».

В 2010 году Министерством культуры Республики Коми разработана Концепция базовых направлений деятельности Финно-угорского этнокультурного парка (далее – ФУЭП), которая использована

Министерством экономического развития Республики Коми при создании Концепции Финно-угорского этнокультурного парка.

В 2011 году по заказу Министерства культуры Республики Коми разработаны проекты логотипов Финно-угорского этнокультурного парка и Древа финно-угорских народов. Проекты логотипов направлены в адрес заместителя Главы Республики Коми А.А.Бурова с предложением поручить Министерству национальной политики Республики Коми профинансировать реализацию выбранного варианта. Графическим изображением бренда Финно-угорского этнокультурного парка определен логотип «Птица», изготовленный к 90-летию Республики Коми. Название бренда – «Финноугория».

В 2011 году в рамках V межрегионального фестиваля декоративно-прикладного искусства «Зарни кияс» (19-20 августа) была организована выставка-продажа сувенирной продукции из 12 регионов Российской Федерации и 10 муниципальных районов Республики Коми. По итогам фестиваля проведены переговоры с финно-угорскими мастерами о регулярной поставке сувенирной продукции с целью их последующей реализации на территории ФУЭП. Организация изготовления сувенирной продукции в целях продвижения комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» будет осуществляться после утверждения бренда Финно-угорского этнокультурного парка.

Формирование системы управления комплексом «Финно-угорский этнокультурный парк».

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2010 г. № 412 создано государственное автономное учреждение Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк», функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство национальной политики Республики Коми (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21 апреля 2011 г. № 1111101002627, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 21 апреля 2011 года).

Процесс формирования системы управления комплексом, кадрового состава учреждения завершен.

Для функционирования этнокультурного парка зарегистрировано право государственной собственности Республики Коми на 36 объектов недвижимого имущества (переданы в оперативное управление ФУЭП). В настоящее время у ФУЭП находится в постоянном (бессрочном) пользовании 4 земельных участка, еще 5 земельных участков поставлены на кадастровый учет.

2. Информация о достигнутых запланированных результатах в 2010 – 2012 годах

Целевые показатели программы выполнены.

N п/ п	Наименование показателя (индикатора)	2010		2011		2012	
		план	факт	план	факт	план	факт

1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Финно-угорский этнокультурный парк. Первая очередь строительства" (%)	100	100	-	-	-	-
2.	Количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках первой очереди комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк" (ед.)	-	-	1	3	-	-
3.	Доля выполненных проектно-изыскательских работ для строительства Центра научно-технического творчества на территории Финно-угорского этнокультурного парка к общему объему запланированных этих работ (%)	-	-	-	-	100	100

3. Информация о средствах, привлеченных из других источников и направленных в 2010 – 2012 годах на реализацию аналогичных мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы

В рамках Постановления Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. №359/1 в целях предоставления организациям налоговых льгот и в связи с увеличениями планируемых сумм налоговых льгот Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми:

- в 2011 году заключены дополнительные соглашения с ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на финансирование строительства объекта «Финно-угорский этнокультурный парк. Первая очередь строительства» на сумму 27,2 млн. рублей (10 млн. рублей и 17,2 млн. рублей соответственно); средства освоены в полном объеме, что позволило своевременно завершить строительство объекта;

- в 2012 году заключено дополнительное соглашение с ООО «Лукойл-Коми» на финансирование строительства объекта «Финно-угорский этнокультурный парк. Первая очередь строительства» на сумму 13,5 млн. рублей.

4. Предложения по корректировке в случае необходимости и дальнейшему финансированию долгосрочной целевой республиканской программы

Реализация долгосрочной республиканской целевой программы «Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк (2010 – 2012 годы)» завершена.

В дальнейшем мероприятия по развитию комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» будут предусмотрены в долгосрочной целевой республиканской программе «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2013-2015 годы)».