

Информация
о результатах мониторинга реализации государственных программ Республики Коми
(на основе наиболее важных контрольных событий)
за 1 квартал 2019 года

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
1. Новое качество жизни						
1. Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным Сводной бюджетной росписи (далее - СБР): план - 16 409,77 млн. рублей, кассовое исполнение - 3 689,04 млн. рублей (22,48 % к плану). На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"						
1	1	Контрольное событие программы № 40. Подписано Соглашение с МЗ РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2019 год	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	10.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка"						
2	2	Контрольное событие программы № 112. Заключено Соглашение с Минздравом России на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на 2019 год	Совершаева М.А., заместитель министра здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"						
3	3	Контрольное событие программы № 148. Заключено Соглашение с Минздравом России о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта в 2019 году	Березин Д.Б., министр здравоохранения Республики Коми	20.02.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
2. Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" <i>Ответственный исполнитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 22 931,92 млн. рублей, кассовое исполнение - 4 429,01 млн. рублей (19,31 % к плану). На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми"						
4	1	Контрольное событие №1. Заключено Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Коми на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	14.02.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
5	2	Контрольное событие №31. В 2019 году заключены соглашения с 20 органами местного самоуправления о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования	Ибрагимов Р.Н., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	28.02.2019	28.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми"						
6	3	Контрольное событие №58. Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Коми в 2019 году	Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	22.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Дети и молодежь Республики Коми"						
7	4	Контрольное событие №76. Утверждено техническое задание по организации оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, в 2019 году	Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	01.03.2019	14.02.2019	Выполнено в срок
3. Государственная программа Республики Коми "Социальная защита населения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 12 032,97 млн. рублей, кассовое исполнение - 2 568,79 млн. рублей (21,35 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 1 событие, запланированное на 2 квартал, выполнено в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения"						
8	1	Контрольное событие №7. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета, выплачена за 1 квартал 2019 года в полном объеме 46,0 тыс. гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
9	2	Контрольное событие № 16. За 1 квартал 2019 года пособие на ребенка выплачено в полном объеме не менее, чем на 13,5 тыс. детей	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
10	3	Контрольное событие № 22. В 1 квартале 2019 года выдано не менее 150 сертификатов на региональный семейный капитал	Мищенко Л.И., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019.	29.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Система социального обслуживания населения"						
11	4	Контрольное событие № 43. Утверждено приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми распределение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в виде субсидий на иные цели на укрепление материально-технической базы учреждений в 2019 году	Коротин В.В., заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	01.05.2019	24.01.2019	Выполнено ранее срока

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
4. Государственная программа Республики Коми "Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности" <i>Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 3 972,80 млн.рублей, кассовое исполнение - 834,27 млн. рублей (21,00 % к плану). На 2019 год предусмотрено 14 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"						
12	1	Контрольное событие № 29. Список граждан-получателей сертификатов по Республике Коми на 2019 год утвержден	Круглова И.К., Первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	01.02.2019	17.12.2018	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"						
13	2	Контрольное событие № 44. Отчет о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2018 год сформирован на сайте «Реформа ЖКХ»	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	15.01.2019	Выполнено в срок
14	3	Контрольное событие № 50. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм документов для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2019 год утвержден	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
15	4	Контрольное событие № 80. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми в 2019 году заключено	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	15.02.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы"						
16	5	Контрольное событие № 107. Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми "Об утверждении форм для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления" на 2019 год утвержден	Поправка В.А., первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.01.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
5. Государственная программа Республики Коми "Содействие занятости населения" <i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 797,51 млн. рублей, кассовое исполнение - 162,38 млн.рублей (20,36 % к плану). На 2019 год предусмотрено 17 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов"						
17	1	Контрольное событие № 1. Объемы средств, необходимые для предоставления материальной поддержки и (или) финансовой помощи гражданам в 1 квартале 2019 года, доведены до государственных учреждений Республики Коми – центров занятости населения (далее - ГУ РК ЦЗН) в ПК "АЦК-Планирование"	Шуктомова О.Б., первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
18	2	Контрольное событие № 10. Проведена оценка эффективности реализации Госпрограммы за 2018 год	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	10.03.2019	28.02.2019	Выполнено в срок
19	3	Контрольное событие № 19. Сформирован Реестр народных проектов, прошедших отбор в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	30.03.2018	27.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в Республике Коми"						
20	4	Контрольное событие № 75. В течение 1 квартала 2019 года размещено не менее 1 информационного материала по вопросам содействия занятости инвалидов молодого возраста в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Хохлов А.В., начальник Управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2018	29.03.2019	Выполнено в срок
6. Государственная программа Республики Коми "Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" <i>Ответственный исполнитель - Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 429,29 млн. рублей, кассовое исполнение - 322,74 млн. рублей (22,58 % к плану). На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал и 2 события, запланированные на 3 и 4 квартал, выполнены в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"						
21	1	Контрольное событие № 1. заключены контракты (договора) по коммунальным услугам за 2019 год в соответствии с требованиями 44-ФЗ	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	01.04.2019	23.01.2019	Выполнено ранее срока
22	2	Контрольное событие № 4. Заключен государственный контракт на оказание авиационных услуг по доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации, в зону чрезвычайной ситуации (зону бедствия), проведению авиаразведки ледовой обстановки, поиску пропавших людей и эвакуации пострадавших на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.03.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
23	3	Контрольное событие №10. Актуализирован реестр добровольных пожарных по состоянию на 01.01.2019 года	Корольков С.М. - заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.01.2019	25.01.2019	Выполнено в срок
24	4	Контрольное событие №16. Утвержден план материально-технического обеспечения пожарно-спасательных подразделений на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	20.01.2019	09.01.2019	Выполнено в срок
25	5	Контрольное событие №19. Заключен контракт на приобретение материально-технического обеспечения пожарно-спасательных подразделений в 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.03.2019	10.01.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
26	6	Контрольное событие №22. Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению эксплуатационных работ по обслуживанию и содержанию системы оповещения на 2019 год	Корольков С.М., заместитель председателя Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	20.02.2019	28.12.2018	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми"						
27	7	Контрольное событие №58. Подписан Приказ Администрации Главы Республики Коми о проведении республиканского журналистского конкурса на 2019 год	Порядин М.Ю., руководитель Администрации Главы Республики Коми	26.12.2019	25.02.2019	Выполнено ранее срока
28	8	Контрольное событие №64. Утвержден План проведения командно-штабных учений на 2019 год	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.04.2019	15.02.2019	Выполнено ранее срока
29	9	Контрольное событие №70. Заключено соглашение о предоставлении субсидии учреждениям социальной сферы Республики Коми для приобретения, установки и обслуживания инженерно-технических средств охраны объектов в 2019 году	Бурцев А.А., председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	30.09.2019	19.01.2019	Выполнено ранее срока
7. Государственная программа Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 2 081,97 млн.рублей, кассовое исполнение - 256,75 млн.рублей (13,26 % к плану). На 2019 год предусмотрено 3 наиболее важных контрольных события, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 2. "Творческий потенциал населения Республики Коми"						
30	1	Контрольное событие № 60. Каталог изданий Министерства национальной политики Республики Коми за 2018 год размещен на сайте Министерства национальной политики Республики Коми в сети Интернет	Габушева Г.И. министр национальной политики Республики Коми	31.01.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
31	2	Контрольное событие № 63. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в 2019 году, в т.ч. по направлению Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	15.02.2019	04.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 4. "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"						
32	3	Контрольное событие № 115. На туристическом портале Республики Коми актуализирована информация о туристских продуктах Республики Коми на 2019 год	Емельянов С.В., министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	30.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
8. Государственная программа Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" <i>Ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 913,16 млн. рублей, кассовое исполнение - 125,50 млн. рублей (13,74 % к плану).						
По программе Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» мониторинг не проводился, поскольку комплексный план действий по реализации государственной программы на 2019 и плановый период 2020-2021 гг. до настоящего времени не утвержден (согласно п. 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми» (далее – Порядок), ответственные исполнители ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года утверждают согласованный с соисполнителями и (или) участниками государственной программы план реализации на очередной финансовый год и плановый период с указанием исполнителей (наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы), обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляют его в Министерство экономики Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми).						
9. Государственная программа Республики Коми "Развитие экономики" <i>Ответственный исполнитель - Министерство экономики Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 554,45 млн. рублей, кассовое исполнение - 19,93 млн. рублей (3,59 % к плану). На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 3. "Конкуренция в Республике Коми"						

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
33	1	Контрольное событие № 78. Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми по итогам 2018 года» направлен в адрес федеральных органов исполнительной власти и организаций в соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации	Анисимова М.В., министр экономики Республики Коми	31.03.2019	07.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 5. "Наука и инновации в Республике Коми"						
34	2	Контрольное событие № 122. Подготовлен и направлен в Правительство Республики Коми отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») инновационного развития Республики Коми за 2018 год	Просужих А.А., и. о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 6. "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"						
35	3	Контрольное событие № 146. Подписано соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку МСП, включая КФХ, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" Минэкономразвития России	Усова Н.А., заместитель министра экономики Республики Коми	31.03.2019	13.02.2019	Выполнено в срок
10. Государственная программа Республики Коми "Развитие промышленности" <i>Ответственный исполнитель - Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 172,05 млн. рублей, кассовое исполнение - 12,67 млн. рублей (7,37 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Основные отрасли промышленности Республики Коми"						
36	1	Контрольное событие №4. Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и природопользователями нефтегазовой промышленности за 2018 год	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.03.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
37	2	Контрольное событие №19. Подготовлен информационный материал о реализации в 2018 году соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей промышленности в части рационального использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2019 году	Полшведкин Р. В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок
38	3	Контрольное событие №49. Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Республике Коми в 2019 году	Просужих А. А., и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	30.03.2019	18.03.2019	Выполнено в срок
11. Государственная программа Республики Коми "Информационное общество" <i>Ответственный исполнитель - Администрация Главы Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 371,08 млн. рублей, кассовое исполнение - 307,63 млн. рублей (22,44 % к плану). На 2019 год предусмотрено 18 наиболее важных контрольных событий, в том числе из 5-ти событий, запланированных на 1 квартал, 1 событие не выполнено в срок.						
Подпрограмма 1. "Институты информационного общества"						
39	1	Контрольное событие Программы № 19. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий Администрации Главы Республики Коми в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	31.03.2019	09.01.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Подпрограмма 2. "Электронное правительство"						
40	2	Контрольное событие Программы № 34. Договоры на сопровождение государственных информационных систем Республики Коми в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
41	3	Контрольное событие Программы № 46. Договоры на техническое сопровождение комплексов (систем) в области безопасности жизнедеятельности населения на 2019 год заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	31.03.2019	01.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и систем связи"						
42	4	Контрольное событие Программы № 81. Договоры на предоставление услуг государственной информационно-телекоммуникационной сети Республики Коми с оператором связи в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
43	5	Контрольное событие Программы № 96. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники в 2019 году заключены	Морозов Е.В., заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми - начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	31.03.2019		Не выполнено. Договоры на поставку автоматизированных рабочих мест и копировально-печатной техники по состоянию на 30 марта 2019 г. не заключены по причине отсутствия разработанных и утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации требований к типовому АРМ госслужащего (в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»). В I квартале 2019 года проведены мероприятия по определению импортозамещённого программного обеспечения и операционной системы. Планируемый срок приобретения АРМ госслужащего (импортозамещённого) – 2 квартал 2019 года.
12. Государственная программа Республики Коми "Развитие транспортной системы"						
<i>Ответственный исполнитель - Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 6 131,19 млн. рублей, кассовое исполнение - 1 213,49 млн. рублей (19,79 % к плану). На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики Республики Коми"						
44	1	Контрольное событие № 1. Перечень объектов содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	25.01.2019	22.01.2019	Выполнено в срок
45	2	Контрольное событие № 2. Перечень проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	30.01.2019	19.12.2018	Выполнено ранее срока

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
46	3	Контрольное событие № 38. Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми, на 2019 год утвержден	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	25.01.2019	22.01.2019	Выполнено в срок
47	4	Контрольное событие № 41. Заключено Соглашение между Правительством Республики Коми и Федеральным дорожным агентством "О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Слабиков Э.В. - заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	30.03.2019	14.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Повышение качества управления развитием транспортной системы"						
48	5	Контрольное событие № 112. Заключены договоры на компенсацию потерь в доходах от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 2019 году	Слабиков Э.В., заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми	29.03.2019	25.03.2019	Выполнено в срок
13. Государственная программа Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса" <i>Ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1 627,02 млн.рублей, кассовое исполнение - 284,70 млн. рублей (17,50 % к плану). На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий запланированы на 1 квартал, из них 4 - выполнены в срок, 1 событие не выполнено, 1 событие, запланированное на 4 квартал, выполнено в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Развитие животноводства"						
49	1	Контрольное событие №4. Предоставлены в полном объеме субсидии на приобретение (изготовление) комбикорма для крупного рогатого скота за предыдущий отчетный период	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок
50	2	Контрольное событие №10. Утверждены объемы лимитируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019 году	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	01.12.2019	11.02.2019	Выполнено ранее срока
51	3	Контрольное событие №57. Направлены оформленные отраслевые заключения в отношении народных проектов в сфере АПК, представленных для отбора в 2019 году в Администрацию Главы РК	Бабина О.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	11.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 4. "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции"						
52	4	Контрольное событие №72. Утвержден Приказ Минсельхоза РК о распределении субвенций федерального бюджета на проведение рыбохозяйственных мероприятий в 2019 году	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	31.03.2019	17.04.2019	Не выполнено в установленный срок. В первом квартале 2019 года подготовлен проект приказа о распределении субвенций федерального бюджета. Проектом приказа предусматривалось распределение субвенций по нескольким направлениям. В ходе подготовки Технического задания возникла необходимость рассмотреть возможность направления части средств на проведение мероприятий по другим направлениям. Мероприятия, на выполнение которых направляются средства ФБ, определены, согласованы и утверждены приказом от 17.04.2019 № 411.
53	5	Контрольное событие №87. Заключены договора в 2019 году о взаимодействии между Минсельхозом РК и администрацией муниципального района (городского округа)	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Подпрограмма 7. "Устойчивое развитие сельских территорий"						
54	6	Контрольное событие №114. Заключены соглашения с муниципальными образованиями муниципальных районов (городских округов) о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление государственных полномочий Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019 году	Хоробрых П.В., заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК	30.03.2019	30.03.2019	Выполнено в срок
14. Государственная программа Республики Коми "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" <i>Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 255,29 млн. рублей, кассовое исполнение - 38,84 млн. рублей (15,21 % к плану). На 2019 год предусмотрено 20 наиболее важных контрольных событий, в том числе 5 событий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал, выполнены в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Воспроизводство и использование природных ресурсов"						
55	1	Контрольное событие №7. Заключен государственный контракт на оказание услуг оператора по проведению XVII Геологического съезда	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.04.2019	30.01.2019	Выполнено ранее срока
56	2	Контрольное событие №11. Утвержден приказ Минприроды Республики Коми "Об организации работы по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2019 году»	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.03.2019	19.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Охрана окружающей среды"						
57	3	Контрольное событие №32. Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2019 году, по Республике Коми согласован Федеральным агентством водных ресурсов	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.05.2019	16.01.2019	Выполнено ранее срока
58	4	Контрольное событие №69. Проведена оценка эффективности использования субсидий на мероприятия в области обращения с отходами муниципальными образованиями в 2018 году	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	10.02.2019	07.02.2019	Выполнено в срок
59	5	Контрольное событие №83. Утвержден Протокол заседания Комиссии о распределении субсидий на создание системы по раздельному накоплению отходов между муниципальными образованиями на 2019 год	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми"						
60	6	Контрольное событие №89. Утвержден реестр гидротехнических сооружений расположенных на территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 год	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок
61	7	Контрольное событие №92. Утвержден реестр объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, расположенных на территории Республики Коми по состоянию на 01.01.2019 год	Полшведкин Р.В. - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.03.2019	01.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
15. Государственная программа Республики Коми "Развитие лесного хозяйства" <i>Ответственный исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 875,64 тыс. рублей, кассовое исполнение - 120,11 тыс. рублей (13,72 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Устойчивое управление лесами"						
62	1	Контрольное событие №14. Предоставлены выписки из государственного реестра (свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках) за первый квартал 2019 г. не менее 40 заявителям.	Шевелев С.В. - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	31.01.2019	Выполнено в срок
63	2	Контрольное событие №23. Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели с ГАУ РК "Коми региональный лесопожарный центр" на 2019 г.	Шевелев С.В. - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	20.03.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
64	3	Контрольное событие №26. Утвержден Главой Республики Коми Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Коми на 2019 год	Шевелев С.В. - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	30.03.2019	14.03.2019	Выполнено в срок
III. Эффективное государственное выполнение						
16. Государственная программа Республики Коми "Управление государственным имуществом Республики Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 334,31 млн. рублей, кассовое исполнение - 26,80 млн. рублей (8,02 % к плану). На 2019 год предусмотрено 16 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 3 и 4 квартал, выполнены в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Формирование эффективной структуры государственного имущества Республики Коми"						
65	1	Контрольное событие № 7. Перечень объектов недвижимого имущества, требующих проведения технической инвентаризации, сформирован	Майер А.А. - первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	20.02.2019	Выполнено в срок
66	2	Контрольное событие № 13. Информация для формирования перечня земельных участков по которым необходимо провести кадастровые работы собрана	Майер А.А. - первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	20.03.2019	Выполнено в срок
67	3	Контрольное событие № 22. Решения о приватизации не менее 5 объектов приняты	Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, Л.Н. Холопова - заместитель	30.09.2019	15.03.2019	Выполнено ранее срока
68	4	Контрольное событие № 40. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Холопова Л.Н. - заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.03.2019	29.12.2018	Выполнено в срок
69	5	Контрольное событие № 43. Осуществлен сбор информации по объектам недвижимого имущества в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (перечень объектов недвижимости, состоящих в ЕГРН по состоянию на 01.01.2019)	Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, А.В. Сажин - министр	29.03.2019	07.03.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Подпрограмма 2. "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Республики Коми"						
70	6	Контрольное событие № 58. Заключены договоры на оказание услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование государственным имуществом (не менее 5 объектов)	Майер А.А. - первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений	29.11.2019	20.03.2019	Выполнено ранее срока
17. Государственная программа Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом"						
<i>Ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 5 525,89 млн. рублей, кассовое исполнение - 1 470,56 млн. рублей (26,61 % к плану). На 2019 год предусмотрено 19 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми"						
71	1	Контрольное событие программы № 19 "Заключены соглашения между Министерством финансов Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Республики Коми, подпадающими под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса РФ, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2019 год"	Маегов А.П. - заместитель министра финансов Республики Коми	31.03.2019	15.03.2019	Выполнено в срок
72	2	Контрольное событие программы № 46 "Заседание Общественного совета при Министерстве финансов Республики Коми в 1 квартале 2019 года проведено"	Маегов А.П. - заместитель министра финансов Республики Коми	30.03.2019	05.02.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми"						
73	3	Контрольное событие программы № 73 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Коми и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми за 2018 год подготовлен и представлен в Федеральное казначейство"	Маегов А.П. - заместитель министра финансов Республики Коми	31.03.2019	28.03.2019	Выполнено в срок
18. Государственная программа Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми"						
<i>Ответственный исполнитель - Министерство юстиции Республики Коми</i>						
Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 465,04 млн. рублей, кассовое исполнение - 79,32 млн. рублей (17,06 % к плану). На 2019 год предусмотрено 15 наиболее важных контрольных событий, в том числе 4 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок, 2 события, запланированные на 2 квартал, выполнены в 1 квартале.						
Подпрограмма 1. "Правовая защищенность населения Республики Коми"						
74	1	Контрольное событие программы № 10. Направлены актуальные формы документов, необходимые для оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, в Адвокатскую палату Республики Коми	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	31.03.2019	29.03.2019	Выполнено в срок
75	2	Контрольное событие программы № 13. Направлены в 2019 году в юридические клиники информационные материалы по вопросам взаимодействия юридических клиник с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	31.03.2019	13.03.2019	Выполнено в срок
76	3	Контрольное событие программы № 16. Письмо о разъяснении порядка представления в ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» сведений для осуществления мониторинга направлено в 2019 году участникам государственной системы бесплатной юридической помощи	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	01.02.2019	21.01.2019	Выполнено в срок
Подпрограмма 2. "Правопорядок"						
77	4	Контрольное событие программы № 19. Анкета (опросник) о выявлении степени уверенности жителей Республики Коми в защищенности своих личных и имущественных интересов размещена в 2019 году на официальном сайте Министерства юстиции Республики Коми	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	15.02.2019	05.02.2019	Выполнено в срок

№ позиции	№ п/п в программе	Наименование программы, подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата контрольного события	Факт наступления контрольного события	Примечание
Подпрограмма 4. "Мировые судьи в Республике Коми"						
78	5	Контрольное событие программы № 101. Проведены в 2019 году курсы повышения квалификации работников аппаратов мировых судей.	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	06.06.2019	28.03.2019	Выполнено ранее срока
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации программы"						
79	6	Контрольное событие программы № 113. Информация о ходе реализации антикоррупционных планов подведомственных учреждений за 2018 год рассмотрена на заседании общественного совета при Министерстве юстиции Республики Коми	Наумов Д.А. - Министр юстиции Республики Коми	15.06.2019	05.03.2019	Выполнено ранее срока
19. Государственная программа Республики Коми "Современная городская среда на территории Республики Коми" <i>Ответственный исполнитель - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 680,41 млн. рублей, кассовое исполнение - 0,00 млн. рублей (0,00 % к плану). На 2019 год предусмотрено 13 наиболее важных контрольных событий, в том числе 3 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
Подпрограмма 1. "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий"						
80	1	Контрольное событие № 1. Проект соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году подготовлен и направлен в Минстрой России	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	12.02.2019	Выполнено в срок
81	2	Контрольное событие № 13. Проект правил предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования, на территории которого расположен административный центр Республики Коми, о предоставлении субсидии на благоустройство территории в 2019 году подготовлен	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	23.03.2019	Выполнено в срок
82	3	Контрольное событие № 15. Отраслевые заключения на заявки муниципальных образований по народным проектам в 2019 году подготовлены	Поправка В.А. - первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми	31.03.2019	15.02.2019	Выполнено в срок
20. Государственная программа Республики Коми "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы" <i>Ответственный исполнитель - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми</i> Объем финансирования на 2019 год (по оперативным данным СБР): план - 1,10 млн. рублей, кассовое исполнение - 0,00 млн. рублей (0,00 % к плану). На 2019 год предусмотрено 8 наиболее важных контрольных событий, в том числе 2 события, запланированные на 1 квартал, выполнены в срок.						
83	1	Контрольное событие № 1. Подготовлен и направлен в МВД России пакет документов для заключения Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы на 2019 год	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.01.2019	28.01.2019	Выполнено в срок
84	2	Контрольное событие № 22. Проведены мероприятия по содействию в поиске подходящей работы, содействию самозанятости, организации профессионального обучения участников Государственной программы, по организации ярмарок вакансий в 1 квартале 2019 года	Хохлов А.В. - начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми	31.03.2019	31.03.2019	Выполнено в срок